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FORORD 
Jernbaneverket Region Sør legger med dette fram hovedplan for dobbeltspor Sandnes -
Kvaleberg. I tillegg er det en konsekvensutredning (KU) for samme strekning. KU er beslut-
ningsgrunnlaget for kommunedelplaner i Sandnes og Stavanger kommune. I tillegg lages det 
egen hovedplan for strekningen Kvaleberg - Stavanger. På denne strekningen er det ikke 
behov for kommundelplanvedtak, da det allerede er dobbeltspor. 
Planlegging på hovedplannivå har pågått siden høsten 1998. Prosjektet har vært gjennomført 
delvis med interne ressurser og av konsulenter. Prosjektgruppen har bestått av Sven Narum 
(prosjektleder), Randi Braathen, Trude K. Anke, Anders Thylen, Knut Karlsen, Erik Wang-
Hansen og Anne Christine Torp. Prosjektansvarlig er Plansjef Helge Tunheim. 
Hovedplanen omhandler ett utbyggingsalternativ, dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg. Evt. 
bybaneutbygging i samme korridor vil ha betydning for hvor mye dobbeltspor som er nød-
vendig mellom Sandnes og Kvaleberg. Foreliggende dokument er en dokumentasjonsrapport 
med grunnlagsmateriale for valg av tekniske løsninger, beskrivelse av antatt trafikkering og 
drift, samfunnsøkonomiske beregninger, og med oppsummering av de vesentlige konse-
kvenser. 
For å få full oversikt over tekniske løsninger og konsekvenser for miljø, naturressurser og 
samfunn må også KU leses. KU legges ut til offentl ig ettersyn for å sikre at de vesentlige 
konsekvenser inngår i beslutningsgrunnlaget. Beskrivelse av tiltaket og tegningsgrunnlaget 
som følger konsekvensutredningen og hovedplanen er underlag for kommunedelplaner. 
I forel iggende rapport er konklusjonene og anbefalinger fra konsekvensutredningen tatt med. 
Sammen med konklusjonene fra en rekke andre delrapporter vil man ha et godt grunnlag for 
kommunedelplanene. 
Hovedplanen bygger i hovedsak på følgende delutredninger: 
• Konstruksjoner, Abel Engh juni 1999 
• Støy, vibrasjoner og strukturlyd, Multiconsult september 1999 
• Elektroanlegg, Jernbaneverket Ingeniørtjenesten oktober 1999 
• Driftsmodeller, trafikkberegninger, samfunnsøkonomi og holdeplasser, JS november 
1999 
Drammen 05.11.99 
John Ole Grinde 
regionsjef 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
Forord 
Tettbebyggelse 
By 
Skog 
- Jernbane 
O Stoppested 
andn~~ 
\ /"'... 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan 
/. 
i 
i 
i 
le:. 
.'Q) 
.lE 
lo 
. -:---. ,'+-o,; 
;~ 
0e:. !ra 
lØ ; 
; 
au4el 
Side 2 
Jernbaneverket Region Sør, november 99 
Innhold Side 3 
INNHOLD 
FORORD ................................................................................................................................................................. 1 
INNHOLD ............................................................................................................................................................... 3 
SAMMENDRAG .................................................................................................................................................... 5 
1 BAKGRUNN, FORUTSETNINGER OG MÅL .......................................................................................... 8 
1.1 HISTORIKK .................................... . ..................................................... ... .......................... .. .......................... 8 
1.2 BAKGRUNN FOR pAGÅENDE PLANARBEID ..................................................................................................... 8 
1.3 SITUASJONSBESKRIVELSE ............................................................................................................................. 8 
1.4 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET ..................................................................................................................... 10 
1.5 PLANPROSESSEN ......................................................................................................................................... 11 
1.6 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK ........... ...... .......... ............................ ... ............................. . ............ 11 
1.7 MÅLSETTINGER .................................... ....................................................................................................... 14 
1. 7.1 Overordnede politiske mål ........................... .. ...................................................... ...... ... ........... ......... 14 
1.7.2 Målfor dobbeltsporet ........... ........ ..................... ... .. .... ....... ... .............. .......... ........ .. ........................... 15 
1.8 FUNKSJONSKRAV ........................................................................................................................................ 15 
1.9 DIMENSjONERINGSKRITERIER ..................................................................................................................... 16 
2 BESKRIVELSE AV TILTAKET ............................................................................................................... 20 
2.1 REFERANSEALTERNATIVET ............ ... .................................................... ........................ . ............................. 20 
2.2 TILTAKET OG UTBYGGINGSALTERNATIVER ................................................................................................ 20 
2.3 TRASEBESKRIVELSE .................................................................................................................................... 21 
2.4 HOLDEPLASSER/STASJONER ................................ . ................................................... .. .................................. 24 
2.5 TRAFIKKERING OG DRIFT ............................................................................................................................ 26 
2.5.1 Innledning ................. ..... .... ......... .................................. ....... ...................... ... .................................... 26 
2.5.2 Referansealternativet .............. .............................................................................. ............................ 26 
2.5.3 Forutsatte infrastrukturtiltak ..................................................... .. .................. ............. .................. .. .. 27 
2.5.4 Utbyggingsalternativer ... ....... .... .............. ...... .. ........... .... ... .... ........................................................... 27 
2.5.5 Arealbruk ............................... ...................................................... ........... .... ... .... ............................... 29 
2.5.6 Trafikkvekst ............................ .. ........................................... ..... ................... .... .... .... ... ....................... 31 
2.5.7 Trafikkberegninger ................. ........................................................................................................... 31 
2.6 SPORKONSEPT ........................................................................................ .. ................................................... 34 
2.7 JERNBANETEKNIKK ................................................................................ ..................................................... 35 
2. 7.1 Spor/trase ............................................................... ........................................................................... 35 
2. 7.2 Signal ........................ ..... ... .. .. ................ ............... ......... ....... .... ...... ............ ... .. .. ..... ..... ...................... 36 
2. 7.3 Kontaktledning .......................................................... .. .. ..... .. .. ........................................................... 38 
2.7.4 Lavspenning .................................................................. ........ .... ........ ............... ..... .. .... ... ............... .. .. 41 
2. 7.5 Tele ......................... ...... .. ................................... ............ .................................................................... 42 
2.7.6 Kabelkanaler ... .............. ...................... ...... ... ............. ............ ..... .......... ... .......................................... 43 
2.7.7 Bybane ........ .. ......... ...... ........ .... .......... ...................... ..... ............. ................. ... ................. ................. . 43 
2.8 KONSTRUKSJONER .................................................................. ............................ . ..................................... .. 45 
2.9 VEGOMLEGGINGER ........................................................................................... .......................................... 46 
2.1 O GEOTEKNIKK ............................ . .................................................................................. ........................... 47 
2.10.1 Generelt ........ ............ ................ ....................................... ........... .... .. .. ... .. ...... .... ........................... 47 
2.10.2 GeotekniskE tiltak ......... ................................................................................................................ 49 
2.11 TUNNEL OG FJELLSKJÆRING ..................... ............................................ ...... ............ ..... .......................... 49 
2.12 GJENNOMFØRING .................................................................................................................................... 50 
2.12.1 Underbygning ...... .. .. ...... ..... .... .. .......... .. ..... ......... .. ... .. ....... ..... ................. ... ......... ...... .................... 50 
2.12.2 Overbygning/Kl-anlegg ..... .. .................. .. ..................................................................................... 51 
2.12.3 Signal .. ... ... ..... .... ................. ........ .... .. .... .. ..... .... ...... ... .... ..... .... ..... ... .. ............. .... ..... .................... ... 51 
2.13 FORKASTET ALTERNATIV ............................................... ..... .............. .. .......... ........... .............................. 52 
3 KONSEKVENSER ...................................................................................................................................... 55 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
Innhold Side4 
3.1 KOSTNADER ... .................................. .. ................. ..... ...... ........................ .. ................ ........ . . ................... . . . .. 55 
3.2 SAMFUNNSØKONOMI. ........ .. .. .. ......... ....... .. ................ .... . ........... .. ..... .. .. . . . ..... .......... ... . ............. .... .......... . . . .. 58 
3.2.1 Enhetspriser .. ..... ................ .... .................... ........ .. .. ...... .. ........ ..... .. .. ... ... .. .. ............ .... ... ........... .. ... .. ... 58 
3.2.2 Trafikantnytte ..... ............ ..... .. ... .... .............. .. .. .... ...................... .......... ..... .. .... ..... ... ........................... 58 
3.2.3 Effekter for omgivelsene .. .... ........... .. .. .. .. ........ ......... ... .... ......... .......... ........... ... .... .............. .. ... ..... ..... 60 
3.2.4 Bedriftsøkonomi ..... .... ........ ... .. ...... ....... ...... ....... ...... ........ ........ ........ ... .... .... .......... ....... .... ... ............... 61 
3.2.5 Driftskostnader for infrastruktur ..... .. ....... .. ........ ........... ...... ..... ............... .. ..... ........ ...... ....... .. ....... .... 62 
3.2.6 Investeringskostnader .... ... ................. .. ....... .... .... .... ... ... ... ...... ... .... .. .... .. .. ... ... ......... ... ... ... ... .. .. ..... ... ... 62 
3.2. 7 Restverdi ....... ... ......................... .... ................ .. ..... ............ ......... .. .. .. ... ........ ..... .... ... ... ..... ...... ........... .. 62 
3.2.8 Resultat ...... .... .. .... ... ... .. ............ .. .. .. ... ........... ...... ... ........ ..... .. ..... ... .... .... .... ... .. .. .......... .... .. ... ...... .. ... .... 62 
3.2.9 Følsomhetsanalyse .................. .. ....... .. ...... .......... .... ..... ......... ......... .. .. .. .......... .. ... ...... .. ............ .... .. .. .. 65 
3.3 STØY, VIBRASJONER OG STRUKTURL YD .. ........ . ... .. ........ . ..... .. . . ..... . ... . . ... . . . ..... .. . . . .............. ........... .. ............. 66 
3.3.1 Støy i driftsfasen ...... ..... ... ....... ... ......... ................. ...... ..... ... ... ... ..... .. ... .... ...... .. ... ..... ..... .. .. .... .... ........ .. 66 
3.3.2 Støy i anleggsfasen .................. .. ........................................ ........... .................... .. .. .... ...... .... ..... .... ..... 66 
3.3.3 Strukturlyd og vibrasjoner ....... ...... .... ... ............... ..... ..... ................. ... .. ......................... .... ........ .... .... 67 
3.4 SIKKERHET OG BEREDSKAP ............... ............... . ... .. .... ......................... . ... ............. . . . . . ... . . . .. .............. ...... . .... 68 
3.4.1 Dagens situasjon ................................................. .. .. ...... ... .. .. .... ........ .. .. ............. .... ..... .. ... ........ .. .... .. . 68 
3.4.2 Tiltakets effektlkonsekvens ........ .... .......... .. ............ .......... .. .... ......... .... .... ... .. ......... .... ............. ..... .. .... . 68 
3.4.3 Mulige avbøtende tiltak ................................. .. ...... ...... ... .. .. ........ ......... .... .. .... .. ..... ...... .... ........... .. ..... 69 
3.5 ANLEGGSPERIODEN .............. .............. . . ......... ....... ....................... .. ........ .. ......... ..................... .. ....... .. .. . ....... 70 
3.5.1 Anleggsveier/anleggsområder . .. ... .. ...... ................ ....... ... .... ........ ... ............ .... ...... ...... ... .. .................. 70 
3.5.2 Masseoverskudd og massedeponi ........ .. .. .. .......... ......... .............. ... ........ ........ .. .............. .. .......... ... ... . 72 
3.5.3 Trafikkavviklingfor togtransporten i anleggsfasen ..... ............... .... .. ... ....... ....... ...... ... .... ..... .. ........... 73 
3.5.4 Sikkerhet i anleggsfasen ..... ... ... .. .. ... .... .............. ....... ...... ....... .. .... .... ................... .... .. .. ..... .. ..... ..... ..... 73 
3.5.5 Støy i anleggsfasen .................. .. ....... .......... ....... .. ........... ... .. ... .... .... .. .. ... .. .. .......... ..... ......... ..... .. ... .... . 73 
3.5.6 Konsekvenser for omgivelsene .............. ....... ........ ... ...... ... ....... ... ... .. .. .... .. ... .. .. ... ...... ... .. .. ........ ..... .. ... 73 
3.5.7 Mulige avbøtende tiltak ............ ... ... ............................. ..... ....... .... ...... ......... ...... .............. .. ... .... ......... 73 
3.6 SAMMENSTILLING OG KONKLUSJON ... . ...... . ... .. . . ..... .................... . .... ............................. . . ....... ........... . .. . . . . . .. 74 
4 VIDERE PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING ............................................................................ 75 
4.1 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ........... ............. . . .. .......... .. ...... . . . ... . . .. ......... . ... .. .. .. .. .... .... . . .. .......... . . ... ... . .... 75 
4.2 DETALJPLANERIREGULERINGSPLANER .. ..... ... ............ .. ............ ........ . . . .. ................. ...... .... . .. ... .. .. . . .... ... ....... . 75 
4.3 FINANSIERING . ...... . . . . ... . ................ .... ........ . .... ....................... ... .... ... . . .. .. ..... . .... ... ........ ..... .. . . . . . . .. .. . .... ... ..... . . 75 
4.4 FRAMDRIFT ... . . .. .. . . . . . .............................. .... . . ... . . . . . . .. .. . .. ......... .. ....... .. .. ... . . ... .. .............. . .. .. ......... ...... ..... .. ... . . 76 
5 REFERANSELISTE ................................................................................................................................... 77 
6 VEDLEGG OG BILAG .............................................................................................................................. 78 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
Sammendrag Side 5 
SAMMENDRAG 
For å få full oversikt over de tekniske løsninger og konsekvenser for miljø, naturressurser og 
samfunn er det en fordel å lese både foreløpig hovedplan Sandnes - Kvaleberg/Kvaleberg -
Stavanger og konsekvensutredning Sandnes - Kvaleberg. Konsekvensutredningen legges ut 
til offentlig ettersyn og skal sikre a1: de vesentlige konsekvenser inngår i beslutningsgrunnla-
get. Beskrivelsen av tiltaket og tegningsheftet som følger foreløpig hovedplan er underlag for 
kommunedelplaner i Sandnes og Stavanger. 
Situasjonsbeskrivelse 
Dagens Jærbane er enkeltsporet, med mange korte kryssingsspor. Mellom Sandnes og 
Stavanger kjøres det lokaltog med %-times frekvens, samt gods-, region- og fjerntog. I 1997 
reiste det ca. 2,2 millioner passasjerer med Jærbanen. I tillegg var det ca. 350.000 av- og 
påstigende passasjerer på stasjonene Stavanger og Sandnes for fjern- og regiontog. Selv 
med forholdsvis høye trafikktall, har jernbanen i dag en markedsandel på under 1 % på all 
trafikk internt mellom Sandnes og Stavanger. Sammenlignes trafikken på E39/Rv44 og 
jernbane i et snitt mellom Sandnes og Stavanger, har jernbanen en markedsandel på ca. 7 0/0. 
Mellom Egersund/Sør Jæren - Nord Jæren har jernbanen en markedsandel på 30-50 % av 
arbeidsreisene. 
Jernbanenettet på strekningen er generelt foreldet, og de tekniske anleggene har passert den 
tekniske/økonomiske levealderen. Både skinner, sviller og det elektrotekniske anlegget er ca. 
40 år gamle og må uansett skiftes ut. Dagens bane gjør at det ikke er mulig med kortere 
reisetid og økt frekvens, og det er i liten grad mulig med flere stoppesteder. 
Alternativer med bybanetraseer 
Referansealternativet tar utgangspunkt i dagens bane, men stoppmønsteret mellom Sandnes 
og Stavanger er optimalisert. Det er i trafikkberegningene lagt til grunn %-times frekvens 
Nærbø - Stavanger og 1-times frekvens Egersund - Stavanger. Dette er en mindre økning 
Nærbø - Sandnes i forhold til dagens ruteplan (R99.2). Det er lagt til grunn ny godsterminal på 
Ganddal, slik at godstogene i hovedsak ikke trafikkerer strekningen Sandnes - Stavanger. 
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Utbyggingsalternativene er definert som: 
• Alternativ 1: Dobbeltspor langs eksisterende bane Sandnes -
Stavanger. 
• Alternativ 2: Nødvendig dobbeltspor langs eksisterende bane 
Sandnes _. Stavanger og bybane Lura - Forus - Gausel. 
• Alternativ 3: Nødvendig dobbeltspor langs eksisterende bane 
Sandnes -" Stavanger og bybane Hinna - Hillevåg. 
• Alternativ 4: Nødvendig dobbeltspor langs eksisterende bane 
Sandnes - Stavanger og bybane Lura - Forus - Gausel/Hinna -
Hillevåg. 
Figuren viser frekvens og stoppmønster for alternativ 4. Frekvensen er 
den samme i de andre utbyggingsalternativene, mens tra-
se/stoppmønster er noe forskjellig. 
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Kostnader for dobbeltspor 
Kostnadene er angitt i 1999-kroner. Samlet lengde for dobbeltsporet er ca. 14,5 km, noe som 
gir en løpemeterkostnad på 60.000-70.000 kr, inkl. vedlikeholdskostnader. Investeringskost-
nadene er for nytt 2.spor, og vedlikeholdskostnadene er oppgradering av eksisterende spor. 
Oversikt over anleggskostnader 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Sandnes - Gausel (parsell 1) 
Gausel - Sørbø (parsell 2) 
Sørbø - Kvaleberg (parsell 3) 
Kvaleberg - Stavanger (parsell 4) 
Total anleggskostnad 
Støy 
Investering (mill.kr.) Vedlikehold (mill.kr.) 
288 66 
231 54 
120 33 
63 46 
702 199 
Ut fra dagens ruteplan (R99.2) er det ca. 700 boliger mellom Sandnes og Stavanger som har 
ekvivalent støynivå over 55 dBA. I referansealternativet er godstogene flyttet til Ganddal, noe 
som reduserer antall støyutsatte boliger til ca. 360. 
Ved utbygging til dobbeltspor er det lagt inn ca. 11,5 km med støyskjerm. Dette reduserer 
antall støyutsatte boliger til ca. 180. For å få ekvivalent støynivå under 55 dBA på alle boliger, 
er det lagt til grunn fasadetiltak. 
Sikkerhet 
Togtransport har lav ulykkesrisiko. Sikkerheten ovenfor omgivelsene er det som i dag er det 
største problemet. For å bedre sikkerhetsnivået ovenfor omgivelsene, er det lagt til grunn 
gjerde eller støyskjerm langs hele banen. Videre vil Jernbaneverket, i samarbeid med berørte 
kommuner, arbeide for at planlagt turvei langs Gandsfjorden tilknyttes eksisterende planskilte 
kryssinger. 
Anleggsperioden 
Byggetiden er beregnet til minimum 3 år. Støyende anleggsvirksomhet vil i hovedsak bli 
gjennomført på dagtid (06.00 - 22.00), pga. bebyggelsen nært inntil anleggsområdene. I 
byggeperioden må sikkerheten til den omkringliggende bebyggelsen vies spesiell oppmerk-
somhet. 
Masseoverskuddet er beregnet til ca. 160.000 m3 (anbrakte masser). Det er gjennomført en 
registrering av mulige massedeponi. En evt. utbygging av turvei, parallelt med dobbeltsporut-
byggingen langs Gandsfjorden, vil redusere massetransportbehovet. 
Det vil være behov for å stenge banen på dagtid (08.30 - 14.30) i perioder, for å effektivisere 
utbyggingen og redusere anleggskostnadene. 
Arealbruk og trafikkberegninger 
Med dagens situasjon som utgangspunkt er det utarbeidet to mulige framtidssituasjoner for 
arealbruken. Den ene er basert på kommuneplanenes forutsetninger, men i tillegg en kraftig 
fortetting i noen utvalget utbyggingsområder som Paradis, Jåttåvågen, Forus, Brueland, 
Sørbø-Hove sør og i Sandnes sentrum (kommunemodell) . I den andre modellen er det lagt til 
grunn prinsippet om utvikling og fortetting langs traseene (tett modem. Begge modellene 
gjelder for ca. år 2009. 
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Trafikkberegningene er gjennomført med en egen modell (TRIPS) utviklet for transportplanar-
beidet på Nord-Jæren. Trafikkøkningen ved bruk av kommunemodellen ligger mellom 80 0/0 
(alt. 1) og 150 % (alt. 4) i forhold til referansealternativet. Økningen er i hovedsak på streknin-
gen Ganddal - Stavanger, med reiser under 15 km. Trafikktallene er kvalitetssikret ved hjelp 
aven mikromodell, som gir noe høyere trafikktall. Legges tett modell til grunn som arealbruk, 
vil trafikktallene være ca. 30 % høyere enn kommunemodell for alle alternativ. 
Samfunnsøkonomi 
For kommunemodellen er nytte-/kostnadsforholdet beregnet til 0,9 - 1,0 for de ulike alternati-
vene. Alternativ 1 (bare dobbeltspor) kommer best ut, men forskjellene mellom alternativene 
er svært små. For tett modell som arealbruk øker nytte-/kostnadsforholdet til 1,2 - 1,3, der 
spesielt det bedriftsøkonomiske overskuddet øker. 
Konklusjon og anbefaling 
Konsekvens Enhet Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
Kostnader, jernbane Mill. kr. 702 530 702 530 
Kostnader, bybane Mill.kr. 250 350 600 
Nødvendig Sandnes- Sandnes-Lura/ Sandnes- Sandnes-Lura/ 
dobbeltspor Stavanger Gausel-Stavanger Stavanger Gausel-Stavanger 
Samfunnsøkonomi N/K 1,0 0,9 0,9 0,9 
(kommunemodell) 
Økt trafikk Reiser pr 7.400 (+ 84 %) 8.300 (+ 94 %) 12.700 (+ 144 %) 13.600 (+ 155 %) 
virkedag 
Resultatene viser at utviklingen av Jærbanen mellom Sandnes og Stavanger er et godt 
prosjekt, som vil gi Nord-Jæren et miljøvennlig, sikkert og konkurransedyktig transporttilbud. 
Det er svært små forskjeller på samfunnsøkonomien for de ulike alternativene. Den klare 
forskjellen mellom alternativene ligger på trafikkøkning, med alternativ 3 og 4 som de beste 
alternativene. 
Utbygging av et sammenhengende dobbeltspor gir en framtidsrettet bane, der det senere ikke 
vil være behov for større anleggsarbeider, med de driftsforstyrrelsene det medfører. 
Jernbaneverket Region Sør anbefaler at det bygges dobbeltspor mellom Sandnes og Stavan-
ger efter alternativ 1. Dersom bybane Lura-Gausel/Hinna-Hillevåg blir realisert vil Jernbane-
verket Region Sør anbefale alternativ 4, uten dobbeltspor Lura - Gausel i første fase. 
Sammenhengende dobbeltspor kan bli aktuelt på noe lengre sikt. 
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1 BAKGRUNN, FORUTSETNINGER OG MAL 
1.1 HISTORIKK 
Sørlandsbanen i hele sin lengde fra Oslo ti l Stavanger ble fullført i 1944. Strekningen Sandnes 
- Stavanger, som er en del av Jærbanen (Egersund-Stavanger), ble imidlertid utbygd så langt 
tilbake som i 1878, da som smalsporet bane. Dagens trase er fra begynnelsen av 1950-årene. 
I 1992 ble det introdusert et nytt lokaltogtilbud på Jærbanen (Egersund-Stavanger). Tilbudet 
ble meget godt mottatt i markedet. Fra 1991 og fram til i dag er trafikken på denne banen over 
tredoblet. 
NSB gjennomførte i 1993 en utredning av flere alternative traseer for dobbeltspor mellom 
Sandnes og Stavanger. Alternativene var dobbeltspor langs eksisterende trase, og flere nye 
traseer via Forus-området. Pga. av høye kostnader ble de nye traseene via Forus-området 
lagt bort, og det ble anbefalt å gå videre med dobbeltspor langs eksisterende trase. 
1.2 BAKGRUNN FOR pAGAENDE PLANARBEID 
Nord-Jæren er en region med betydelig vekst i befolkning og næringsaktivitet, og med 
tilhørende økning i transportbehovet. Det forventes at trafikkveksten i perioden 2002 - 2011 vil 
være høyere enn for landsgjennomsnittet. Det er knapphet på arealer for videre byutvikling i 
regionen, og den sterke befolkningsveksten kombinert med økt transportbehov er en stor 
utfordring. Med en forventet trafikkvekst i årene framover, uten at det blir vesentlige flere som 
reiser kollektivt, vil medføre store framkommelighetsproblemer på Nord-Jæren. En videre 
utbygging av vegnettet er vanskelig ettersom vegkorridorene tildels er gjenbygd. 
"Transportplan for Nord-Jæren 1998-2007 handlingsplan" beskriver følgende hovedutfordrin-
ger: 
• A forsøke å redusere veksten i biltrafikken ved å stimulere til at en større andel av trans-
portbehovet løses ved kollektiv- og gang-/sykkeltrafikk. 
• A redusere eksisterende miljøproblemer knyttet til biltrafikken. 
For å kunne legge til rette for økt kollektivtrafikk, er ett av virkemidlene i handlingsplanen å 
overføre trafikk fra veg til jernbane. For å gjøre toget mer konkurransedyktig er det nødvendig 
med økt frekvens og utvidet stoppmønster. Dette vil ikke være mulig med dagens infrastruktur. 
1.3 SITUASJONSBESKRIVELSE 
Dagens Jærbane er enkeltsporet, med mange korte kryssingsspor. Mellom Sandnes og 
Stavanger kjøres det lokaltog med Y2-times frekvens, samt gods-, region- og fjerntog. I 1997 
reiste det ca. 2,2 millioner passasjerer med Jærbanen. I tillegg var det ca. 350.000 av- og 
påstigende passasjerer på stasjonene Stavanger og Sandnes for fjern- og regiontog. Selv 
med forholdsvis høye trafikktall, har jernbanen i dag en markedsandel på under 1 % på all 
trafikk internt mellom Sandnes og Stavanger. Sammenlignes trafikken på E39/Rv44 og 
jernbane i et snitt mellom Sandnes og Stavanger, har jernbanen en markedsandel på ca. 7 0/0 
(55.000 ADT * 1,1 personer i bil og 4500 personer på tog). Mellom Egersund/Sør Jæren -
Nord Jæren har jernbanen en markedsandel på 30-50 % av arbeidsreisene (kilde: trafikktel-
linger NSB). 
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Trase 
Geometrien på banen tillater hastigheter på mellom 95 - 130 km/t med konvensjonelt 
materiell, og 115 - 130 km/t for krengetog. Det tekniske anlegget begrenser hastigheter over 
130 km/t. Jernbanenettet på strekningen er generelt foreldet, og de tekniske anleggene har 
passert den tekniske/økonomiske levealderen. Både skinner, sviller og det elektrotekniske 
anlegget er ca. 40 år gamle og må uansett skiftes ut. Dagens tilstand på banen gjør at det 
ikke er mulig med kortere reisetid og økt frekvens, og det er i liten grad mulig med flere 
stoppesteder. For å legge til rette for økt frekvens, redusert reisetid og utvidet stoppmønster 
på Nord-Jæren, er det nødvendig å utvide banen til dobbeltspor mellom Sandnes og Stavan-
ger. 
Kontaktledning 
Sandnes stasjon ble i perioden 1996-97 ombygget til system 35 frem til innkjør B. Det ble 
montert nye master og nye åk. Videre frem til Stavanger er kl-anlegget utført etter tabell 54 
med unntak av Hinna. Hinna ble i perioden 1995-96 ombygget til kryssingsspor med system 
20 B over en strekning på ca. 1100 m. Det ble montert nye master og nye åk. 
Tabell 54-anlegget ble ferdig bygget i 1956. Det er benyttet tremaster og betongmaster. 
Åkene er av betong. Det er ikke montert returledning på strekningen. Maks toghastighet for 
tabell 54 er ca. 130 km/ho 
Den teknisk levetiden for kontaktledningsanlegg utført etter tabell 54 er estimert til 50 år. Tatt 
i betraktning at strekningen er værhard, og at kl-anlegget er utsatt for saltholdig luft, er kl-
anlegget mellom Sandnes og Stavanger modent for utskiftning. 
Lavspenning 
Dagens lavspenningsanlegg langs sporet innbefatter i hovedsak sporvekselvarme for alle 
sporveksler i hovedspor, platttormbelysning, tomtebelysning, installasjoner i el-tekniske hus 
og kiosker langs sporet, reservestrømsanlegg til sikringsanleggene og strømforsyning til 
kontaktledningsbryterne. 
Signal 
Eksisterende anlegg ble bygd i perioden 1955-1963 og er av typen eldre NSI-EB og NSI-63. 
Releanleggene gjennomgikk store endringer i forbindelse med innføring av linjeblokk og 
GTC, noe som gjorde at relerommene tildels ble trange og overfylte. Det er ikke tilrådelig å 
gjøre endringer i så gamle anlegg da skjøre kabler m.v. kan medføre funksjonsfeil. 
Sandnes st. må betraktes som gammel og lite oppdatert stasjon mht. sikringsanlegget. På 
Hinna ble det i årene 1994 og 1995 gjort endringer på det utvendige 
sikringsanlegget i forbindelse med kryssingssporforlengelse. 
ATS ble satt i drift i 1986. Dagens tekniske beskrivelse for det samme anlegget er delvis 
utrustet ATG. 
Tele 
Telekablene ligger for det meste nedgravd langs Rv44, det vil si utenfor jernbanens grunn. 
Langs sporet ligger det nedgravd en 8 par langlinjekabel for blokkstyring, blokkindikering, 
togtelefon, m.v. Fiberkabel tilhørende Bane Tele ligger langs eksisterende spor. 
Togradio og vedlikeholdsradio er bygget ut på strekningen. Det er i dag høyttalertjeneste på 
Sandnes, Mariero og Stavanger, og ur på Sandnes. Ingen av stasjonene eller holdeplassene 
er utstyrt med toganvisertavler. 
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Holdeplasser 
Mariero, ved km 594.8, er i dag eneste holdeplass mellom Sandnes og Kvaleberg. Adkomst 
til togene skjer fra sideplattform med lengde ca. 90 meter og bredde 2-3 meter. Plattformen 
ligger mellom nedlagt sidespor og hovedspor. Adkomst til plattform skjer over nedlagt 
sidespor. Det er mulighet for oppstilling av ca. 10-15 biler i tilknytning til holdeplassen. 
Holdeplassen er videre utstyrt med leskur, sykkelstativ og belysningsanlegg. 
Konstruksjoner 
Det er følgende konstruksjoner (under- og overganger) på strekningen Sandnes - Kvaleberg, 
km 584.159-596.099. Det vises for øvrig til egne delrapport konstruksjoner. 
Navn Km Byggeår 
Undergang ved Gandsgate 584.527 1955 
Undergang ved Langgaten 584.562 1955 
Undergang ved Tronesveien 584.932 1955 
Undergang ved Austråt 585.105 1955 
Undergang ved Snorresgate 585.332 1950 
Undergang ved Lura 585.869 1950 
Overgangsbru ved Somanes 586.207 1942 
Undergang ved Lurahammaren 586.970 1946 
Undergang ved Ripsbærstraen 587.565 1992 
Undergang ved Stokkestøa 587.915 1992 
Undergang ved Forus 588.524 1952 
Undergang f. Forusskogen 588.725 1955 
Undergang 589.652 1948 
Undergang f. Gauselgeilen 590.326 1949 
Undergang f. Gauselstraen 590.809 1951 
Overgangsbru for Gauselvågen 591 .200 1943 
ved Boqanes 
Undergangf.Jåttåvågen 591.575 1952 
Undergang ved Hinnavågen 592.749 1943 
Undergang ved Hindal 593.121 1942 
Overgangsbru ved Vaulen 593.324 1942 
Undergang ved Lyngnes 593.946 1956 
Undergang ved Mariero 594.715 1949 
Tabell 1 : Oversikt over konstruksjoner i planområdet. 
De fleste konstruksjonene er ca. 50 år gamle. Normalt vil underbygningen være relativ robust 
mot nedbrytning, og det er rimelig å anta minimum 50 års restlevetid på konstruksjonene. 
Dette forutsetter periodisk vedlikehold. 
Støy 
Det er beregnet at dagens situasjon gir 340 boliger med et ekvivalent lydnivå på 55-60 dBA 
og 360 boliger med ekvivalent lydnivå over 60 dBA. 
1.4 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 
De overordnede politiske mål om en konkurransedyktig jernbane og overføring av trafikk fra 
veg til mer miljøvennlige transportmidler er en vesentlig begrunnelse for tiltaket. 
Med samme utnyttelsesgrad av enkeltspor og dobbeltspor, vil kapasiteten femdobles. I tillegg 
vil økt kapasitet gi mulighet for utvidet stoppmønster. Dette gir mulighet til å overføre bet yde-
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lig trafikk fra veg til jernbane. En avlasting av vegsystemet gir økt framkommelighet for 
nyttetransporten og næringslivet, økt sikkerhet og redusert miljøbelastning. Utbyggingen vil 
også kunne danne grunnlaget for en videre utvikling av jernbanenettet og bybaner på Nord-
Jæren. Uten dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger vil jernbanen ikke i særlig grad 
kunne bidra til å dekke det forventede veksten i transportbehovet på Nord-Jæren. 
1.5 PLANPROSESSEN 
Melding etter Plan- og bygningslovens §33-3 med forslag til utredningsprogram fase 2, datert 
februar 1999, ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden februar 1999 til april 1999. I alt 25 
merknader kom inn, og danner grunnlag for utredningsprogrammet som ble vedtatt av 
Jerbanedirektøren den 15. oktober 1999. 
Videre er det i samarbeid med de berørte kommuner under utarbeidelse kommunedelplaner 
for traseen. Konsekvensutredningene og kommunedelplanene er planlagt lagt ut til offentlig 
ettersyn i løpet av vinteren 2000. Når kommunedelplanene er vedtatt utarbeider Jernbane-
verket Region Sør endelig hovedplan. 
Milepæler 
Jernbaneverket har følgende milepæler for hovedplanfasen, inkl. konsekvensutredning: 
• Utredningsprogram godkjent oktober 1999. 
• Høring og offentlige ettersyn av konsekvensutredning vinteren 2000. 
• Godkjenning av konsekvensutredning våren/sommeren 2000. 
• Kommunedelplanvedtak sommeren 2000. 
• Endelig hovedplan desember 2000. 
1.6 FORHOLD TILANDRE PLANER OG TILTAK 
Fylkesdelplan for jernbane 
Fylkeskommunen, i samarbeid med aktuelle aktører, utarbeider en samlet plan for jernbane i 
Rogaland. Den har som siktemål å samordne planer og tiltak utarbeidet av ulike forvaltnings-
nivåer og sektorinteresser. Den skal sikre best mulige helhetsløsninger utfra overordnede 
målsetninger, bl.a. nedfelt i Fylkesplan for Rogaland 1996-1999 og Rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet areal- og transportplanlegging. Aktuelle tema er banetiltak, godsterminaler, 
stasjoner/holdeplasser, ulykker, materiell, rutetilbud, takstsystem og arealbruk. 
Planen skal beskrive et investeringsbehov og utarbeide et finansieringsopplegg knyttet til de 
ulike tiltaksområdene. Planen vil være ferdig i løpet av første halvår 2000. 
Fylkesdelplan for arealplanlegging og langsiktig byutvikling på Jæren 
Arbeidet med en fylkesdelplan for arealplanlegging og langsiktig byutvikling på Jæren er i 
gang og skal pågå fram til midten av år 2000. Området er i sterk vekst og utfordringene står i 
kø når det skal skaffes framtidige innbyggere boarealer, arbeidsplasser, tilstrekkelig frilufts-
og rekreasjonsområder og kommunikasjon. Arealmessig er området svært konfliktfylt. Derfor 
vil man i planarbeidet styrke sentrene, bl.a. ved å styrke kollektivtrafikken til sentrene og 
utvikle trafikale knutepunkt. Dobbeltspor Sandnes - Stavanger inngår som en del av vurde-
ringen av et nytt banetilbud. 
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Utbygging langs Jærbanen vil ha avgjørende betydning for framtidig trafikkgrunnlag på 
jernbane, og legge til rette for overføring fra veg til bane. 
Kommuneplan i Sandnes 
For å legge grunnlaget for revisjon av kommuneplanen, pågår det utredningsarbeid omkring 
utbyggingsretninger og arealbehov fram til år 2040. Arbeidet baseres på en årlig befolknings-
vekst på 1,5°10 og et totalt arealbehov på 17 km2• Utbygging av de nærmeste områdene øst 
for byen (mot Lusivassdraget) og videre utbygging av båndbyen langs Jærbanen, ansees for 
å være de mest aktuelle av de 5 utviklingsalternativene som er vurdert. I tillegg til dobbeltspor 
på Jærbanen, er det ønskelig å vurdere nye bybanestrekninger gjennom eksisterende 
tettsted på Lura/Forus (langs eksisterende Rv44), mot Algård og nye utbyggingsområder mot 
øst. Økt utnytting og bruksendring blir viktige spørsmål i nærområdene til stoppesteder langs 
framtidig dobbeltspor/bybane. 
Utbygging av båndbyen langs jernbanen i Sandnes kommune vil ha avgjørende betydning for 
framtidig trafikkgrunnlag. 
Kommuneplan i Stavanger 
Stavanger har knapphet på arealer. Kommuneplanens arealdel forutsetter derfor optimal 
utnyttelse av den utbygde byen. Det satses på fortetting langs hovedkollektivakser og høy 
boligtetthet kombinert med arbeidsintensiv virksomhet i og nær sentre. Planen definerer en 
senterstruktur med klare tyngdepunkt i bybåndet. Det gjelder Gauselsenteret, Hinnakrossen, 
Mariero, Hillevåg Torg og Sentrum. Fire byfornyelsesområder er prioritert; Storhaug næ-
ringsområde, Paradis, Hillevåg øst og Jåttåvågen. Tre av disse ligger i bybåndet og forut-
settes å få en høy utnyttelse og variert bymessig bruk, bl.a. en betydelig boligandel. Stavan-
Skog 
/- Veg 
- - Jernbane 
l- - Mulig bybane , 
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ger legger til rette for en vekst på 1 °/0 pr år og 
7500 nye boliger i kommende 12 års periode. 
Utbygging etter kommuneplanen vil ha avgjørende 
betydning for framtidig trafikkgrunnlag på Jærba-
nen. 
Utredning om bybane på Nord-Jæren 
Jærbanen er utgangspunkt for hele prosjektet. 
første fase vurderes dobbeltsporparseller mellom 
Sandnes og Stavanger som meste aktuelt, for å 
øke frekvensen og antall stopp (flatedekning). I 
tilknytning til Jærbanen kan det være aktuelt med 
flere bybanetraseer for å øke flatedekningen 
ytterligere. Figuren viser alternativer via Forus med 
påkopling på Jærbanen i Lura og Gausel. Tilsva-
rende er det et alternativ mellom Hinna og Paradis, 
langs Rv44. I Stavanger kan Fiskepiren knyttes til 
Jærbanen ved å legge en bybanetrase fra Stavan-
ger stasjon. 
I et lengre tidsperspektiv kan det være aktuelt med 
bybane ut mot Stavanger lufthavn Sola, via Forus. 
Denne traseen kan bygges i ett eller to byggetrinn. 
Første byggetrinn kan være til Forus, med en 
senere forlengelse til Stavanger lufthavn Sola. 
Utbygging av bybane til Sola betinger en tett 
arealutvikling langs banen. 
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Banen kan også på sikt forlenges videre sørover, ved å bruke deler av Algårdbanen, og 
knytte Algårdbanen og Jærbanen sammen ved Øksnevadporten med bybane. Dette betinger 
utvikling aven ny bydel på Orstad. 
Anbefalingen fra utredningen er at alle bybanetraseene bør planlegges videre. Det skal i det 
videre gjennomføres konsekvensutredning og reguleringsplaner. Nødvendig dobbeltspor 
mellom Sandnes og Stavanger er Sandnes - Lura og Gausel - Stavanger. 
Det er gjennomført er grov kostnadsvurdering av bybanetraseene: 
Stavanger st - Fiskepiren: 
Hillevåg - Rv44 - Hinna/Jåttåvågen: 
Gausel - Lura: 
Forus - Sola: 
Ganddal - Orstad: 
SUM: 
70 mill.kr. 
370 mill.kr. 
280 milLkr. 
410 milLkr. 
220 mill.kr. 
1350 mill.kr. 
Videre er det beregnet samfunnsøkonomi for både dobbeltspor og bybane, og den viser at 
netto nytte er ca. o. 
Ny godsterminal på Nord-Jæren 
Driften av dagens godsterminaler i Stavanger og Sandnes er uhensiktsmessig med en deling 
av aktiviteten mellom to steder. Utforming av terminalene gir en lite rasjonell drift, pga. korte 
togspor. Dette medfører stor skifteaktivitet for å kunne laste og losse lange gjennomgående 
godstog Oslo-Kristiansand-Stavanger. Det er lite rom for å utvide terminalene. Terminalene 
medfører også store miljøbelastninger for omgivelsene, hovedsakelig i form av støy. 
Jernbaneverket har planlagt å flytte godsterminalen til sør for Ganddal. Prosjektet vil gi rom 
for en vesentlig reduksjon av driftskostnadene for togoperatørene. Nedlegging av godstermi-
nalene i Stavanger og Sandnes vil gi rom for byutvikling av disse områdene. Dette er spesielt 
viktig for Stavanger, som har knapphet på areal. 
Mulig utbyggingsperiode er 2000 - 2003. Utvikling av dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
forutsetter at de eksisterende godsterminalene blir nedlagt. 
Dersom godsterminalene skal opprettholdes, vil kostnadene til bl.a. signalanlegg for dobbelt-
sporet øke vesentlig, kapasiteten blir dårligere og trafikkgrunnlaget blir mindre. 
Rv44 Stangeland-Skjæveland 
Det pågår reguleringsplanarbeidet for ny veg mellom Stangeland og Skjæveland, slik at 
gjennomgangstrafikk flyttes ut av Ganddal sentrum. Prosjektet ligger ikke innenfor rammene 
i NVVP 1998-2007, men med vedtatt bompengefinansiering på Nord-Jæren vil denne kunne 
bygges ut i perioden 2002-2005. 
Sandnes kommune har satt som krav at denne vegen skal bygges, for å kunne etablere ny 
godsterminal på Ganddal. 
Rv44 Strandgata/Norestraen 
Det er vedtatt en reguleringsplan med kombinert veg/jernbane i Strandgata/Norestraen 
(Sandnes sentrum). Løsningen er å legge vegen i kulvert under dagens jernbane. Med veg 
under jernbanetraseen vil det også være plass til dobbeltspor. Prosjektet er foreslått bom-
pengefinansiering med en mulig utbygging i perioden 2007-2009. 
Kulverten må etableres før eller samtidig med utbygging av dobbeltsporet. 
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1.7 MALSETTINGER 
Dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger skal oppfylle mange mål. I planarbeidet søkes 
det etter løsninger som i størst mulig grad oppfyller målene nevnt nedenfor og målene som 
inngår under hvert tema i utredningsprogrammet. Grad av måloppnåelse vil benyttes i 
drøfting og anbefaling av alternativ. 
1.7.1 OVERORDNEDE POLITISKE MAL 
Samferdselspolitiske mål 
Samferdselspolitikken skal sikre god framkommelighet og lavest mulig transportkostnader i 
alle deler av landet. Samtidig skal hensynet til et godt miljø og høy sikkerhet bli ivaretatt. (St 
rneld nr 32 (95-96) Om grunnlaget for samferdselspolitikken). 
Det er et mål at jernbanen skal kunne styrke sin stilling der den har klare trafikale og miljø-
messige fortrinn i forhold til vegtransport, og der det er potensial for å overføre trafikk fra veg 
til jernbane. (St meld nr 36 (96-97) Om avveininger, prioriteringer og planrammer for trans-
portsektorene 1998-2007). 
I Norsk jernbaneplan står det at det først og fremst skal satses på å utvikle 
• nærtrafikknettet i og omkring Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. 
• Sørlands-, Bergens- og Dovrebanen 
• spor- og terminalkapasitet i godstransporten 
• transportstandard på det eksisterende jernbanenettet 
Togtrafikk skal drives mest mulig kostnadseffektivt slik at Statens kjøp av transporttjenester 
på jernbane skjer til lavest mulig kostnad. (St meld nr 39 (96-97) Norsk jernbaneplan 1998-
2007). 
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkawikling. Det skal legge til grunn et langsiktig, bærekraftig 
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger 
på tvers av kommunegrensene. (Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og trans-
portplanlegging (RPR for A TP)). 
Miljømål 
I Langtidsprogrammet 1998-2001 framgår det at fundamentet for politikken er den samlede 
verdiskapning innenfor et økologisk bærekraftig samfunn. Miljø- og naturressursene må 
forvaltes innenfor naturens tålegrense. En offensiv miljøpolitikk må bygge på «føre-var-
prinsippet». For å begrense miljøbelastningene fra samferdselssektoren må det innenfor en 
helhetlig samferdselsplanlegging legges til rette for mer miljøvennlige transportformer 
samtidig som en effektiv ressursbruk fremmes. (St meld nr 4 (96-97) Langtidsprogrammet 
1 998-2001). 
arealpolitikken legges det økt vekt på biologisk mangfold, utbyggingspoli-
tikk/transportsystem, jordvern, estetikk/landskapsbilde og hensynet til funksjonshemmede. 
(St meld nr 29 (96-97) Regional planlegging og arealpolitikk). 
Det er et mål å bevare det biologiske mangfoldet og sikre dets fortsatte utviklingsmuligheter. 
Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal ikke føre til helseskade eller skader 
på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. I den nasjonale klimapolitikken er det et 
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mål å dempe veksten i energibruken. (St meld nr 58 (96-97) Miljøvernpolitikk for en bære-
kraftig utvikling). 
1.7.2 MAL FOR DOBBELTSPORET 
Jernbaneverket har følgende mål for prosjektet: 
Mål for reisende 
• Økt frekvens og kapasitet, og redusert reisetid på Jærbanen 
• Raskt, pålitelig og forutsigbart kollektivtilbud 
Mål for samfunnet 
• God tilgjengelighet til sentrum med mindre arealkrevende transportform enn privatbiler 
• Redusert luftforurensning, energiforbruk og ulykker som følge av overføring av trafikk fra 
privatbil til kollektivtransport 
• Minst mulig negativ belastning av miljø og omgivelser banen går gjennom 
• Bedre framkommelighet på vegnettet 
• Gunstig samfunnsøkonomi 
Mål for togoperatør 
• Økt kapasitet på jernbanen 
• Økt konkurransekraft 
.. Økt markedsandel for togtransport 
.. Bedre bedriftsøkonomien for togtransport 
1.8 FUNKSJONSKRAV 
Punktlighet og tilgjengelighet 
Jærbanen har i dag bedre punklighet enn øvrige baner i landet. I 1997 var 93% av personto-
gene i rute og i 1998 var 91 % av persontogene i rute (mindre enn 3 minutter forsinket). 
Mål til punktlighet er at 98 % av lokaltogene skal være mindre enn 3 minutter forsinket, og 98 
% av fjerntogene skal være mindre enn 5 minutter forsinket ved endestasjonen. 
Kapasitet 
Dobbeltsporet dimensjoneres for 20 tog/time (sum begge retninger) med lik hastighet. Dvs. 
en togfølgetid på maksimalt 6 minutter. Kapasiteten vil bli redusert når en har blandet trafikk. 
Den forventede togtettheten vil ligge i intervallet 10-12 tog/time (sum begge retninger). 
Hastighet 
Dagens hastighet for konvensjonelt materie" på 95 - 130 km/t beholdes uendret. 
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Planfrie kryssinger 
Alle vegkryssinger på dobbeltsporet skal være planfrie. Det kan være sikrede planovergan-
ger, med helbomanlegg på enkeltsporede strekninger for hastigheter inntil 130 km/ho Ved 
hastigheter over 130 km/h skal det ikke være planoverganger. 
Profil 
Minste tverrsnitt skal tilfredsstille UIC-GC, jfr. regelverket JO 520 "Underbygning- regler for 
prosjektering og bygging". 
1.9 DIMENSJONERINGSKRITERIER 
For planleggingen/utbyggingen av de ulike anleggene er Jernbaneverkets tekniske regelverk 
for eksisterende baner lagt til grunn. Regelverket omfatter regler for trasering, over- og 
underbygning, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og regler for teleanlegg. I tillegg til 
Jermbaneverkets regelverk gjelder alle generelle offentlige forskrifter for elektrotekniske 
anlegg. Det er utarbeidet et nytt regelverk JO 510 for felles elektro som gjelder fra 01.07.99. 
Trase 
Eksisterende trase benyttes på hele dobbeltsporstrekningen. Sporene skal tilrettelegges for 
krengetog ved å fjerne korte rettlinjer og kurveelement. Maksimal hastighet er 130 km/t. 
Det legges opp til å beholde tverrprofilet for eksisterende spor, mens det nye 2.sporet bygges 
etter normalprofil i Teknisk regelverk. 
Underbygning 
Grunnleggende for dimensjonering av underbygningen vil være de krav som settes til 
skinnegangens jevnhet og stabilitet, relatert til trafikksikkerhet, komfort og vedlikehold. For 
dette prosjekt vil all dimensjonering av underbygningen skje etter standardklasse "klasse 1". 
(Jmf. JO 520 "Underbygning- Regler for prosjektering"). 
Dimensjonerende frostmengde er F100, dvs. at frostmengden antas overskredet en gang i 
hvert 100 år. Dimensjonerende frostmengde er 7000 hOC for Sandnes og Stavanger kommu-
ne. En underbygningstykkelse på 0,7 m vil tilfredsstille krav til frostsikring og trykkfordeling. 
Forsterkningslaget bygges opp av velgradert steinmateriale (0-300). øverste 0,1 m består av 
et avrettingslag av pukk (20-70). 
Fjellskjæringer vil normalt ha en helning på 10:1 og jordskjæring 1 :2. Tilsvarende vil normal 
fyllingshelning være 1: 1,5. Enkelte steder vil det på grunn av dårlige masser bli nødvendig 
med slakere jordskjæringer og fyllinger. I fjellskjæringer dypsprenges det til en dybde på 0,7 
m, og det tas ut fra fjellskråningens høyde og skråningshelning hensyn til fanggrøft for 
steinsprang. 
Bruer 
For bruer gjelder Jernbaneverkets regelverk JO 525 "Bruer - Regler for prosjektering og 
bygging", og for overbygning på bruer JD 530 "Overbygning regler for prosjektering". 
For bruer som krysser over hovedspor vises til det fri rom ved hovedspor og tverrsnitt UIC-
GC. Tverrsnitt UIC-GC ivaretar ikke kontaktledningens byggehøyde og isolasjonshøyde. 
Dette er ivaretatt i Jernbaneverkets regelverk JD 520 "Underbygning - Regler for prosjekte-
ring og bygging". 
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Overbygning 
Dobbeltsporanlegget er forutsatt bygd ut etter overbygningsklasse C. Maksimalt tillatt 
hastighet 160 km/t for persontog og 100 km/t for godstog. Maks. tillatt aksellast 18 tonn for 
persontog og 22,5 tonn for godstog. 
Det er forutsatt benyttet skinneprofil S54 og betongsviller type JBV 97. 3 typer sporveksler er 
vurdert, 1 :9, 1 :12 og 1 :14. Sporveksel 1 :14 har 3 drivmaskiner og 1 :12/1:9 har 2 drivmaski-
ner. 
Stigning Radius (m) Avvikshastighet Byggelengde (m) 
1 :9 300 50 km/t 33,2 
1 :12 500 65 km/t 41,6 
1 :14 760 80 km/t 54,2 
Tabell 2: Sporvekseltyper. 
Sporvekslene bør ligge på rettlinje. Lengden på rettlinjen må minst være byggelengden til 
sporvekselen pluss 30 m da det skal være minst 15 m fra overgangskurver til sporveksel. 
Ved dobbeltspor vil stor awikshastighet være en fordel for kapasitet og driftsopplegg. 
Sporveksler med stor awikshastighet gir større fleksibilitet ved bruk i overkjøringssløyfer. 
I utgangspunktet er det lagt til grunn 1: 14 sporveksel for alle overkjøringssløyfer der det er 
plass til så stor sporveksel. Ved stasjoner tilpasses sporveksel til forventet hastighet. 1:9 
sporveksel brukes til sidespor. 
Gjerder 
Formålet med gjerder er å legge forholdene til rette for en sikker og ulykkesfri togframføring. 
Det er behov for inngjerding av jernbanespor på begge sider i forbindelse med tett bebyggel-
se (på strekninger uten støyskjerm). Ut fra dette legges det til grunn sikkerhetsgjerde langs 
hele banen, der det ikke er støyskjerm. Gjerdehøyde er 1,5 - 2,0 m. Gjerder (type og høyde) 
bør vurderes i forhold til sikkerhet, omgivelser (visuelt miljø) og i forhold til kostnader og 
nytte. 
Mest vanlig type gjerde brukt i Jernbaneverket er 1,7 m høyt flettverksgjerde med stolpeav-
stand ca. 3 m. Det er brukt en enkel tråd (ikke piggtråd) i høyde 5-10 cm på toppen av 
gjerdet. 
Gjerder må monteres utenfor minste tverrsnitt og avstanden fra spormidt bør være minst 5 m 
(dette gjelder avstand fra den delen av gjerdet som kommer nærmest sporet). Hvis avstan-
den er mindre enn 5 m må gjerder jordes. Det skal være sikkerhetsavstand mellom gjerder 
og strømførende elementer på min. 1,5 m. 
Holdeplasser/plattformer 
Fortrinnsvis bør spor mot plattformer være rettlinjet, men for enkelte holdeplasser har det 
vært nødvendig å legge sporet i kurve gjennom holdeplassen. For spor til plattform gjelder 
det at sporets overhøyde ikke skal overstige 80 mm. Sporene mot plattform skal ikke ha 
større stigning/fall enn maksimalt 5 %0. På stasjonsområder er normale krav 2 %0 og minste 
krav 5 %0. 
Det er forutsatt mellomplattform/sideplattformer og planskilt adkomst til plattformene. 
Ramper, underganger eller overgangsbruer skal anlegges slik at tilgjengeligheten for 
bevegelseshemmede er tilfredsstillende. Holdeplassen skal videre utstyres med enkle leskur, 
infotavler og høyttaleranlegg. For øvrig vises til eget kapittel om holdeplasser og til 
"Delrapport elektroanlegg for dobbeltspor Sandnes - Stavanger". 
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Holdeplassene, som skal trafikkeres med jernbanemateriell, dimensjoneres for betjening av 
dobbelt motorvognsett av type BM72, dvs. en lengde på min. ca. 170 meter. Nye motor-
vognsett settes sannsynligvis i drift i år 2002. For de andre stoppene som betjenes med 
kombimateriell ("trikk") brukes det en plattformlengde på 1 00 meter. Dette gir mulighet å 
trafikkere med ett BM72 (85 meter) og to kombimateriell (2 * 40 meter) . 
For plattformbreddene er det lagt til grunn min. 8 meter for mellomplattform og min. 3,5 meter 
for sideplattform. Tabellen nedenfor viser beregningen av plattformbredder. 
Tabell 3: Beregning av plattformbredder. 
Innvendig 
gulv 
65 cm 
20 cm 
20 cm 
··· ··· ··········· .. i()'c~ 
19 cm 
Stigtr innets 3 posi sjoner i 
forhold til pl :< aform og. 
inn vendig g.uh på 65 cm 
Plattform høyder 
105 cm. T-bane. 2 trinn opp 
70 cm. j ernbane, 5 cm opp 
57 cm. Jernbane. IS cm ned 
l. 
26 cm. Sporveien. høystandard 
. r .' 'nnn .... .. n .... e ... d ..... ... .............. . 
I "Kombibane i Oslo og 
Akershus Uanuar 1999)" 
er det drøftet problemstil-
lingen med ulike gulvhøy-
der og plattformhøyder for 
trikk og jernbane. Aktuelle 
leverandører har bekreftet 
at det er mulig med en 
gulvhøyde i kombimateri-
ellet på 65 cm (se figur). 
BM72 (nye lokaltog) har 
gulvhøyde . på 750 mm i to 
av vognene. 
En gulvhøyde på 65 cm 
for kombimateriell kan 
også tilpasses standard 
plattformhøyde for trikk på 
26 cm, ved hjelp av 
bevegelig trinn. Figur 1: Kombivogn med innvendig gulvhøyde 65 cm. 
Stigetrinnet plasseres i forhold til forskjellige plattformhøyder. I Teknisk regelverk står 
det at det kan benyttes 
høy plattform (700 mm) inntil spor som hovedsakelig benyttes av nærtrafikktog. For holde-
plasser mellom Sandnes og Stavanger er det bare aktuelt med nærtrafikk. 
Plattformene på de nye holdeplassene etableres med høyde 700 mm over skinnetopp, slik at 
en får mest mulig direkte innstig i de ulike togene. Dette vil gi raskere av- og påstigning, 
samtidig som det gir bedre tilgjengelighet for handikappede. Det forutsettes at kombimateri-
ellet har bevegelig trinn, slik at plattformhøyde på 26 cm kan etableres ut fra stedlige forhold 
(bare aktuelt på bybane). 
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Kontaktledning 
Nytt kontaktledningsanlegg dimensjoneres for 130 km/t med to strømavtakere og for å tåle 
sterk vind. For eksisterende spor skal demontering av gammelt anlegg og montering av nytt 
utføres slik at anlegget er kjørbart etter hver disponering. 
Lavspennig 
Ved prosjektering av sporvekselvarmeanleggene skal energiøkonomisering vektlegges. 
Signal 
For kostnadsberegningen er det lagt til grunn EBILOCK-950 som sikringsanlegg, og Siemens 
skjøteløse sporfelt. Strekningen bygges ut med fullt utrustet ATC. Sikringsanlegget dimen-
sjoneres for 130 km/t. Gjennomsnittshastighetene vil være ca. 70 km/t for lokaltog, ca. 100 
km/t for fjerntog og 50-60 km/t for kombimateriell (mange stopp). 
Det forutsettes videre at nytt fjernstyringsanlegg er på plass før utskifting av sikringsanlegg. 
Bygging av nytt anlegg og demontering av gammelt skal gjøres på en slik måte at minimum 
et spor skal være i drift. Det må påregnes at banen må stenges i kortere perioder. 
Tele 
Samtlige eksisterende telekabler må være i bruk helt til omkopling til nytt anlegg kan gjen-
nomføres. Teleanlegget må dimensjoneres med tilstrekkelig sambandskapasitet. 
Sameksistens av elektroanleggene 
Elektroanleggene planlegges og bygges slik at hvert anlegg hver for seg, og sammen med 
andre anlegg, fungerer tilfredsstillende under normale forhold i et totalt driftsmiljø. Viktige 
faktorer i denne forbindelse er jording, induksjon og returstrøm. 
Jordingen av elektroanleggene signal, kontaktledning, lavspenning og tele, bør samkjøres i 
et felles jordingskonsept. Det utarbeides en felles jordingsplan. 
Kontaktledningsanlegget forårsaker induksjon og returstrøm i sporet som medfører forstyr-
relser i signal- og teleanlegg. For å minimalisere disse ulempene monteres sugetransforma-
torer og returledning. 
Valg av komponenter i signal og teleanlegg gjøres med hensyn til elektromagnetiske forstyr-
relser og overspenninger som normalt kan opptre. 
Ettersyn/drift av ny bane 
For at standarden på de jernbanetekniske anleggene ikke skal forringes, er det nødvendig 
med ettersyn/drift. Sporet må kunne være tilgjengelig minimum 1,5 - 2 timer sammenhen-
gende uten at kapasiteten påvirkes i løpet av driftsdøgnet. 
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2 BESKRIVELSE AV TILTAKET 
2.1 REFERANSEALTERNATIVET 
1'-
..... III 
Referansealternativet er definert som dagens bane, med 
nødvendig oppgradering. Jernbaneverket har i sine beregnin-
ger operert med %-times frekvens Nærbø - Stavanger og 1-
times frekvens Egersund - Stavanger. Dette er noe bedre 
tilbud enn dagens ruteplan. I morgen- og ettermiddagrushet 
kjø res det innsatstog i tillegg til frekvensen vist på figuren. I 
trafikkberegningene er dagens Sandnes hl.p. (gamle Sandnes 
stasjon) flyttet noe lengre sør til Brueland, for å reduseres 
overlappen med Sandnes S. Mellom Sandnes og Stavanger 
er stoppestedene Mariero og Hillevåg lagt ned, og det er 
etablert nye stopp ved Gausel, Jåttåvågen og Paradis. 
Reisetiden er på samme nivå som dagens reisetid. 
Det kjøres fjerntog/regiontog mellom Kristiansand og Stavan-
ger med 2-times frekvens. Det er etablert ny godsterminal ved 
Ganddal, slik at det blir lite godstrafikk mellom Ganddal og 
Stavanger. 
2.2 TILTAKET OG UTBYGGINGSALTERNATIVER 
I tiltaket inngår dobbeltsporet jernbane med tilhørende tekniske anlegg og koplinger til evt. 
bybanetraseer på strekningen Sandnes - Kvaleberg. 
Holdeplasser for persontrafikk, inkludert adkomst og parkering 
inngår i tiltaket. 
Følgende alternativer er utredet. Teksten i kursiv inngår ikke i 
~~ •• tiltaket, men resultatene er hentet fra utredningen om bybane på 
Nord-Jæren. 
• Alternativ 1, sammenhengende dobbeltspor Sandnes -
Stavanger (Kvaleberg) langs eksisterende trase. 
• Alternativ 2, nødvendige dobbeltsporstrekninger langs eksiste-
rende trase mellom Sandnes og Stavanger (Kvaleberg) kombi-
nert med bybane på strekningen Lura - Forus - Gausel (langs 
Rv44). 
• Alternativ 3, nødvendige dobbeltsporstrekninger langs eksiste-
rende trase mellom Sandnes og Stavanger (Kvaleberg) kombi-
nert med bybane på strekningen Hinna - Paradis (langs Rv44). 
• Alternativ 4, nødvendige dobbeltsporstrekninger langs eksisterende trase mellom 
Sandnes og Stavanger (Kvaleberg) kombinert med bybane på strekningen Lura - Forus -
Gausel (langs Rv44) og Hinna - Paradis (langs Rv44). 
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Samfunnsmessige konsekvenser av bybanetraseene (investeringskostnader, trafikkgrunnlag 
og samfunnsøkonomi) fra utredningen om bybane er blitt brukt for å sammenligne alternati-
vene. 
Alternativene er ikke sammenlignet ut i fra hvilke konsekvenser bybanen har for miljø og 
naturressurser. 
Tettstedsutvikling rundt stasjonene inngår ikke i tiltaket. Konsekvensene for tettstedsutvikling 
belyses under tema «arealbruk». 
2.3 TRASEBESKRIVELSE 
Tiltaket vil være å plassere et nytt 2.spor med tilhørende teknisk anlegg ved siden av 
eksisterende spor mellom Sandnes og Stavanger (Kvaleberg), km 584.159-596.099. Nød-
vendige koplingspunkt mellom jernbane og bybane inngår i tiltaket. For strekningen Kvale-
berg - Stavanger, km. 596.100-598.700 er det en egen hovedplan. 
Det er flere steder lagt til rette for dobbeltspor langs eksisterende trase. Grunnen er delvis 
ervervet. 
Tegnforklaring 
• StarUslutt parsell 
1\1 Dagens jernbane 
/\/ Side for sporutvidelse ~--iJl'IIa. 
N. Europavei IS/. Riksvei 1:\1 Fylkesvei 1\1 Kommunal vei 
1\/ Privat vei 
.=:J Grøntstruktur 
- Land 
- Sjø 
- Ferskvann 
300 o 300 600 Meters 
~ -----
km 584.159 - km 589.148) 
I1 Fra Sandnes stasjon bygges det nytt spor på høyre side. Avgreningssporet til havnen beholdes. Kurven ut av Sandnes stasjon rettes ut (traseen 
flyttes mot øst), og det legges inn to sporsløyfer 
på ny rettlinje fra km 584.3 med sporveksl 1 :12 
R=500. Tre store næringseiendommer mellom 
eksisterende trase og havnesporet må innløses 
(Jernbaneveien 26, 28 og 30). Etter kryssing av 
Langgaten kommer banen inn i et område hvor 
eksisterende spor ligger nært bebyggelse. For å få 
plass til nye kontaktledningsmaster, kabelkanaler 
og støyskjermer vil en flere steder komme i 
konflikt med hus og veger. Det vil bl.a. bli nødven-
dig å flytte deler av Markveien ved km 584.75-
584.85. Dette medfører at 2 hus (Markveien 16 og 
20) må innløses for å få plass til vegen. 
I Norestraen fra km 584,75 til 585,25 vil eksiste-
rende spor bakses/flyttes opptil 2 m for å spare 
verneverdig bebyggelse mellom jernbanen og 
Rv44 (km 585.0). Sporavstaden er her redusert fra 
4,7 m til minimum 4,25 m p.g.a. trangt profil. Et verneverdig hus på venstre side må allikevel 
innløses (Troneveien 7). Mur mot bebyggelse vil bli satt opp. 
På grunn av utvidelse av profilet vil det bli nødvendig å stenge Viggo Hansteens vei som 
ligger mot eksisterende bane ved km 585.730. Adkomst til alle hus hvor veger stenges eller . 
legges om vil bli reetablert. I samme område kan det bygges en sporforbindelse med veksler 
1 :12 R=500 (flyttes fra Sandnes st), dersom det blir etablert bybane Lura - Gausel via Forus. 
En evt. avgrening er foreslått ved km 585,885. Det må etableres mur mot bybane, da 
bybanen skal stige til nivå med Rv44-brua over jernbanen. 
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Fra km 586.0 vil nytt spor ligge på innsiden (venstre side) av eksisterende spor. Det nye 
sporet vil skifte side over en strekning på 200 meter gjennom en krapp kurve med radius 400 
m. Sporet fortsetter med en kontrakurve med radius 400 miLuravika. Det må settes opp en 
135 m lang lav mur mot vegen Lurastø . 
Linja går deretter inn i en 120 m lang tunnel gjennom Lurahammaren. Eksisterende tunnel er 
dimensjonert for to spor slik at det ikke er nødvendig med utvidelse av tunnelen. Sporavstan-
den må reduseres fra 4,7 m ti l 4,4 m gjennom tunnelen. Etter tunnelen vil nytt spor på 
innersiden kreve en utvidelse av eksisterende skjæring som har en høyde på 15-20 meter. 
Fanggrøften foreslås anlagt med en bredde på 3,0 m og dybde 1,0 m. Dette forutsetter at 
fjellet sikres permanent på partier høyere enn 10m. Når sporet har passert Lurahammarn 
går banen inn i et område med løsmasser. Linja ligger lavt i terrenget og det vil bli løsmasse-
skjæringer. 
Ved Forus stasjon er det valgt å legge nytt spor på vestsiden av eksisterende spor, mens 
dagens kryssingsspor ligger på østsiden. Dette har sammenheng med at en slipper å skifte 
side for det nye sporet to ganger (før og etter kryssingssporet). Deler av stasjonsområdet er 
utleid fram til 31.12.2002. Videre vil denne sporplasseringen medføre at eksisterende 
buttspor vil bli fjernet. Eksisterende Forus kryssingsspor kan omgjøres til buttspor med en 
lengde på 250 m. Avgreningen i nord beholdes men flyttes ut av overgangskurven (nord-
over). Dette medfører at profilet må utvides, noe som kan medføre at støyskjerm, som er 
under montering, må flyttes over en kortere strekning. Avgrening ved km 588.85 til industris-
por for Sønnichsen AlS og Rogaland Emballasje AlS beholdes. Nytt spor legges på venstre 
side fram til Gausel. 
Tegnforklaring 
• Start/slutt parsell 
I\/. Dagens jernbane 1\/ Side for sporutvidelse 
I:V. Europavei 
'/SI Riksvei 
'/SI Fylkesvei IV. Kommunal vei 
,&Privatvei 
Grøntstruktur 
- Land 
= Sjø 
= Ferskvann 
300 O 300 600 Meters 
I"'S; ! 
km 589.148 - 593.531) 
Parsellen starter med en sporsløyfe med veksel 
1: 14 R= 760. Bybanen til Forus/Lura foreslås 
avgrenet ved km 589.5 med veksel 1:9 R=300. 
Videre anlegges det en sporsløyfe som sikrer 
adkomst til høyre spor. Det vil ikke være mulig 
med større stigning på sporveksler enn 1 :9 
R=300, p.g.a. korte rettlinjer og flere fastpunkter. 
På Gausel anlegges det en holdeplass med 8 m 
bred midtplattform og adkomst med ramper fra 
eksisterende undergang ved km 589.655. Gausel 
holdeplass vil være stoppested for både jernbanen 
og for en eventuell bybane. P.g.a mellomplattfor-
men vil sporene måtte legges om. Dette medføre 
at vegen Gauselvågen og tilhø rende boligad-
komster må legges om over en lengde på 200 m. 
For å øke kapasiteten på jernbanesporene kan det 
i framtiden være aktuelt å bygge en egen plattform 
for bybanen med tilhørende sporarrangement. 
Etter Gausel holdeplass går sporene inn i en kurve med radius R=400 m. På rettlinje ved km 
590.44 bygges det en sporforbindelse med veksler 1: 14 R= 760. Deler av vegen Gauselgeilen 
på venstre side må stenges og noen boligadkomster må legges om. Banen er kurverik i 
dette området med to kontrakurver med omtrent 400 m radier. På venstre side ved km 
591.050 må en boligveg stenges og ett hus må innløses (Gauselvågen 23). Ny adkomst til 
nabohuset må etableres. På høyere side, samme sted, må Gauselvågen flyttes mot øst. 
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Før en kommer fram til Jåttåvågen, vil det nye sporet flyttes over til høyre side. Dette har 
sammenheng med at eksisterende kryssingsspor beholdes, og at awiksporet ligger på høyre 
side. Ved kryssing over vegen Jåttåvågen kan det etableres en ny holdeplass med sideplatt-
former til hvert spor. Adkomst til plattformene vil bli med ramper/trapp fra vegen Jåttåvågen, 
som krysser under sporene. Fra km 591.6 til km 592.75 beholdes dagen kryssingsspor i 
Hinna, men vekslene i hver ende fjernes. Etter kryssingssporet ligger eksisterende spor i en 
krapp kurve (R= 380 m) med en høy skjæring på innsiden. Det foreslås å flytte traseen 2 m 
østover for å få bedre plass til kabelkanaler og kontaktledningsmaster. Fra km 593.11 til km 
593.28 vil det bli utfyllinger i sjøen. Stavanger kommune er i gang med å bygge en turveg i 
dette området, men utbyggingen tar hensyn til nytt jernbanespor. Parsellen avsluttes med en 
sporforbindelse med sporveksl 1 :14 R=760 ved km 593.531. 
Tegnforklaring 
• Start/slutt parsell 
1\1 Dagens jernbane ~ 1\/ Side for sporutvidelse 
N Europavei 1:\1 Riksvei 
N,Fylkesvei 1'\/ Kommunal vei 
/\/ Privat vei 
'0 Grøntstruktur 
~ Land 
Sjø 
Ferskvann 
300 O 300 600 Meters 
-- ' 
~~I-J 
km 593.531 - km 596.099) 
......... .. J"'-/V\ Det nye sporet er plassert på høyre side (sjøsi-
den) og ved parsellstart ligger en sporforbindelse 
med sporveksl 1: 14 R= 760. Traseen forsetter i en 
lang kurve med radius 400 m som følger kystlinja. 
Ved km 593,95 vil to uthus måtte rives (høyre side 
mellom jernbanen og sjøen). Nærheten til kysten 
vil medføre utfylling i sjøen flere steder. Ved 
Mariero går sporet inn i en kontrakurve med radius 
400 m. Eksisterende spor bakses mot vest til 
nedlagt trase, og nytt spor legges i eksisterende 
trase. En unngår da større inngrep i friluftsområdet 
på sjøsiden. Sporene vil videre mot Kvaleberg 
ligge tett inntil strandsonen, slik at utfylling i sjøen 
stedvis blir nødvendig fram til km 595,7. Herfra 
trekker banen seg bort fra strandsonen. Parsellen 
avsluttes med en ny sporforbindelse med veksler 
1 :14 R=760 ved Kvaleberg. Eksisterende spor 
203, som går langs med banen fra km 595.78, må 
rives på denne strekningen for å få plass til 
dobbeltsporet. 
I kommuneplanen for Stavanger er det vist tursti mellom Forus og Kvaleberg langs Gands-
fjorden. Turstien er planlagt mellom jernbanen og fjorden. På de delstrekningene som 
etablering av dobbeltspor vanskeliggjør bygging av tursti, er det i kostnadsoverslaget tatt 
høyde for at Jernbaneverket bygger turstien. Dette gjelder en ca. 400 meter lang strekning 
mellom Lyngnes og Mariero (km 594.05-594.45). Det anbefales ikke en videreføring av 
turstien fra Mariero til Kvaleberg langs fjorden, pga. konflikt med naturmiljøet. På denne 
strekningen bør turstien legges i boliggatene på vestsiden av jernbanen. Dette er nærmere 
omtalt i konsekvensutredningen. 
For den resterende strekningen fra Kvaleberg til Stavanger st vises det til egen hovedplan. 
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2.4 HOLDEPLASSER/STASJONER 
Det er gjennomført mulighetsanalyse for tre nye stoppesteder 
mellom Sandnes og Stavanger; Gausel, Jåttå og Paradis (Paradis: 
se hovedplan Kvaleberg - Stavanger). Skissene viser mulig utfor-
ming, plassering og arealforbruk for stoppesteder som både vil bli 
betjent av jernbane og bybane. Behovet for tilbringer- og/eller park 
& ride system er angitt. 
Videre er det gjort noen enkle vurderinger rundt plassering og 
utforming av stoppene Lura, Hinna S og Mariero. Kostnadene for 
disse stoppene er foreløpig belastet bybaneprosjektet. For stopp på 
bybanen, vises det til egen utredning om bybane på Nord-Jæren. 
Gausel holdeplass 
Jernbanen og Rv44 går parallelt og en gang-/ sykkelvei krysser 
under begge. Det er forutsatt oppgang til mellomplattform nordover 
fra undergang. Bybanen er tenkt avgrenet fra dobbeltspor i sør. 
Kjøretøysarealene på stasjonen legges i sørvest. Det skal ikke 
være tillatt for sørgående trafikk i Rv44 å krysse nordgående felt 
ved innkjøring til stasjonen. For å få til dette bør det etableres fysisk 
skille mellom kjørefeltene. Sørgående trafikk skal snu i rundkjørin-
gen i sør før innkjøring til stasjonen. 
Bussene vi l få stopp langs Rv44. Busser som kommer sørfra, og 
som har endeholdeplass ved stasjonen vil kunne snu via egen 
bussvei som føyes sammen med enveiskjørt vei sørover langs 
sporet til rundkjøringen. 
\~ 
Figur 2: Utvidelse av eksisterende undergang og 
rampe til plattform på Gausel 
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Av-/påstigning for privatbiler vil 
kunne skje på begge sider av Rv44. 
Taxi kan dessuten ha holdeplass på 
østsiden av Rv44. Innkjøring til 
parkering vil skje via av-/ påstig-
ningsplassene. 
Forbindelse ned ti l undergang på 
begge sider av Rv44 kan skje via 
trapp-/ rampeanlegg. I forbindelse 
med rampene anlegges sykkelparke-
ring. Undergangene bør være så 
lyse og åpne som mulig. Til plattform 
kan det være trapp og rampe. På 
plattform bør det anlegges letak 
og/eller varmerom for de reisende. 
Midtfeltet av plattformen kan gis en 
utforming som innbyr til opphold. 
Holdeplassen kan bygges fø r 
dobbeltsporet. Det kan da anlegges 
en midlertidig plattform sør for 
undergang, mellom parkeringsplas-
sen og sporene (vist med gult på 
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figuren). Denne kan senere erstattes med vegetasjon. 
I neste planfase må det ses nærmere på plassering av bussholdeplasser langs Rv44, slik at 
disse stoppene plasseres nærmest mulig eksisterende undergang under Rv44. Videre må 
løsningen for tilbringerbuss til/fra Gausel vurderes, slik at avstigningen kan gjennomføres så 
nært undergangen som mulig. Adkomst for bil/taxi kan alternativet bare være fra sør (fra bru 
over jernbanen). Videre må det fokuseres på dimensjonering av sykkelparkering. 
Kostnadene er beregnet til ca. 12 mill.kr. 
Lura 
Jåttå holdeplass 
Veien Jåttavågen krysser under jernbanen. Det er tenkt oppgang til 
to sideplattformer fra begge sider av undergangen via trapp og 
rampe. Undergangen gjøres vid og lys for tilpassing til dette, samt 
gang-/ sykkelvei med sykkelparkering i tilknytning til undergangen. 
Arealer for buss legges langs etter Jåttåvågen i både øst- og 
vestgående retn ing. Taxiholdeplass, av-/påstigningsplasser samt 
parkering legges på et eget areal langs Jåttåvågen helt frem til Rv 
44. Innkjøring til dette området kan skje fra en rundkjøring i Jåttå-
vågen. 
I forbindelse med parkeringsplassen kan det være gunstig å se på 
~ muligheten av å etablere en butikk som service til de reisende. 
Trapp opp til plattform kan ligge nært undergangsbroens land kar, 
mens rampen kan slynge seg i en grønn skråning. I bakkant av 
plattformene kan det anlegges en sone med bl.a. hyggelige 
sitteplasser. 
I neste planfase må holdeplassens plassering tilpasses tyngde-
punktet i utvikling aven ny bydel i Jåttåvågen, samt gang- og 
sykkelvegnettet i området. 
Kostnadene er beregnet til ca. 9 mil l. kr. 
Lura holdeplass kan etableres nord for Rv44-bru over jernbanen. Det legges til grunn 
sideplattformer (lengde ca. 100 meter) som tilknyttes eks. gangbro over jernbane med 
ramper fra plattformene. Det kan evt. etableres bilparkering på vestsiden av sporene, og 
sykkelparkering kan anlegges i ti lknytning til plattform. Videre bør det etableres busstopp 
langs Rv44. 
Kostnadene er beregnet til ca. 3 mill. kr. 
Dersom det bygges bybane Lura-Gausel, bør stoppen flyttes ti l bybanetraseen ved rundkjø-
ring Rv44/Gamle Forusveien. 
Hinna sentrum 
Ny holdeplass i Hinna sentrum kan etableres ved eksisterende undergang nord for gamle 
Hinna stasjon (km 592.7). Det legges til grunn sideplattformer (lengde ca. 100 m) som 
tilknyttes eks. undergang med ramper fra plattformene. Det kan evt. etableres bilparkering på 
vestsiden av sporene på det gamle stasjonsområdet, og sykkelparkering kan anlegges i 
ti lknytning til plattform. 
Kostnadene er beregnet ti l ca. 3 mill.kr. 
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Dersom det bygges bybane Hinna-Hillevåg, må stoppen flyttes til bybanetraseen. Bybanen vil 
krysse venstre spor i kulvert og gå inn i tunnel nordover mot Hillevåg. Plattformen må legges 
delvis i kulverten og i tunnelen. 
Mariero 
Det tas utgangspunkt i eksisterende holdeplass ved Mariero. Det legges til grunn sideplatt-
former (lengde ca. 100 m) som tilknyttes eksisterende undergang med ramper fra plattfor-
mene. Dette vil si at eksisterende mellomplattform fjernes. Eksisterende trafikkområde 
beholdes, men sykkelparkeringen utvides. 
Kostnadene er beregnet til ca. 2 mill.kr. 
Dersom det bygges bybane Hinna-Hillevåg nedlegges holdeplassen. 
2.5 TRAFIKKERING OG DRIFT 
2.5.1 INNLEDNING 
Det er utarbeidet flere forslag til rutemodeller for bybane, lokaltog og fjerntog mellom Eger-
sund og Stavanger (Jærbanen). Det er ikke gjennomført noen vurdering av strekningene 
Kristiansand-Egersund. Det er videre gjort noen enkle vurderinger av kapasiteten til godsto-
gene (tidsluker) . 
Rutemodellene er viktig inngangsdata for trafikkprognosene, og tjener i tillegg til å beregne 
materiellbehovet ved trafikkering av Jærbanen. 
Modellene har til hensikt å beregne samfunnsøkonomien for prosjektet. Det er operatøren(e), 
som avgjør den endelig frekvens og stoppmønster. 
2.5.2 REFERANSEALTERNATIVET 
Referansealternativet er definert som dagens bane. Videre er det lagt til grunn ny godstermi-
nal sør for Sandnes, slik at godstog i hovedsak ikke trafikkerer strekningen Sandnes-
Stavanger. Tabellen nedenfor viser driftsmodellen for referansealternativet. 
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Fra Egersund til (an- I Fjern- I Regiontog I Lokaltog 
komst): tog/regiontog(4- (4-timers fre- (1/2 - 1 times fre-
timers frekvens) kvens) kvens) 
----I I 
Nærbø 0:25 
Bryne 0:25 0:28 0:30 
Klepp 0:34 
Øksnevadporten 0:37 
Ganddal 0:39 
Brueland 0:41 
Sandnes S 0:37 0:40 0:46 
Gausel sør 0:49 
Jåttå Jv/Jåttåvågen) 0:51 
Paradis 0:56 
Stavanger 0:48 0:51 0:58 
Tabell 4: Reisetider/stoppmønster på Jærbanen (referansealternativet) fra Egersund. 
Det er lagt til grunn BM73 som krengende ekspresstog, BM69E for regiontog og BM72 som 
lokaltog. Det er brukt dataprogrammet "Togkjør" for beregning av reisetider. Reisetidene er 
inkludert ca. 4 % slakk, og 2 min til togstopp for fjerntog/regiontog og 50 sekunder for 
lokaltog. 
Tidslukene til fjerntog kan også i hovedsak brukes for innsatstog i rush og godstog, selv om 
disse togene har noe lengre reisetid. Det vises til for øvrig til egen delrapport. 
Den samme modellen ligger til grunn for alle vurderte driftsmodeller i utbyggingsalternativet. 
Forskjellen er at frekvens og stoppmønster blir utvidet. 
2.5.3 FORUTSATTE INFRASTRUKTURTILTAK 
Det er lagt til grunn følgende infrastrukturtiltak, som forutsettes gjennomført før dobbeltspor 
Sandnes-Stavanger er ferdig: 
• Krengetogtiltak på eksisterende Sørlandsbane (Drammen-Stavanger) 
• Ny godsterminal på Nord-Jæren (sør for Sandnes) 
Alle tiltakene forutsettes også gjennomført i referansealternativet. 
2.5.4 UTBYGGINGSALTERNATIVER 
Figurene nedenfor viser frekvens og stoppmønster for de ulike alternativene. 
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I referansealternativet ligger 
det inne 1h-times frekvens 
Nærbø-Stavanger og 1-times 
frekvens Egersund-
Stavanger. I tillegg er det 
region- og fjerntog hver 2. 
time mellom Kristiansand og 
Stavanger. 
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I alternativ 1 legges det inn et 
nytt lokaltog/bybane med 
utvidet stoppmønster langs 
eksisterende bane, i tillegg til 
frekvensen i referansealterna-
tivet. Dette gir 15-min fre-
kvens for stoppene Ganddal, 
Brueland, Sandnes, Gausel, 
Jåttå, Paradis og Stavanger . 
De nye stoppene får 30-min 
frekvens. Det kan brukes 
vanlig jernbanemateriell. 
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Alternativ 1 
I alternativ 2 økes fIatedek-
ningen ytterligere, ved at det 
knyttes bybane via Forus til 
jernbanenettet. Det brukes 
kombimateriell, med to 
strømsystemer, for pendelen 
Ganddal-Stavanger (Fiskepi-
ren). 
Alternativ 3 har bybane langs 
Rv44 mellom Hinna og 
~~~~~I~==:: Hillevåg i steden for via Forus. ~ - r- r- • Det brukes kombimateriell, med to strømsystemer, for ~ ... ttl~:::: pendelen Ganddal-Stavanger ~ .... • (Fiskepiren). Stoppene 
~H~-fl-•••• Mariero og Hillevåg nedleg-
~. t~=:·:·:: ges. i--;-« 1-1L: ' . I alternativ 4 inngår begge 
• • •••.. • bybanetraseene. Stoppene 
Mariero og Hillevåg nedleg-
ges. 
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Utbyggingsalternativene gir ulike behov for dobbeltspor, både pga. plassering og antall 
bybanetraseer. Tabellen nedenfor viser behovet for dobbeltspor for de ulike alternativene 
mellom Sandnes og Stavanger, samt økningen i frekvens i forhold til referansealternativet. 
Reisetid Ganddal -
Stavan r1 
Sandnes-
Stavan er 
3D-min Ganddal-
0:21 
Tabell 5: Resultater fra driftsanalysen. 
Sandnes-Lura! 
Gausel-Stavan 
3D-min Ganddal-
Stavan r 
0:25 
Sandnes-
Stavan r 
3D-min Ganddal-
Stavan 
0:24 
Sandnes-Lura! 
Gausel-Stavan 
3D-min Ganddal-
Stavan er 
0:28 
I alternativ 1 er det kryssingspunkt på strekningen Lura - Gausel. Dette kryssingspunktet 
flyttes til bybanen i alternativ 2 og 4, noe som reduserer behovet for dobbeltspor i disse to 
alternativene. Det er nærmere redegjort for kryssingspunkter og behov for dobbeltspor i 
fagrapport "Driftsmodeller, trafikkberegninger, samfunnsøkonomi og holdeplasser" (JS 
november 1999). 
2.5.5 AREALBRUK 
1 Alternativene har ulikt antall stopp. 
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Studier for å avdekke om den eksisterende og 
potensielle arealbruken gir et stort nok passasjer-
grunnlag inngår i planarbeidet. Disse vurderingene 
gir samtidig en pekepinn på hvor tett arealene i 
nærområdene til holdeplassene bør utnyttes for å 
oppnå en optimal samfunns- og bedriftsøkonomisk 
nytte aven utbygging. 
I korte trekk er det foretatt en kartlegging av 
dagens arealbruk innenfor influensområdene til 
jernbane- og bybanetraseene (både 500 meter og 
1000 meter rundt jernbanestoppestedene og langs 
bybanetraseene ). 
Med dagens situasjon som utgangspunkt er det 
utarbeidet to mulige framtidssituasjoner for 
arealbruken. Den ene er basert på kommunepla-
nenes forutsetninger, men i tillegg en kraftig 
fortetting i noen utvalget utbyggingsområder som 
Paradis, Jåttåvågen (begge Stavanger kommune), 
Forus (Stavanger og Sandnes kommune), 
Brueland, Sørbø-Hove sør (begge Sandnes 
kommune) og i Sandnes sentrum (kommunemo-
dell). I den andre modellen er det lagt til grunn 
prinsippet om utvikling og fortetting langs traseene 
(tett madeID. Begge modellene gjelder for ca. år 
2009. 
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I Dagens I Variant Prosentvis I Variant Prosentvis 
situasjon "Kommune- endring "tett endring 
(01.01.1998) modell" modell" 
Alt. 1: kun langs dob-
belsporet (6 sto~l!l 
Antall innbyggere 27.364 ca. 33.000 + 21 ca. 41.000 +50 
Antall arbeidsplasser 35.661 ca. 45.000 +26 ca. 56.000 +57 
Alt. 4: langs dobbelspo-
ret, kombinert med 
bybane-traseene 
Antall innbyggere 38.760 ca. 47.000 + 21 ca. 57.000 +47 
Antall arbeidsplasser 47.373 ca. 57.000 +20 ca. 80.000 +69 
Tabell 6: Antall bosatte og arbeidsplasser i banekorridorene i Stavanger kommune for begge 
varianter for arealutviklingen. 
I Dagens Variant Prosentvis I Variant Prosentvis 
situasjon "Kommune- endring "tett endring 
(01.01.1998) modell" modell" 
Alt. 1: kun langs dob-
belsporet 
Antall innbyggere 17.406 Ca. 21.000 + 21 Ca. 43.000 + 147 
Antall arbeidsplasser 10.190 Ca. 23.000 + 126 Ca. 23.000 + 126 
(maksimal-
potensiale ) 
Alt. 4: langs dobbelspo-
ret, kombinert med 
Lura/Forus-trase 
Antall innbyggere 20.102 Ca. 24.000 +19 Ca. 46.000 + 129 
Antall arbeidsplasser 12.277 Ca. 36.000 + 193 Ca. 36.000 + 193 
(maksimal-
potensiale ) 
Tabell 7: Antall bosatte og arbeidsplasser i banekorridorene i Sandnes kommune for begge 
varianter for arealutviklingen. 
Begge variantene gir en god indikasjon på hva ulike fordelinger av regionens totale befolk-
nings- og arbeidsplassvekst i banekorridorene betyr for banedriften. 
Basert på disse framtidssituasjonene, er prognoser for befolkningsutviklingen, antall arbeids-
og skoleplasser utarbeidet. I trafikkberegningsmodellen er prognosetallene for befolknings-
mengden brukt ukorrigert. Derimot er prognosetallene for arbeids- og skoleplasser i trafikk-
beregningsmodellen for tett modell skalert i forhold til sannsynlig befolkningsvekst. Dvs. at en 
i tett modell ikke har stor nok befolkningsvekst for å fylle opp alle arealer i korridoren. 
Hensikten med analysene er å tydeliggjøre potensialer knyttet til en bevisst strategi for 
fortetting i banekorridorene. 
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2.5.6 TRAFIKKVEKST 
Tabellene nedenfor viser utviklingen på Jærbanen (Egersund - Stavanger) de siste 5 årene. 
Tabel/8: Trafikkutvikling på Jærbanen 1994-1998. 
Tabellen viser en klar utflating av trafikken på Jærbanen de siste årene. Dette har sammen-
heng med sprengt kapasitet på togene i rush-periodene, samt den generelle økonomiske 
utviklingen i Norge de siste årene. 
I "Grunnprognoser for utvikling i innenlands persontransport fram til år 2020" (TØi 1998) 
angis det en vekst på 20 % i perioden 1995-2020 for kollektivtrafikk i Rogaland (korte reiser 
under 1 00 km). I disse beregningene inngår det ikke infrastrukturtiltak etter ca. år 2000. 
Ut fra ovennevte er det lagt til grunn en årlig vekst på 1 % som trafikkutvikling etter første 
driftsår for utbyggingsalternativene. 
2.5.7 TRAFIKKBEREGNINGER 
Det framtidige trafikkgrunnlaget for de ulike alternativene er beregnet med utgangspunkt i 
driftsopplegget og vurderingene av arealbruk. Trafikkberegningsmodellen TRI PS er brukt for 
å beregne trafikkgrunnlaget. Bruken av beregningsmodellen gir relativ detaljerte resultat på 
et anerkjent metodisk grunnlag. Beregningene er ellers dokumentert i egen fagrapport 
("Driftsmodeller, trafikkberegninger, samfunnsøkonomi og holdeplasser, JS november 1999) 
Modellen omfatter ikke Eigersund kommune, dvs. stoppene Hellvik og Egersund. 
Stavanger kommune har gjennomført beregningene. 
Kort beskrivelse av modellen 
I forbindelse med transportplanarbeidet i storbyområdet Stavanger, Sandnes og Sola ble det 
våren 1990 startet opp et arbeid med å utvikle en transportmodell for området. Porgramsy-
stemet TRI PS er brukt til modelleringen. 
Modellen er delt i to nivåer, hovedområdet og et ytre område med omegnskommuner. Det 
ytre området er representert ved såkallet eksternsoner. 
Det indre området dekker kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp og 
Time. Dette området er detaljert modellert, og oppdelt i 165 soner. Det ytre området er grovt 
modellert for å kunne beskrive interkommunal trafikk mellom Sør-Jæren og byområdet. 
Nødvendig datagrunnlag for oppbygging av transportmodell omfatter reisevaner, demografisk 
data på sonenivå, samt en beskrivelse av transportnettet. 
Modellen er kalibrert for 1990-trafikken. 
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Resultater TRIPS 
Resultatene fra TRI PS-beregningene er oppsummert i tabellen nedenfor. 
Antall reisende Sirevåg-Stavanger pr virkedag 
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Figur 3: Beregnede trafikktall for hvert alternativ. 
Kvaliteten til togtilbudet er avgjørende for å oppnå høye markedsandeler ved en banesatsing. 
Viktigste enkeltfaktorer er høy frekvens og reisetid. Forandringer i frekvensen på strekningen 
Stavanger - Gausel gir store utslag i passasjertallet. 
For bybantraseene er det bybanesløyfen via Hinna - Hillevåg som gir størst økning i passa-
sjertallet. 
Vurdering av resultatene 
På grunn av beregningsmetoden er det knyttet noe statistisk usikkerhet til nivået i passasje-
retterspørselen. Resultatene varierer innenfor et intervall på +/- 30 prosent. Usikkerheten er i 
hovedsak knyttet til metodebruken. 
Beregningsresultatene indikerer høye veksttall i tilfelle etablering av et såpass omfattende 
banetilbud: 
• Jernbane/bybane opererer i et persontransportmarked for internreiser Sandnes - Stavan-
ger med ca. 188.000 personturer for kommunemodell og ca. 305.000 personturer i tett 
modell. Jernbane/bybane vil dermed ha en markedsandel på 10 - 12 prosent i dette mar-
kedet (alternativ 4). Markedsandelen er signifikant høyere enn dagens markedsandel på 
9 - 10 for kollektivtrafikken i samme området. Men den representerer ingen særlig høy 
markedsandel i norsk og europeisk målestokk, forutsatt en slik banesatsing. Ser en på 
regionen totalt sett vil bybanen kunne forandre reisemiddelvalget med mellom 3 og 5 pro-
sent, hovedsakelig på bekostning av personbilturene. 
• Ca. en fjerdedel av det økte passasjertallet er et direkte resultat aven tettere arealbruk i 
korridorene. Dette dokumenterer den store betydningen en gjennomtenkt arealbruk har 
for å skape et tilstrekkelig passasjergrunnlag. Erfaringer fra andre prognoser tilsier en 
enda større betydning for arealbruken enn det som kommer til uttrykk i disse tallene. 
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• Baneutbyggingen er et helhetlig tilbud basert på et samordnet bane - og busstilbud. Opp 
til en tredjedel av banepassasjerene vil være passasjer som ellers hadde brukt et alterna-
tivt busstilbud. 
• Erfaringer i Jæregionen og andre europeiske byregioner tilsier at vekstanslagene ikke er 
utopiske. Uten alt for omfattende investeringer ble etterspørselen på Jærbanen i løpet av 
en seksårs periode tredoblet. I europeiske bybaneprosjekt finnes det eksempel på seks-
dobling av etterspørselen (f. eks. bybane Karlsruhe - Bretten i Tyskland). 
Kvalitetssikring med mikromodell 
Metoden går ut på å beregne endringer i trafikken på lokalt nivå. Små endringer slik som 
flytting av holdeplasser kan gi utslag på lokaltrafikken. Tidligere undersøkelser viser at det er 
flere reiser pr. innbygger jo nærmere stasjonen man kommer. Slike erfaringstall er benyttet til 
å estimere turgenereringsnivået for omlegging av stoppmønsteret på strekningen Sandnes -
Stavanger. 
Til grunn for beregningene ligger befolknings- og arbeidsplassprognoser fra kommunene 
Stavanger og Sandnes. Det finnes to sett med prognoser, kommunemodell og tett modell. 
Sammen med trafikktellinger kan dagens turgenerering beregnes. Erfaringstall fra andre 
undersøkelser viser sammen med de andre dataene potensialet for framtidig togtrafikk. 
Tabellen nedenfor viser trafikken på strekningen Sirevåg-Stavanger for både referansealter-
nativet og utbyggingsalternativ 1. 
Alternativ Årstrafikk 
Referanse 2.780.000 
Utbyggingsalternativ 1, kommunemodell 4.536.000 
Utbyggingsalternativ 1, tett modell 5.801.000 
Tabell 9: Beregnet årstrafikk for referansealternativet og utbyggingsalternativ 1 med mikro-
modellen. 
Sammenligning TRIPS og mikromodell 
Tabellene nedenfor viser sammenligningen mellom TRIPS-beregning og mikromodellen for 
både referansealternativet og utbygggingsalternativ 1 . 
Alternativ Årstrafikk TRIPS Årstrafikk mikro- Differanse i % 
modell 
Referansealternativet, 2.387.000 2.780.000 16 
kommunemodell 
Utbyggingsalternativ 1, 4.390.000 4.536.000 3 
kommunemodell 
Utbyggingsalternativ 1, 5.727.000 5.801.000 1 
tett modell 
Tabell 1 O: Sammenligning mellom TRIPS og mikromodell for årstrafikk. 
Sammenligningen viser bare mindre awik for utbyggingsalternativ 1, og TRI PS-
beregningene er lavere enn mikromodellen. Dette viser at TRIPS-beregningnen er realistiske. 
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2.6 SPORKONSEPT 
Mellom Sandnes og Kvaleberg er det lagt til grunn 8 sporforbindelser (4 i hver retning). Disse 
er plassert nord for Sandnes st, Gausel holdeplass, Sørbø og Kvaleberg. Videre er det to 
sporsløyfer ved Stavanger st. Avstandene mellom de ulike overkjøringssløyfene er angitt i 
tabellene nedenfor, dvs. overkjøring fra ett spor til det andre og tilbake i samme spor. 
Skjematisk sporplan for strekning Sandnes - Stavanger er vist i figuren nedenfor. 
SANOHES St . tGm!.) SANDNES NYE 
s z ~\~---
Havnespor 
GAUSEL St. JÅTTA Hp HINNA Bp. 
LURA Bp. 
Byball!! til Forus 
SiRBS St. 
-~---,/ Buttspor 
MARIERO Bp. 
BybClne ta Bybane til Paradis 
_______ -T_For_u'~~ ~~----~mL~--~~~--~~~----~{~------? S S ~-- S z _ c:: ~ 
Sinnichsen S.Sp. Il 
HILLEV ÅG St. PARADIS Hp. 
STAVANGER ST ASJON 
Figur 4: Skjematisk sporplan Sandnes - Stavanger. 
Sted Høyre-venstre-høyre Venstre-høvre-venstre 
Sandnes st - Gausel 5100 meter 4800 meter 
Gausel -Sørbø 4300 meter 3200 meter 
Sørbø - Kvaleberg 2300 meter 3200 meter 
Kvaleberg - Stavanger st 1600 meter 2300 meter 
. Tabell 11 : Avstand mellom overkjøringssløyfer. 
Mellom Sandnes og Gausel er det forholdsvis langt mellom overskjøringssløyfene. Dette har 
sammenheng med at det er valgt å få en fleksibelt løsning på Gausel holdeplass, pga. 
avgreningspunktet til bybane. Videre er det på denne strekningene en forventer lavest 
trafikkintensitet, dersom det etableres bybane Lura - Forus - Gausel. 
2 Reduseres til 3600 meter dersom det etableres bybane Lura - Forus - Gausel (overkjøringssløyfe 
flyttes fra Sandnes til Lura). 
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2.7 JERNBANETEKNIKK 
2.7.1 SPOR/TRASE 
Horisontaltrase 
Det er benyttet regler for eksisterende baner. Horisontalkurvaturen er i all hovedsak beholdt 
for eksisterende spor. Nytt spor bygges og tilpasses eksisterende spors horisontalkurvatur. 
Enkelte steder er korte kurveelementlrettlinjer fjernet eller forlenget p.g.a. krengetogstilpas-
sing. For linjeoptimalisering mht. krengetog bør minste lengde for kurveelementer eller 
rettlinjer være minimum 0,25 *V, der V er krengetogshastigheten. 
Sporene er dimensjonert for hastigheter inntil 130 km/t. Minste horisontalkurvatur er 400 m. 
Avvik fra regelverk, sporveksel på bru 
For å få en god og fleksibel sporplan har det vist seg vanskelig å unngå sporveksel på bru. 
• Ved bru km 585.869 (avkjøring fra Rv44 til sidevei) vil nytt spor komme til høyre for 
dagens spor. Sporvekselgruppen, 1 :12/500, ligger delvis på bru. Gruppen kan ikke trek-
kes lenger sørover p.g.a. kurvaturen (stokkskinneskjøten ligger 15 m fra OB). Alternativt 
kan det benyttes veksler 1 :9/300 med hastighet i awik på 50 km/ho Hele sporveksel-
gruppen vil da kunne ligge sør for brua. 
• Ved bru km 588.52 vil sporveksel for dagens kryssingsspor bli avgreningsveksel for 
buttspor. Denne avgreningsvekselen vil ligge delvis oppå brua. Alternativt kan sporvek-
selen flyttes nordover og ut av brua, men da må brua utvides til tre spor og det må byg-
ges ca 50 m ekstra jernbanespor. Hvis sporvekselen fjernes vil mulighet for driftsspor 
forsvinner på strekningen Sandnes-Kvaleberg (ca 15 km). 
Hovedkontoret har innvilget dispensasjon fra regelverk i brev datert 23.08.99 (se vedlegg). 
Avvik fra regelverket, vertikaltrase 
Det er benyttet regler for eksisterende baner. Dagens vertikalkurvatur er i hovedsak foreslått 
beholdt for begge spor selv om det her er mange uheldige plasseringer av vertikalkurver. 
Endringer i vertikalkurvaturen vil medføre større inngrep i dagens spor som igjen kan 
medføre at underbygning også må endres. Der det kun har vært snakk om mindre justeringer 
for å bedre vertikalkurvaturen er det gjort endringer. 
• Ca 30% av vertikalkurvene ligger i overgangskurver, jevnt fordelt utover hele strekningen. 
Det nye sporet er tilpasset dagens spor. Dette medfører at det blir sammenfallende vertil-
kalkurver og overgangskurver flere steder. Ved å følge regelverket fullt ut for det nye spo-
ret vil nytt og eksisterende spor ligge i hvert sitt vertikalplan, noe en ser som svært uhen-
siktsmessig. En annen mulighet er at også vertikalkurvaturen for dagens spor endres i 
henhold til regelverket slik at begge spor ligger samlet. Dette vil få store økonomiske 
konsekvenser fordi også dagens spor må bygges om. 
• Det nye sporet er tilpasset dagens spor både i horisontalplanet og vertikalplanet. Strek-
ningen er svært kurverik og det er få steder det kan legges inn sporveksler. Dette har 
medført at 5 av 23 sporveksler blir liggende i vertikalkurver. Konsekvensen av å følge 
regelverket fullt ut er å bygge om vertikalkurvaturen for begge spor etter dagens regel-
verk. Dette vil få store økonomiske konsekvenser. Videre er kvalitetsklassen for banen 
K2 (105-120 km/h), noe som gir reduserte krav til justeringsstandard i forhold til baner 
som dimensjoneres for 200 km/ho 
Hovedkontoret har innvilget dispensasjon fra regelverk i brev datert 23.08.99 (se vedlegg). 
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Sporavstander 
Det nye sporet legges i en avstand av 4,7 m fra eksisterende spor. Denne sporavstanden er 
valgt da nytt spor fortrinnsvis skal bygges mens det er drift på eksisterende spor. Det vil ikke 
være nødvendig å ta hensyn til kurveutslag ved denne sporavstanden. Gjennom Norestraen 
(fra km 584.9 til km 585.5) er det svært trangt, noe som gjør at det er lagt til grunn minimum 
sporavstand på 4,25 m (i tillegg kommer kurveutsalg). Videre er det lagt til grunn en sporav-
stand i Lurehammer tunnel på 4,4 m, for å få plass i eksisterende tunnel. 
Underbygning 
Tegning F1-F5 i tegningshefte viser normalprofiler. 
Flere steder vil det være behov for støttekonstruksjoner for å begrense fyllings- og skrå-
ningsutslag. 
Sporveksler 
Det er i overkjøringssløyfer benyttet sporveksler med stigning 1 :12 R=500 og 1 :14 R=760 
med henholsvis awikshastighet på 65 km/t og 80 km/t. Det er lagt inn 1: 12 R=500 sporveksel 
der rettlinjene har vært for korte til å få plass til 1 :14 R= 760, eller der hastigheten er lav. For 
avgreningsveksler til bybane er det benyttet sporveksler med stigning 1:9 R=300, i hovedsak 
p.g.a. plassproblemer. Denne sporvekselen har awikshastighet 50 km/t. 
Bygging langs eksisterende trase 
Bygging langs eksisterende trase er komplisert og kostnadsdrivende. Momenter som det må 
tas hensyn til er bl.a: 
• Behov for kortere eller lengre perioder med stenging av banen i anleggsperioden 
• Redusert hastighet i anleggsperioden (saktekjøring) 
• Kvalitet på eksisterende underbygning 
• Differensialsetninger på tvers av sporet 
• Økte anleggskostnader som følge av restriksjoner på grunn av togdrift. 
• Adkomst til sporet for anleggsmaskiner 
• Stabilitet på eksisterende spor i anleggsperioden 
• Flytting av kl-anlegg midlertidig eller permanent. Dette setter store krav til faseplaner. 
2.7.2 SIGNAL 
Signalplassering 
Signalplasseringen på strekningen tar utgangspunkt i følgende forutsetninger: 
• Det er angitt en sannsynlig togtetthet på ca. 5-6 tog pr. time og retning. Signalplasserin-
gen gir ca. 5 min. intervaller mellom togene avhengig av hastighet. 
• Holdeplassene Sandnes, Gausel, Jåttå og Paradis som er sannsynlige fremtidige 
togstopp mellom Sandnes og Stavanger. 
• Overkjøringssløyfer. 
Fastpunktene representert ved holdeplasser (plattformer) og sporveksler gir en del føringer 
for signalplasseringen. Det er i forbindelse med sporveksler en del minimumsavstander 
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mellom sporveksel og signal som må overholdes. For holdeplassenes vedkommende er det i 
stor grad forsøkt å plassere signalene foran plattformene slik at eventuelt etterfølgende tog 
kan kjøre fram mot plattformen mens første tog står ved denne. Det er forsøkt å holde 
forholdsvis jevne avstander mellom signalene og eventuelt med noe kortere signalavstand på 
strekninger med holdeplass. Dimensjonerende hastighet er 130 kmlt. 
Det er ikke valgt å endre signalplasseringen ved innføring av bybane til Forus. Dette bør 
imidlertid vurderes nærmere, spesielt med hensyn til om det da er riktig å bruke 130 kmlt 
som dimensjonerende hastighet. Dersom det velges en lavere hastighet som dimensjone-
rende kan det være aktuelt å sette signalene tettere for å oppnå økt togtetthet. For at alle tog 
kan utnytte sin egen maksimale hastighet, vil fullt utrustet ATG med gjennomsignalering 
være aktuelt. Gjennomsignalering er det ikke tatt hensyn til i kostnadsoverslag. 
Signalavstandene er gjort slik at de kan deles uten store inngrep (flytting av andre signaler 
o.l). Signalplasseringen ved overgangen til enkeltspor sør for Sandnes st. er tilpasset 
regelverket for samtidig innkjør. 
Forriglingsmaskiner 
Det er på strekningen Sandnes - Stavanger behov for 2 forriglingsmaskiner. Det er tidligere 
anbefalt samlet plassering på Bryne stasjon med bakgrunn i at dette er første stasjon som 
utstyres med EBILOGK-950. En finner imidlertid ikke dette hensiktsmessig hvis det ikke 
foretas en samlet utbygging av hele strekningen. Valg av samlet plassering fremfor distribu-
ert plassering har ikke betydning for dette kostnadsoverslaget. 
Plassering av forriglingsmaskiner medfører detaljert prosjektering og må gjøres i senere 
planfaser. Driftserfaringer fra andre installasjoner kan også gi føringer. 
Kommunikasjon 
Kommunikasjon mellom forriglingsmaskiner og kioskene er planlagt med fiberkabel. Dette 
fordi det er foretrukket i Jernbaneverket strategi. Det er ikke påkrevet med fiber på avstande-
ne under 20 km, men det er allikevel å foretrekke da dette eliminerer støyproblemer og 
dermed har høyere teknisk kvalitet. 
Fjernstyring 
Jernbaneverket Region Sør har inngått kontrakt med Siemens for leveranse av driftssentral 
Drammen. Stavanger toglederområde koples til driftssentralen i år 2003/2004 med evt. egen 
operatørplass. Det er i denne hovedplanen forutsatt at ny fjernstyringssentral er tatt i bruk før 
utskifting av sikringsanlegg på strekningen blir gjennomført. Den nye fjernstyringssentralen 
leveres med grensesnitt mot EBILOCK-950. 
ATe 
Det er forutsatt fullt utrustet ATG. Fullt utrustet ATC anbefales ikke tatt bruk før hele 
strekningen er bygd ut. 
Plassering av kiosker 
Det er beregnet å plassere kiosker for hver 1500 meter. Det er ikke tatt hensyn til om det er 
plass langs sporet. Det kan i enkelte områder på den aktuelle strekningen være vanskelig å 
finne plass til kiosken. Utvendig mål på kioskene er ca. 240*240 cm og 240*440 cm. Syste-
met har begrensninger på lengde fra kioskene til objektet på ca. 1000 meter. Avstanden fra 
kioskene til sporfeltene kan være inntil 500 meter. Det er viktig å vurdere kioskplasseringer 
opp mot evt. begrensninger som kan ligge i reguleringsplaner som gjelder for strekningen. 
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Lokal betjening 
Stasjoner som har grensesnitt mot relelinjeblokk må ha mulighet for lokal betjening av 
sikringsanlegget. Lokalt manøversystem som kobles til forrig lingsmaskinen plasseres i egen 
kiosk. Betjening gjøres ved hjelp av et skjermbasert system. Dette forutsetter opplæring av 
togekspeditører på systemet. Det er beregnet 2 betjeningsterminaler til det lokale manøver-
systemet, en i Stavanger og en i Sandnes. 
Reservestrøm 
Reservestrøm til sikringsanlegget er planlagt å hentes fra 3 reservestrømstransformatorer. 
Disse er permanent koblet til kl-anlegget og plassert i kl-master i umiddelbar nærhet til el-
tekniske hus. Ved brudd i primærstrømforsyningen kobles reservestrømmen inn via 16 2/3 / 
50 Hz omformer med UPS. 
Grensesnitt mot andre anlegg 
Ivaretakelse av aktuelle grensesnitt for sikringsanlegget er beskrevet i tabellen nedenfor. 
Tabell 12: Sikringsanleggets grensesnitt. 
2.7.3 KONTAKTLEDNING 
Omfang 
Det bygges nytt kontaktledningsanlegg langs eksisterende spor fra hovedinnkjørsignal B ved 
Sandnes stasjon til Kvaleberg. Det eksisterende anlegget ved Hinna beholdes. 
Figur 5: Befaring sør for Kvaleberg, der nytt spor kommer til venstre for eksisterende spor. 
Gammelt kontaktledningsanlegg erstattes med system 20. 
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Systemvalg 
Det benyttes system 20 A med strekk i kontakttråd/bæreline på 13/13 kN. Dersom system-
høyde og kontakttrådhøyde awiker fra minimum 0,5 m og 5,05 må det søkes om dispensa-
sjon. 
Returkrets og EMI 
Det monteres sugetransformatorer (600A) ireturkretsen. Sugetransformatorene monteres i 
kiosk da dette blant annet gjør vedlikehold og feilretting enklere. 
Da sikringsanlegget utstyres med skjøteløse sporteit, er det ikke lenger nødvendig med 
nullskinne ved sugetransformatorene. En sl ik returkrets er ny i Jernbaneverket, og det er kun 
Gardermobanen som har en slik løsning. Det skal her utføres en del målinger, blant annet for 
å vurdere om den benyttede sugetransformatoravstanden på ca. 3 km er for kort. Før svaret 
foreligger bør det for strekningen Sandnes - Stavanger planlegges med en innbyrdes 
sugetransformatoravstand lik 3 km. 
For å redusere det elektromagnetiske felt fra kontaktledningsanlegget, monteres det separat 
returledning (2x240 mm2 AI PVC-isolert) i kl-mastene for begge spor. Eksisterende returled-
ning på Hinna kan beholdes. I løpet av 1999 settes det i drift ny returledning over Sandnes 
stasjon. For den øvrige strekning monteres ny. 
Returledningen føres ned til sporet midt mellom hver sugetransformator. Det nyttes filterim-
pedanser (600 A) ved tilkoblingen til sporet. Der hvor returledningen for begge spor sam-
menkobles skal den legges i rørgjennomføring. 
For å bedre feltforholdene legges returledning i samme kabelkanal som mateledningen 
mellom Sandnes og Ganddal. 
Jording 
Det skal legges en isolert gul/grønn Cu jordleder i kabel kanal for hvert spor. Jordlederen 
legges i seksjoner med lengder som tilfredsstiller kravene i Jernbaneverkets regelverk. 
Midtpunktet på jordlederseksjonen tilkobles skinnegangen over et filter. Forbindelsen mellom 
jordleder og skinne skal utføres med isolert gul/grønn Cu ledning med samme tverrsnitt som 
jordlederen. I tillegg skal hver seksjon jordes via jordspyd. 
Master og andre ledende konstruksjoner innenfor kontaktledningsanleggets slyngfelt skal 
tilkobles den seksjonerte jordleder. Dette gjelder også gjenstander som er slik plassert at 
samtidig berøring (avstander under 2,5 m) med gjenstander som er jordet til skinne er mulig. 
Rekkverk og skjermer på eksisterende overgangsbruer og kulverter jordes til langsgående 
jordleder. Ved bygging av nye bruer/kulverter skal armeringsjern føres ut på utsiden av 
konstruksjonen, og jordes til jordleder. Rekkverk og armeringsjern i nye konstruksjoner, 
broer, kulverter, støttemurer og lignende langs med eller på tvers av sporet, skal seksjoneres 
og jordes. 
Gjerder som monteres langs strekningen seksjoneres likt som langsgående jordleder. 
Støyskjermer bør seksjoneres likt som jordleder i den grad det er mulig. Ledende gjenstan-
der som ligger innenfor kontaktledningens slyngfelt skal jordes til langsgående jordleder. 
Det legges til grunn en transient kortslutningsstrømmer lik 10 kA. 
Fundamentering, master og åk 
Det er varierende grunn- og traseforhold langs banen. Det kan stedvis bli komplisert å få ned 
nye fundamenter for kl-mastene. Spesielt nevnes den trange skjæringen inn mot Hinna, og 
den bratte fyllingen mot sjøen like etter Mariero. Grunnet tett bebyggelse kan private kabler, 
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ledningsnett, drensgrøfter, kanaler, kummer, m.v. komme i veien for mastefundamentene, og 
nødvendige tilpasninger/justeringer av plassering og spennlengder må foretas. 
Stedvis må spesialløsninger påregnes. Det må også påregnes stedvis utskyting av nisjer i de 
trangeste skjæringene for å få plass til fundamenter/master, samt bygging av støttemurer for 
å sikre god stabilitet rundt fundamentene. 
Det benyttes konvensjonelle B- og H-master. 
Det tas sikte på å benytte såkalte "nedborede" sylinderformede maste- og bardunfundamen-
ter av betong. Fundamentene nedsettes med fundamenttog. Fordelen med denne typen er at 
fundamentene kan plasseres nær eksisterende master, og i bratte fyllinger. Arbeids-
prosessen er rask. Metoden svekker ikke ballasten med store nedgravingshull, og det er 
følgelig ikke nødvendig med midlertidige saktekjøringer forbi arbeidsstedet. Fundamenttypen 
vil gi bedre plass til kabelkanal. 
Banen er kurverik, og det monteres åk i kurver med kurveradius mindre eller lik 700 m. 
Fjernkontroll 
Det monteres tre understasjoner som kommuniserer med elkraftsentralen i Kristiansand. 
Spesielle forhold 
Da strekningen er svært værhard må kontaktledningsanlegget dimensjoneres for vindhastig-
heter opp mot 47 m/s. Ved denne vindhastigheten skal summen av mastenes utbøyning og 
kontakttrådens utblåsning ikke være større enn at kontakttråden holder seg innenfor det 
området som strømavtakerens konstruksjon tillater. Med denne begrunnelse økes strekket 
fra system 20 Als normalstrekk 10/10 kN til 13/13 kN. 
Ved maks spennlengde skal utblåsingen ikke overstige 550 mm midt i spennet på rett linje. 
Maks spennlengde vil være ca. 45 m, og dette beregnes mer nøyaktig i detaljplan. 
Sporet ligger nært sjøen og det vil danne seg saltbelegg på utsiden av isolatoren. Det skal 
derfor benyttes glassisolatorer med fire skjørt i disse områdene. Komposittisolatorer kan 
benyttes dersom plasshensyn krever dette. Bruk av komposittisolatorer må godkjennes av 
hovedkontoret. 
For å sikre seg best mulig mot skader fra hærverk bør det, der dette erfaringsmessig opptrer 
hyppig, velges isolatorer med materiale som har slike egenskaper at følgeskader minimalise-
res. Isolatorer til samme formål skal ha standard byggelengde. Diameteren kan awike, men 
krypstrømsveien skal være like lang. 
Det bør vurderes å benytte silikonolje i sugetransformatorer som blir plassert i nærheten av 
sjøen, eventuelt at det blir bygd oppsamlingskum for olje i kioskene. Silikonolje er mer 
miljøvennlig dersom det oppstår lekkasje. 
Grunnet lav profil i tunnelen skal tunnelutliggere tilsvarende typen Furrer + Frey benyttes. 
Andre forhold 
• Der kontaktledningsanlegget kommer nær bygninger må skjermingstiltak iverksettes 
• Det monteres kontaktledningsbrytere i sløyfene for å koble sammen sporene 
• Det monteres fjernstyrte lastskilIebrytere med manøvermaskin 
• Seksjonsisolatorer skal monteres i sløyfeledningene 
• Det må utarbeides løsninger som forhindrer kortslutninger på grunn av fugl 
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• Kontakttrådhøyde og systemhøyde i Lurahammeren tunnel blir henholdsvis ca. 5,60 m og 
0,40 m med dagens tunnelprofil. Lurahammeren vil følgelig ikke medføre hastighets-
begrensninger grunnet kl-anlegget 
Grensesnitt mot andre anlegg 
Det legges mateledning i kabelkanal fra Ganddal omformerstasjon til seksjonsdele ved 
innkjør A Sandnes st. der det også monteres kl-bryter for eventuell sammenkobling mellom 
seksjonene. Vernene i Ganddal omformerstasjon må justeres. 
2.7.4 LAVSPENNING 
Inntak og tilknytning 
Den elektriske kraften til lavspenningsanleggene må kjøpes av den kraftleverandør som 
leverer ved det aktuelle inntaket. For tiden er dette Lyse Energi og Viken Energi. 
Det blir bygget 3 stk el-tekniske hus til sikringsanlegget. Disse bygges ca. 4, 8 og 12 km fra 
Stavanger. Disse må tilknyttes fordelingsnettet til nettleverandøren. I tillegg må 6 nye 
sporvekselvarmegrupper langs strekningen tilknyttes. 
Da energiverket ikke kan levere 230 V IT- fordelingssystem, må el-tekniske hus og forde-
lingskiosker utstyres med transformator 400/230 V til fordeling til signalanlegg, 
alarm/krysskoblingsskap, RTU-skap og UPS-anlegg. Tilførsler til sporvekselvarme er også 
utstyrt med skilletransformatorer. 
En alternativ strømforsyningsløsning er å legge høyspentledning langs sporene, og ned-
transformere til lavspenningsanleggene. Et slikt forsyningsanlegg vil sannsynligvis bli dyrere 
enn stedvise tilknytninger til e-verk. Løsningen er ikke behandlet i delrapporten. 
Strømforsyning 
Det er medregnet PFSP-kabel forlagt i kabelkanal for strømforsyning til sporvekselvarme og 
veksel/arealbelysning samt til kl-brytere. 
Sporvekselvarme 
Det monteres nye sporvekselvarmeanlegg på alle sentralstilte sporveksler langs hovedspor. 
Det benyttes sporvekselvarme med 60 V elementer, med moderne styringssytem. 
Reservestrøm 
Det etableres reservestrømforsyning til el-tekniske hus forsynt med 230 V 16 2/3 Hz fra 
kontaktledningen. Det skal benyttes 15 kVA transformator montert i kl-mast eller nettstasjon. 
Belysning 
Det tas hensyn til jernbanens naboer slik at de ikke utsettes for lysstøy. 
Det benyttes to armaturer med 150 W /NAV lampe montert på egne master for belysning av 
hele sporvekselen. Belysningen styres fra gruppeskap via impulsbryter og fotocelle. 
Med plattformbelysning menes belysningsanlegg som belyser plattformområder, trapper og 
gangveier/soner til plattformer på stasjoner og holdeplasser. 
Armaturer plasseres på egne master (anbefalt høyde 4-6 m). Avstand til kontaktledningsan-
legget bør være så stor, eller det bør benyttes nedfellbare master, at det ikke er nødvendig 
med utkobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget. 
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Styring av kontaktledningsbrytere 
Det monteres en RTU i hvert el-teknisk hus for fjernstyring av kl-brytere langs banen. 
Jording 
L.avspenningsanleggene tilkobles den seksjonerte jord leder. Innvendig anlegg jordes til 
husets fellesjord. 
2.7.5 TELE 
Telekabeler 
Telekabel omfatter fiberoptisk kabel, kobberkabel for kommunikasjon (parkabel) og lokal 
kobberkabel for spredenett. Kabelene skal forlegges i kabelkanal. 
Det legges ny fiberkabel (metallfri kabeltype, G.8) fra Sandnes til Stavanger langs eksiste-
rende spor. Det benyttes fiberkabel med mulighet for overføring innen bølgeområdet 1300 og 
1500 nm. Ved innføring i bygninger skal en spesiell "innføringskabel" benyttes med flamme-
hemmende og halogenfri ytterkappe. 
Eksisterende fiberkabel (G.24) tilhørende Bane Tele, som i dag ligger oppå bakken langs 
hele strekningen, legges om slik at den blir forlagt i kabelkanalen langs nytt spor. Det må i 
den videre planleggingsprosess vurderes om Bane Teles fiberkabel må skiftes ut med ny 
kabel, blant annet ut fra kabelens tilstand. 
Kobberkabel skal legges fra Sandnes til Stavanger for å dekke telekommunikasjons- eller 
styringsbehov som på anleggstidspunktet ikke kan knyttes opp mot transmisjon på fiber. Det 
legges to nye kobberkabler (10 far 1,2 mm2 og 30 par 0,9 mm2) langs ett av sporene, og to 
nye kobberkabler (5 par 0,6 mm ) langs begge sporene til blokktelefon. 
Blokktelefon 
På dobbeltspor kreves en "fordobling" av blokktelefonsystemet. I prinsippet må det monteres 
ett system for hvert spor pr. stasjon. 
Publikumsinformasjonsanlegg 
Det må installeres toganvisertavler og ur på alle stasjoner og holdeplasser. Det vil si Sand-
nes, Gausel, Jåttå, Paradis og Stavanger. Høyttalertjeneste installeres på Gausel, Jåttå, og 
Paradis. Høyttalertjenestene forbedres i Sandnes og Stavanger. 
Jording 
Telekabler jordes med punkt jording og jordspyd for hver 700 m. Innvendig anlegg jordes til 
husets fellesjord. 
Overvåkning og styring 
Alle teletekniske anlegg skal ha et eget overvåkingssystem eller grensesnitt som kan 
tilkobles et sentralisert management system. Som et minimum bygges systemene slik at 
systemene alarmmessig kan kontrolleres. 
Teletekniske bygninger/rom 
For teleanleggene blir bygninger/rom i henhold til kategori 3, telerom i kiosker. 
Strømforsyning 
Teleteknisk utstyr skal primært strømforsynes fra standardiserte spenninger. 
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Grensesnitt mot andre anlegg 
Alle teletekniske anlegg tilpasses eksisterende anlegg i Sandnes og Stavanger. 
2.7.6 KABELKANALER 
Behovet for langsgående jordledning langs begge spor medfører toløps kabelkanaler langs 
begge sporene (ref. JD510 Kap.5 avsn.3.2). Signal- og telekabler legges i det ene løpet, 
lavspentkabler og jordledning legges i det andre. 
Grunnet dårlig plass langs eksisterende spor må det stedvis benyttes en smalere toløps 
kabelkanal. Følgende krav gir begrensninger ved plassering av kabelkanalene: 
• Krav til minsteavstand vedrørende kabelfritt profil (2,5 m fra spormidt) 
• Krav om bruk av trekkekummer med minimum 1,2 m innvendig diameter der hvor kabler 
krysser spor 
2.7.7 BYBANE 
Beskrivelse av koplingspunkt 
Lura/Gausel: Påkoblingen til jernbanesporene i Lura er lagt noe sør for Rv44-brua over 
jernbanen. Dette har sammenheng med kapasiteten på dobbeltsporet. Løsningen vil være 
fleksibel for fremtidig ruteplanlegging, og vil minimalisere bruken av tilgjengelig kapasitet ved 
kryssing i plan. Skifting av strømsystem må foretas mellom påkoplingspunktet og Rv44. Dvs. 
at det må legges inn en tilnærmet horisontal linje på 75-100 meter sør for Rv44. Påkoplingen 
på jernbanesporene må ses i sammenheng med ny bru for Rv44 over jernbanen (utløses ved 
etablering av dobbeltspor), evt. ny bru over Gandsfjorden og ny Rv44 Stand gt. 
Ny holdeplass på Gausel planlegges som et stopp for togbytte bybane/lokaltog. Dette vil stille 
store krav til fleksibel sporplan og lett overgang. Det er lagt inn overkjøringssløyfer i hver 
ende av holdeplassen. Videre er det lagt inn en overkjøring for bybane fra Forus. Løsningen 
kan utvides til tre spor til plattform ved å bygge spor og sideplattform vest for den planlagte 
mellomplattformen. Pga. vekslingsfelt mellom strømsystemer, må bybanen til Forus legges i 
kulvert under vegen til Forus øst. Dette har sammenheng med behovet for en tilnærmet 
horisontal banestrekning på 75-100 meter. 
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Figur 6: Skjematisk sporplan Lura - Gausel med koplingspunkt jernbane/bybane. 
Hinna/Hillevåg: I Hinna kobles bybane på eksisterende jernbane. Det skiftes strømsystem 
ved km 592.43-592.53, og bybane går i kulvert under eksisterende spor. Denne løsningen er 
valgt ut fra at det forventes høy trafikktetthet og kryssing i plan med dobbeltsporet vil legge 
store begrensninger i fleksibiliteten og ruteplanlegging. Bybanen vil få et fall på 5-7% for å 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
Beskrivelse av tiltaket Side 44 
komme under eksisterende spor. Videre vil bybanen gå i tunnel et stykke mot Hillevåg. Det vil 
bli nødvendig å innløse et, kanskje to hus. 
Påkobling er ved den ny holdeplassen ved Strømsbrua (Paradis). Det skiftes strømsystem 
ved km 597.0-597.1, og bybane går i kulvert under eksisterende spor. Det er nødvendig med 
planskilt kryssing på grunn av høy trafikktetthet. Ved Hillevåg vil det i tillegg til ordinær 
togtrafikk, være tog til/fra vedlikeholdsanlegget på Kvaleberg. Bru for bybane over eksiste-
rende jernbane ble forkastet ut fra kostnader og landskapsvurderinger. Det vil bli nødvendig 
å innløse 3 hus. 
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S'MkhSln S.Sp. 
HILLEVÅG St. PARADIS Hp. 
STAVANGER SJASJON 
Figur 7: Skjematisk sporplan Hinna - Stavanger med koplingspunkt jernbane/bybane. 
Stavanger st: Bybanen grener av ved Stavanger stasjon, og det bygges nytt spor øst for 
dagens stasjonsområde mellom togsporene og busstasjonen (det er avsatt areal til et nytt 5. 
spor på stasjonsområdet). Skifte av strømsystem vil kreve at selve holdeplassen for bybanen 
trekkes ut mot Jernbaneveien. 
De vises for øvrig til c-tegninger i eget Tegningshefte. 
Signal 
Bybane til Forus er planlagt med avgrening fra venstre spor ved Gausel og ved Lura nord for 
Sandnes stasjon. Banen vil ha et kryssingsspor på strekningen. Avgreningene fra venstre 
spor må sikres med samme type sikringsanlegg som dobbeltsporet for øvrig. For sikring av 
trafikken på selve bybanen er det inntil videre forutsatt at materiellet framføres med en så lav 
hastighet at det kan kjøres på sikt. Hvis det viser seg nødvendig kan det vurderes andre 
typer sikringsanlegg avhengig av bl.a. togtetthet og hastighet på banen. 
Strekningen kan bygges med såkalt radiolinjeblokk. Dette systemet baserer seg på at togene 
mottar og sender radiosignaler for å kunne kjøre på banen. Kryssingssporet kan utrustes 
med oppkjørbare sporveksler. Dette fungerer slik at sporvekslene normalt ligger for kjøring 
inn til ett spor, og at denne stillingen er mekanisk betinget. Sporvekslene på hver side av 
kryssingssporet ligger normalt for kjøring inn til hvert sitt spor. Når tog skal kjøre videre fra 
kryssingssporet må det kjøre opp sporvekselen i motsatt ende. Etter at toget har passert 
legger sporvekselen seg tilbake i normalstilling. Systemet medfører at tog fra en retning alltid 
vil komme inn i samme spor. 
Avgreningene ved Hinna og Hillevåg er ikke lagt inn i signalplanen. Videre planlegging av 
bybanetraseene vil starte opp i år 2000, der det bl.a. fokuseres på grensesnitt jernba-
ne/bybane (kostnader, signalanlegg og trafikkstyring). 
For dobbeltsporet er det signalteknisk ingen vesentlig forskjell på de to alternative løsningene 
med og uten avgrening til bybane ved Lura. Tilsvarende vurderinger gjelder for de andre 
koplingspunktene. 
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2.8 KONSTRUKSJONER 
For detaljerte vurderinger av konstruksjoner vises det til egen delrapport. 
Av totalt 22 konstruksjoner langs traseen er 4 stk. foreslått revet og erstattet med nye 
konstruksjoner eller nye parallell konstruksjoner. For øvrige konstruksjoner foreslås påbyg-
ning i hovedsak gjennom forlengelse av eksisterende tverrsnitt. 
Figur 8: Skisse av undergang (km 585.332) med 
utvidelse til dobbeltspor. 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan 
Denne løsningen er valgt ut fra 
kostnader og levetid. Det er rimelig å 
anta at underbygningen til eksiste-
rende konstruksjonene har en 
minImum restlevetid på 50 år, 
forutsatt periodisk vedlikehold. Ved 
bygging av helt nye konstruksjoner 
ville kostnadene økt betydelig. 
Tabellen nedenfor viser hvilke tiltak 
som foreslås for hver konstruksjon. 
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Navn Km Tiltak 
Undergang ved Gandsgate 584.562 Utvides til dobbeltspor 
Undergang ved Langgaten 584.672 Ny bru parallelt med eksisterende 
Undergang ved Tronesveien 584.932 Utvides til dobbeltspor og omlegging av adkomst på 
vestsiden. 
Undergang ved Austråt 585.105 Utvides til dobbeltspor 
Undergang ved Snorresgate 585.332 Utvides til dobbeltspor 
Undergang ved Lura 585.869 Utvides til dobbeltspor, men bruplatene forbindes 
ikke av hensyn til framtidig utskifting. Nordre fortau 
sperres. 
Overgangsbru ved Somanes 586.207 Ny bru med gis-veg 
Undergang ved Lurahammaren 586.970 Utvides til dobbeltspor, evt. nedleggelse 
Undergang ved Ripsbærstraen 587.565 Utvides til dobbeltspor 
Undergang ved Stokkestøa 587.915 Utvides til dobbeltspor og flytting av adkomst 
Undergang ved Forus 588.524 Utvides til dobbeltspor og utskifting av bruplate 
Undergangf. Forusskogen 588.725 Utvides til dobbeltspor 
Undergang m/rampe til plattform 589.652 Utvides til dobbeltspor og rampe opp til plattform 
(Gausel holdeplass) 
Undergang f. Gauselgeilen 590.326 Utvides til dobbeltspor 
Undergang f. Gauselstraen 590.809 Utvides til dobbeltspor 
Overgangsbru for Gauselvågen 591.200 Ny bru 
ved Boganes 
Undergangf.Jåttåvågen 591.575 Utvides til dobbeltspor med plattform på sidene. I 
forbindelse med utvikling av Jåttåvågen kan det 
være aktuuelt å bygge bredere undergang. 
Undergang ved Hinnavågen 592.749 Utvides til dobbeltspor 
Undergang ved Hindal 593.121 Utvides til dobbeltspor 
Overgangsbru ved Vaulen 593.324 Riving av eks. gis-bru, og utvidelse av eks. vegbru 
for q/s-trafikk. Noe omlegging av gis-veg. 
Undergang ved Lyngnes 593.946 Utvides til dobbeltspor 
Undergang ved Mariero 594.715 Mindre utvidelse, pga. flytting av spor 
Tabell 13: Tiltak på konstruksjoner i planområdet. 
2.9 VEGOMLEGGINGER 
Tegningene D1 - D5 er vedlagt i tegningsheftet. 
Tegning 01: Vegomlegging av Markveien 
Det er nødvendig med flytting av Markveien fra km 584.7 til 584.93 for å få plass til kabelka-
nal, støyskjerm, kontaktledningsmaster og en mindre flytting av sporet. Dette vil medføre at 
to hus må innløses. For å unngå å innløse flere hus lengre sør, foreslås det at støyskjerm, 
kabel kanal og kl-mast integreres i eksisterende mur (se tegning F5). 
Tegning 02: Vegomlegging av Viggo Hansteens vei 
Vegomlegging av Viggo Hansteens vei mot eksisterende spor skyldes utvidelse av eksiste-
rende profil p.g.a. kabelkanaler, støyskjermer og kontaktledningsmaster. Veien må stenges 
ca ved km 585.78 og herfra vil det kun bli gangpassasje i ca 30 m. Nye adkomster må 
reetableres for 5 hus. 
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Tegning 03: Vegomlegging av Gauselvågen 
Gauselvågen må legges om ca 240 m, fra km 589.430 ti l km 589.670, fordi eksisterende 
spor flyttes i forbindelse med ny holdeplass på Gausel. Vegen blir liggende som i dag under 
brua for Sleiestrandveien. Etter brua flyttes vegen ca 5 m østover. 2 adkomstveger må 
reetableres. Etter undergangen, K14, ligger vegen som i dag. Vegen forutsettes etablert med 
samme standard som i dag. Det vi l si 4 m vegbane. Vegen vil ha en stigning på ca. 2%. 
Tegning 04: Vegomlegging av Gauselgeilen 
Gauselgeilen må stenges på en 30 m lang strekning fra km 590.628 til km 590.655 fordi 
vegen her kommer i konflikt med nytt spor. Adkomst til et hus og en garasje må legges noe 
om. Gangpassasje på den stengte delen vil være mulig. Et alternativt til å stenge vegen er å 
flytte en garasje og legge om vegen. 
Tegning 05: Vegomlegging av Gauselvågen og boligveg 
På venstre side av jernbanen må en boligveg stenges, ett hus må innløses og en boligad-
komst legges om. Vegen stenges fra km 591.050 til km 591 .155 fordi den kommer i konflikt 
med nytt spor. 
På høyre side må Gauselvågen legges om i en lengde på ca 100 m fra km 591.0 til km 
591.1, p.g.a. utvidelse av profilet for eksisterende bane. Det blir etablert mur for å redusere 
omfanget av vegomleggingen. Krysset mot Gauselstraen og en boligadkomst må også 
legges om. 
2.10 GEOTEKNIKK 
2.10.1 GENERELT 
Løsmassene langs traseen mellom Sandnes og Stavanger består hovedsakelig av morene-
materiale, tilførte masser (fyllmasser) samt noe strandavsetninger. Stedvis ligger også 
traseen direkte på fjell. Det er kun på enkelte steder at det er registrert lokale ugunstige 
grunnforhold. En nærmere beskrivelse av grunnforholdene følger i vedlegg. 
Det nye sporet blir stort sett liggende i dagens terrengnivå. Dvs at det er få fyllinger og 
skjæringer langs det nye sporet, noe som er positivt mht behov for geotekniske tiltak. 
De relativt gode grunnforholdene kombinert med et linjepålegg som stort sett følger terreng-
nivået har medført at det i denne planfase ikke har vært behov for spesifikke grunnundersø-
kelser. Geotekniske vurderinger som er utført bygger på kvartærgeologisk kart, tidligere 
utførte grunnundersøkelser langs sporet, samt tilbakemeldinger fra Produksjonsområde 
Bryne. 
avsnitt 2.11.2 er strekninger med geotekniske tiltak beskrevet. 
I neste planfase må det på strekninger hvor det er foreslått geotekniske tiltak utføres grunn-
undersøkelser for å redusere usikkerheten i kostnadene samt mer presist kunne optimalisere 
tekniske løsninger. Supplerende grunnundersøkelser må også utføres for enkelte bru-
/kulvert-konstruksjoner. 
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Kvartærgeologisk kart 
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RANDMORENE 
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8REELVAVSETNINGER (GLASIFLUVIALE AVSETNINGER) 
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Esker/Kame 
INNSJ0AVSETNINGER (NEDTAPPET VANN) OVER HAVAVSETNINGER 
Lacuslrine depesils (Iormer lake) overlying marine deposils 
ELVEAVSETNINGER (FLUVIALE AVSETNINGER) 
Fluvial depesils 
HAV- OG FJORDAVSETNINGER (MARINE AVSETNINGER UNNTATT STRANDAVSETNINGER) 
SAMMENHENGENDE DEKKE, OFTEST MED STOR MEKTIGHET 
Marine deposils (Shore deposils nOI included). conlinuous 
cover, malnly ol greal Ihickness 
STRANDAVSETNINGER (MARINE AGGRADASJONAVSETNINGER) 
SAMMENHENGENDE DEKKE 
Marine shore deposils, conlinuous cover 
VI NDAVSETNINGER 
Eolian deposils 
UR (TALUS) 
Talus 
TORV- OG MYRDANNELSER (ORGANISK MATERIALE) 
Organic material 
LØSMASSER TILFØRT, ELLER STERKT PÅVIRKET AV MENNESKER (FYLLMASSER) 
Fiff malenal 
BART FJELL 
Exposed bed rock 
8ART FJELL 
Exposed bedrock 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan 
Side 48 
... ...... ,' 
I 
I 
I 
Jernbaneverket Region Sør, november 99 
, 
I 
/ 
/ 
/ 
Beskrivelse av tiltaket Side 49 
2.10.2 GEOTEKNISKE TILTAK 
På bakgrunn av de opplysninger en besitter om grunnforholdene og utfra foreliggende trase, 
er det vurdert behov for geotekniske tiltak på følgende strekninger: 
• Fyllinger mellom profil 584 400 og 584 750. Lette fyllmasser vil være aktuelt for å begren-
se setninger på eksisterende konstruksjoner og inntilliggende bygninger. 
• På grunn av utvidelse av eksisterende skjæring på strekningen pr. 585 140 - 585 260 er 
det nødvendig å rive eksisterende støttemur og etablere en ny ca. 2 m lenger inn i skjæ-
ringen. Aktuell løsning kan være jordnaglingsmur eller stagforankret permanent spunt. 
Konstruksjonen forblendes med naturstein. 
• For strekningen langs Luravika, pr. 586 250 - 586 850, er det lagt inn kostnader for å 
masseutskifte torv/myr/løse siltlag. På denne strekningen og med denne metode for 
grunnforsterkning må stabiliteten til eksisterende spor påaktes. I neste planfase må det 
vurderes om det er tilstrekkelig å gjennomføre forsterkningstiltaket i korte seksjoner eller 
om det må suppleres med tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet langs eksisterende 
spor. 
• Strekningen, pr. 588 882 - 589 250, er fra Produksjonsområdet rapportert å være til dels 
myraktig. Det kan bli aktuelt å masseutskifte på denne strekningen, men omfanget antas 
å være lite. 
• Brukonsulenten har i sin rapport tatt med spuntkostnader for etablering av mindre 
byggegroper i forbindelse med bygging av nye bruer/kulverter. Det er også tatt med kost-
nader for pelefundamentering for konstruksjon nr. 4. 
• På noen strekninger vil deler av fyll ingene og fyllingsfot bli liggende i sjøen. Hydrografiske 
kart viser vanndybder fra 0,5 til 1,2 m ved fyllingsfoten. Det må i neste planfase utføres 
grunnundersøkelser for disse fyllingene for å forvisse seg om at man har en god fyllings-
fot og derigjennom god stabilitet på fyllingen. Det er i denne fase ikke tatt med geoteknis-
ke tiltak i forbindelse med disse fyllingene. 
2.11 TUNNEL OG FJELLSKJÆRING 
Den 117 m lange tunnelen ved Lurahammaren, pr. 587 030 - 587 160, er noe mindre en 
standardprofilet for dobbeltspor. JDMT har akseptert at det benyttes eksisterende tunnelt-
verrsnitt. Dette innebærer at det ikke vil være behov for utstrossing i tunnelen. 
I fjellskjæringene før og etter tunnelen vil det være behov for tiltak. For å få plass til det nye 
sporet, må skjæringen utvides. Høyden på fjellskjæringen er opp til 20 m. I følge Teknisk 
I~egelverket krever dette en avstand mellom senterlinje spor og fjellfot på opp til 10m. 
Dersom man skal følge regelverket for avstand spor til fjellside betyr dette at store mengder 
fjell må sprenges bort. 
Problemet er størst i nord hvor anslagsvis 15 000 fm 3 må sprenges bort. I sør er skjæringen 
lavere og kortere, og mengden som må sprenges bort er ca. 700 fm3. 
Alternative metoder for å redusere inngrepet i skjæringen er å sikre med bolter og nett. 
I hovedplanen har en lagt inn fanggrøft med bredde 3,0 m og dybde 1,0 m som er veiledende 
verdier gitt i regelverket JD 520 for fjellskjæriner med opp til 10m høyde. I dette området vil 
det på enkelte steder bli skjæringer over 10m høyde. På disse stedende sikres skjæringen 
med bolter og nett i den grad det er behov for dette. 
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Figur 10: Normalprofil, Lurahammer tunnel (minste tverrsnitt A-96). 
2.12 GJENNOMFØRING 
2.12.1 UNDERBYGNING 
l 
Side 50 
Bygging av nytt spor, samt justering av eksisterende spor, er det som er tidskritisk for 
gjennomføringen. Dette skyldes at det skal bygges inntil trafikkert spor på hele strekningen i 
til dels meget tettbygde strøk og med begrenset adkomstmulighet til anlegget. 
På grunn av lav dimensjonerende frostmengde for Sandnes og Stavanger (Fd = F100 = 7000 
hOO) er det trykkfordeling som er dimensjonerende. Minste tillatte tykkelse på forsterknings-
laget er 0,7 m. 
Liten tykkelse på forsterkningslaget gir generelt små dybder på trauet noe som er fordelaktig 
med hensyn til stabiliteten for eksisterende bane. Store deler av traseen har grunnforhold 
bestående av morene og fjell i dagen og for disse strekningene vil uttrauing inntil eksisteren-
de spor kunne foregå uten spesielle tiltak. På strekninger hvor grunnen består av løst 
avlagrede masser med høyt grunnvannsnivå (kap. 2.11.2) må stabiliteten til eksisterende 
spor og eventuelle avbøtende tiltak vurderes spesielt. 
Ved Lurahammeren, sør for Hinna og mellom Lyngnes og Kvaleberg vil det måtte gjennom-
føres utsprengning. Det vil være spesielt vanskelig ved Lurahammeren, der eksisterende 
skjæring på 15-20 meter skal utvides. Det må påregnes en stor del forsiktig sprengning, 
p.g.a. eksisterende spor og bebyggelse inntil anleggsområdet. Videre kan det også være 
aktuelt med tildekning av eksisterende spor ved sprengning. 
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Det er mange underganger på strekningen som må utvides for å kunne etablere dobbeltspor. 
For de fleste undergangene er det foreslått utvidelsen gjennomføres ved å skjøte på eksiste-
rende konstruksjon, eller at det bygges en konstruksjon parallelt med eksisterende. For disse 
prosjektene vil det i hovedsak kun være behov for saktekjøring forbi anleggstedet. På noen 
få konstruksjoner vil det være aktuelt å skifte ut hele bruplata, noe som vil kreve at banen 
stenges en natt (minimum 6 timer). 
For geoteknikk/geologi vises det til eget kapittel ovenfor. I kapittel 3 er det nærmere redegjort 
for anleggsperioden, bl.a. for overskuddsmasser, massetransport og massedeponi. 
2.12.2 OVERBYGNING/KL-ANLEGG 
På store deler av strekningen kan overbygningen legges ut med sporombyggingstog. Men 
noen steder vil det være nødvendig med stykkvis etablering av sporet. Dette gjelder på 
følgende steder: 
• Rett nord for Sandnes st. Dagens kurve rettes ut, og eksisterende spor må i hver ende 
bakses for å tilpasses den nye kurvaturen. Nytt kl-anlegg må monteres samtidig. 
• I Norestraen vil eksisterende spor måtte flyttes vestover (bort fra det nye sporet) for å 
spare verneverdig bebyggelse (km 584.75 - 585.25). Eksisterende spor bør fjernes på 
denne strekningen, samtidig som nytt spor legges i den nye traseen og nytt kl-anlegg 
monteres. Arbeidet med å utvide profilet for eksisterende spor kan så starte opp. 
• Under brua til Rv44 ved Lura skifter det nye sporet side. Over en kortere strekning vil 
eksisterende spor bakses for å tilpasses den nye kurvaturen. Kl-anlegget må tilpasses. 
• Ved Gausel er det planlagt mellomplattform og overkjøringssløyfe for bybane, noe som 
krever flytting av eksisterende spor. Etter at underbygningen er klar bakses eks. spor. 
Nytt kl-anlegg monteres før flyttingen av sporet. 
• Rett sør for Hinna må eksisterende spor skifte side for å tilpasses eksisterende krys-
singsspor. Over en kortere strekning vil eksisterende spor bakses for å tilpasses den nye 
kurvaturen. Kl-anlegget må tilpasses. 
.. Nord for Hinna kryssingsspor flyttes sporet ut i en kurve for å unngå utvidelse av eksiste-
rende skjæring. På denne strekningen står kl-mastene i ytterkurven, noe som gjør at dis-
se må fjernes før sporet flyttes ut. Nye master (åk) skal i utgangspunktet monteres i eks. 
trase. For å unngå å sette opp et midlertidig anlegg , kan det være aktuelt at togene triller 
over denne strekningen i en kortere periode. Strømforsyningen nord for dette området 
må sikres. 
• Ved Mariero flyttes eksisterende spor over i den gamle traseen til et buttspor (nytt kl-
anlegg må være montert), og det nye sporet legges i eks. trase over en korte strekning. 
Denne løsningen er valgt for å skjærme friluftsområdet mellom jernbanen og sjøen. 
Alle arbeidene ovenfor vil kreve at banen blir stengt i kortere perioder (helg). 
2.12.3 SIGNAL 
~JL-.L Første ledd i byggingen av nytt spor bør være å flytte alt signalteknisk utstyr over til 
den siden av det gamle sporet som ikke blir berørt av nytt spor. Samtidig kan også nytt 
signalanlegg bygges langs eksisterende spor. Dette anlegget tas ikke i bruk før nytt spor 
også er bygget. Det anlegges komplett kabelkanal på den ene siden av sporet med forbere-
delser til gjennomføringer under begge sporene. Når alt signalteknisk utstyr og øvrig utstyr er 
flyttet til ny kabeltrase kan bygging av nytt spor med tilhørende signalinstallasjoner starte. 
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Overgangen mellom gammelt og nytt anlegg vil være avhengig av tiden det tar å etablere 
tilknytningspunktene i hver ende, samt kryssingen med eksisterende spor. Det må påregnes 
at det i en viss periode må framføres tog uten at de permanente signalanleggene er i drift. 
Nødvendige provisoriske signalanlegg må tas i bruk og stasjonene må betjenes av txp i 
perioden. 
Alt. 2: Alternativt kan man bygge nytt spor permanent ferdig med tilknytninger. Dette vil 
medføre flere og større endringer i de eksisterende signalanleggene, enn bare å flytte alle 
installasjoner over på en side. Betjeningsmessig kan det også fø re til at man får flere kortere 
perioder med deler av anlegget ute av bruk i tillegg til en lengre periode ved overgangen 
mellom gammelt og nytt anlegg. 
Framdrift/gjennomføring av leveranser 
Tidsforbruk ved bygging av signalanlegget vil ikke være dimensjonerende for framdrift 
ved bygging av strekningen. Bygging inklusiv byggeplan er i rammeavtalen spesifisert til 12 
måneder. 
Relehus og kiosker er prefabrikert og leveres på stedet med innvendig utstyr ferdig montert. 
Utvendig materiell og kabling kan bygges ferdig med unntak av drivmaskiner. Dette medfører 
at eksisterende sikringsanlegg kan nyttes lengst mulig fram til nytt anlegg kobles inn. 
Leveringstid for EBILOCK 950 er 9-12 måneder. 
Øvrig 
Periodevis saktekjøring må påregnes, bl.a. i forbindelse med arbeider i og nær eksisterende 
spor. 
I de perioder som ATC-anlegget er ute av drift pga. byggearbeider, er det viktig at blokktele-
fonanlegget på strekningen er operativt, slik at krav til sikker togfremføring kan bli ivaretatt. 
Arbeider som medfører støy må i hovedsak gjennomføres på dagtid. 
2.13 FORKASTET ALTERNATIV 
Etter ønske fra Sandnes kommune og Styringsgruppen for fylkesdelplan for arealplanlegging 
og langsiktig byutvikl ing i juni 1999, har Jernbaneverket vurdert en alternativ trase mellom 
Sandnes og Stavanger. 
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Alternativ A: Sandnes - Forus - Hinna -
Ullandhaug - Stavanger 
Figuren viser en mulig ny trase. Fra Sandnes st 
("Ruten") bygges eksisterende trase om til 
dobbeltspor fram til Lura. Ny bane bygges fra 
kryssing jernbane/Rv44 og legges på fylling ut i 
Gandsfjorden, før den går i tunnel fra Luraham-
meren mot travbanen på Forus. Pga. liten 
fjelloverdekning mellom Lura og Forus, vil det bli 
behov for en løsmassekulvert forbi travbanen. 
Det vil være mulig å etablere et stopp i norden-
den av travbanen. 
Fra Forus legges banen i en tunnel, under 
Jåttån, før den kommer ut i dagen ved Hinna. 
Det må anlegges en lang løsmassekulvert ved 
tunnelutløpet. Kulverten vil bl.a. krysse Rv44 og 
muligens vegavgreningen til Boganesvegen. 
Deretter legges traseen gjennom Jåttåvågen, der 
det kan anlegges ny stasjon. 
Banen går videre i tunnel til Ullandhaug, der 
stasjonen må legges i fjell, pga. høydeforskjellen 
mellom Jåttåvågen og Ullandhaug. Banen 
svinger videre ned mot Hillevåg der det anlegges 
en ny stasjon i fjell under Sentralsykehuset. 
Banen koples til eksisterende jernbane ved 
Paradis. Ved påkoplingspunktet ved Paradis er 
det også behov for en lang løsmassekulvert, 
pga. fjellets beliggenhet i området. Kulverten vil 
krysser skrått under Rv44 . 
.... Kostnadene er beregnet til ca. 2,25 mrd. kr . 
Alternativ 81: Sandnes - Forus - Hinna - Stavanger 
Figuren viser at traseen er den samme som alternativet A fram til Hinna/Jåttåvågen. Fra 
Jåttåvågen går banen i tunnel mot Sentralsykehuset og kopler seg til eksisterende bane ved 
Paradis. På samme måte som i alternativet 1, via Ullandhaug, kan det anlegges ny stasjon i 
fjell ved Sentralsykehuset. 
Kostnadene er beregnet til ca. 2,0 mrd. kr. 
Alternativ 82: Sandnes - Forus - Hinna 
Dette alternativet er det samme som alternativ B 1 fram til Hinna. Herfra benyttes eksisteren-
de bane som bygges ut til dobbeltspor. Videre vil gangavstanden til Sentralsykehuset bli 
lengre, siden stoppestedet vil bli plassert ved Strømsbrua. 
Kostnadene er beregnet til ca. 1,5 mrd. kr. 
Konklusjon 
Selv om de nye traseene viser gode trafikktall, blir trafikken allikevel lavere enn i sammenlig-
ningsalternativet, som er definert som dobbeltspor langs eks. trase Sandnes - Stavanger og 
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bybane via Forus og Hillevåg. Videre er anleggskostnadene langt høyere for de nye trasee-
ne. 
De nye traseene gir best reisetid. Sammenligningsalternativet gir lavest anleggskostnader, 
best passasjergrunnlag, raskest gjennomføring, bedre muligheter for miljøvennlig byutvikling 
og best samfunnsøkonomi. Ut fra dette er alternativene forkastet. For øvrig vises det til notat 
"Vurdering av ny jernbanetrase mellom Sandnes og Stavanger', JBV august 1999. 
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3 KONSEKVENSER 
3.1 KOSTNADER 
Beregningsmetode 
Kravet til kostnadsoverslaget er at det skal være 85 % sannsynlighet for at kostnadene ligger 
innenfor intervallet +1- 20 %. Metoden som er benyttet er trinnvis kalkulasjon. I denne 
metoden blir usikkerheten i de ulike kostnadselementene forsøkt anskueliggjort ved å anslå 3 
ulike kostnader for de ulike kostnadselementene. De kostnadene som blir benyttet i oversla-
get er en lav kostnad, en sannsynlig kostnad og en høy kostnad. Det/de kostnadselementene 
det hefter størst usikkerhet ved kostnadsberegnes deretter mer nøyaktig. Denne fram-
gangsmåten blir så repetert til kostnadsoverslaget ligger innenfor den angitte nøyaktigheten. 
Priser/enhetspriser 
Enhetsprisene for de ulike kostnadselementene er hentet fra Jernbaneverket Region Sør. 
Prisene er samlet inn i 1998/1999 i forbindelse med kostnadsberegninger på Vestfoldbanen, 
Østfoldbanen (Såstad-Haug), Ringeriksbanen og rammeavtalen for signalanlegg. Grunn-
lagsprisene er omregnet ved hjelp av følgende prisindekser: 
Ar O/o·indeks 
1996-97 3,5 
1997-98 4,3 
1998-99 4,3 
Tabell 14: Prisindekser 
Kostnadsoverslag for de større kostnadselementene som konstruksjoner og elektro er 
nøyere undersøkt gjennom egne utredninger. 
Påslag 
De påslag og påslagsprosenter som er benyttet fremgår av tabell nedenfor. 
Inndeling Beskrivelse % påSlag 
A Kostnad spesifiserte arbeider 
B Ufordelte kostnader 10,0 % avA 
C Byggherrekostnader 8,0 % avA+B 
O og E Planlegging 1 prosjektering (inkl. avgift) 8,0 % avA+B 
F Rigg og driftskostnader 9,0 o/o avA+B 
G Merverdiavgift 21,0 % av A+B+F 
Tabell 15: Påslag 
Dette gir et effektivt påslag på ca. 63 o/o for investering i over- og underbygning, og vedlike-
holdsarbeidene har et påslag på 54 0;0. For elektro vises det til egen delrapport. 
Anleggskostnader for delparsellene 
Nedenfor er det gitt en oppsummering av hovedprosessene for både investering og vedlike-
hold. I tillegg er det angitt totale kostnader (investering + vedlikehold) og løpemeterkostna-
der. 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
Konsekvenser Side 56 
Kostnadene for KL-anlegg og signal er fordelt 50 % på investering og 50 % på vedlikehold. 
Videre er det lagt inn oppgradering av eks. overbygning i vedlikeholdkostnadene. Dette bør 
gjennomføres parallelt med utbygging til dobbeltspor. 
~andnes - Gausel: 
Delstrekninq Sandnes - Gausel 
Km 584159 - 589148 Lengde (m) 4990 
Utbygging Vedlikehold 1000 krIm 
1000 NOK- 1000 NOK- Total 1000 dobbelt-
Sammendrao 1999 1999 NOK -1999 spor 
Hovedorosess 1.0 ledelse administrasjon m.m. 97748 16153 113901 23 
Hovedorosess 1.1 forberedende tiltak oq aenereIle kostnader 19443 6293 25736 5 
Sum oåslao oa oenerelle arbeider 117 191 22446 139637 28 
Hovedorosess 1.2 sorenanina OQ masseflyttina 17187 O 17187 3 
Hovedorosess 1.4 Grøfter kummer OQ rør 8797 1 537 10334 2 
Hovedorosess 1.5 Formasjonsolan jernbane 21444 461 21905 4 
Hovedorosess 1.6 Veaer 1079 O 1079 O 
Hovedorosess 1.7 utstyr oq miljøtiltak 22 093 O 22 093 4 
Hovedorosess 1.8 konstruksjoner 46117 O 46117 9 
Sum underbvanina 116718 1999 118716 24 
Hovedorosess 2 overbyanina 24788 12447 37236 7 
Sum overbvanina 24788 12447 37236 7 
Hovedorosess 3.1 forberedende tiltak oq aenereIle kost. 5551 5551 11 101 2 
Hovedorosess 3.2 banestrømforsynina 7836 7836 15672 3 
Hovedorosess 3.3 lavsoenninasanleaa 1787 1 787 3574 1 
Hovedprosess 3.4 sianalanleaa 13094 13094 26188 5 
Hovedprosess 3.5 teleanleaa 1494 1494 2988 1 
Sum elektro 29761 29761 59523 12 
Sum soesifiserte arbeider 171267 44207 215475 43 
Prosiektkostnad 288459 66653 355112 71 
Gausel - Sørbø: 
Delstreknina Gausel - Sørbø 
Km 589 148 - 593531 Lengde (m) 4383 
Utbygging Vedlikehold 1000 krIm 
1000 NOK- 1000 NOK- Total 1000 dobbelt-
Sammendraa 1999 1999 NOK -1999 spor 
Hovedprosess 1.0 ledelse administrasion m.m. 79048 12511 91559 21 
Hovedprosess 1.1 forberedende tiltak OQ aenereIle kostnader 12328 5522 17850 4 
Sum oåslaa oa aenereIle arbeider 91376 18033 109409 25 
Hovedorosess 1.2 sorenanina OQ masseflvttina 14906 O 14906 3 
Hovedprosess 1.4 Grøfter kummer OQ rør 5193 342 5534 1 
Hovedprosess 1.5 Formasjonsolan jernbane 10178 102 10281 2 
Hovedprosess 1.6 Veaer 1802 O 1 802 O 
Hovedorosess 1.7 utstyr OQ miljøtiltak 26971 O 26971 6 
Hovedorosess 1.8 konstruksjoner 35186 O 35186 8 
Sum· underbVQninQ 94235 444 94680 22 
Hovedorosess 2 overbygning 19297 9174 28471 6 
Sum overbvqninq 19297 9174 28471 6 
Hovedprosess 3.1 forberedende tiltak og generelle kost. 4871 4871 9742 2 
Hovedprosess 3.2 banestrømforsyning 6877 6877 13753 3 
Hovedprosess 3.3 lavspenningsanlegg 1 568 1 568 3136 1 
Hovedprosess 3.4 signalanlegg 11 491 11 491 22981 5 
Hovedprosess 3.5 teleanlegg 1 311 1 311 2622 1 
Sum elektro 26117 26117 52234 12 
Sum soesifiserte arbeider 139649 35735 175384 40 
Prosiektkostnad 231025 53768 284793 65 
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Sørbø - Kvaleberg: 
Delstreknln Sørbø - Kvaleber 
Km 593 531 - 596 098 Len de m 2567 
Utbygging Vedlikehold 1000 krim 
1000 NOK- 1000 NOK- Total 1000 dobbelt-
1999 1999 NOK -1999 s or 
40927 8067 48994 19 
5707 3247 8955 3 
46 635 11 314 57949 23 
14115 O 14115 5 
3160 O 3160 1 
5667 O 5667 2 
1200 O 1200 O 
12007 O 12007 5 
7124 O 7124 3 
43 274 O 43274 17 
14698 6961 21659 8 
14698 6961 21 659 8 
2864 2864 5729 
4044 4044 8087 3 
922 922 1844 1 
6757 6757 13514 5 
771 771 1542 
15358 15358 30716 12 
Sum s esifiserte arbeider 73330 22319 95649 37 
Pros'ektkostnad 119965 33634 153598 60 
Anleggskostnader totalt 
Anleggskostnader for parsellene er samlet i kostnadstabellen nedenfor. Kostnadene er angitt 
i 1999-kroner. 
Oversikt over anleggskostnader 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Investerin mill.kr.) Vedlikehold 
Sørbø - Kvaleber arsell 3 
Kvaleberg - Stavanger (egen hovedplan) 
Total anle skostnad 
Tabell 16: Anleggskostnader totalt 
Usi kkerhetsvu rderi ng 
Usikkerhet 
100 ~----------------------------------~ 
oo +_------------------------~~------~ 
c oo +_------------------~~------------~ 
: 
o 
~ ~ +---------------~~----------------~ 
~ +---------~~----------------------~ 
$'~ ~~ ## ## # $#~#~ ~ ~ 
Kostnader i rrill kr 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan 
288 66 
231 54 
120 33 
63 46 
702 199 
Beregning av usikkerhet er gjennomført 
for summen av investerings- og vedlike-
holdskostnader. Figuren viser kumulati-
ve normalfordeling av kostnadsbereg-
ningen. Kryssingspunktet viser forventet 
kostnad (totale anleggskostnader på ca. 
900 mill.kr.). Sannsynligheten for at 
kostnadene blir lavere enn + 20 % 
(1085 mill.kr.) er beregnet til 93,5 %, og 
lavere en -20 % (720 mill.kr.) er 
beregnet til 6,5 %. Dette gir en sannsyn-
lighet på 87 % for at kostnadsoverslaget 
ligger innenfor +/-20 %. Kravet til 
kostnadsoverslag for hovedplaner er 85 
%. 
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3.2 SAMFUNNSØKONOMI 
For beregning av nytte-/kostnadstallet er det lagt til grunn Metodehåndbok for nytte-
/kostnadsanalyse, Jernbaneverket 1992, ECON Rapport 105/94 og foreløpig veileder for 
nytte-/kostnadsanalyser, JBV juni 1999. Der en evt. awiker fra ovennevte rapporter, er det 
lagt vekt på å dokumentere dette. 
3.2.1 ENHETSPRISER 
I tabellene nedenfor vises det enhetspriser som er lagt til grunn for beregningene: 
. (\ ,~\ Trafikkinntekter (kr/reise) 
NK -anlvse 1999 Nvskaot . N K-atYlIvse 1999 
Basis Overført Inntekter korte reiser < 10 km 12 
Reiser i arbeid 16500 8250 
Reiser til/fra arbeid 5000 2500 
0vrLQe reiser 3500 17 50 Transportvolumøkning(kd 
NK-arnlvse 1999 
, (]a,time 10 % av andre kostnader 
NK-crrlvsA 1999 NyskaQt 
Overført Støv kostnader 
Reiser i arbeid 4125 20625 f1VR 1994 1999 
Reiser tillfra arbeid 125 6250 Kroner/støvplaaet over 55 dBA 10000 11150 
0vriqe reiser 8750 4375 Ant. personer/bolia 24 
(]a ..time) Ulvkkeskostnader (kr/person km) 
· NK-Cl!'Y1M;A 
. NK-atYlIvse 1999 
1999 
Lokfører 220 
TOQfører 200 
Bil (1 1 person pr bil)-toQ 017 
Buss (25 person pr buss)-toQ 000 
Konduktør 180 
Forurensing (krIperskm) 
Eneraikostnader Ikr/settkml lE CON 1998 
· N,K-cnF.ise 1999 Fra bil 011 
IReaion- oa fiemloa 24 
Lokaltoa 28 Kapitalkostnader 
NSB BA TKKlDBAG Pris (krI KaD.kost 
1999 I (annuitet kr/år 
Klaj"gjøringskostnader (kr/sett oa daa) Kombimaterietl 25800000 2418750 
· N K -Cl!'Y1M;A 1999 
IRflClion- OCJ fiAmtOCJ 2000 
LokaltOQ 2200 
BM72 60000000 4500 000 
BM73 89000000 6675000 
Drift/vedlikehold rullende materiell (kr/kml Driftskostander for infrastruktur (kr/km og år) 
,laAlYPtOCJ TTKDRfJr:; 1999 NK-
.... 1994 1999 
84 Eks.bane 280000 308000 
BM72 892 Nv bane 120000 132000 
BM73 892 Trikklinje (enkeltspo...r) 250000 
Tabell 17: Enhetskostnader som er lagt til grunn for nytte-/kostnadsberegning. 
3.2.2 TRAFIKANTNYTTE 
Tidskostnader 
Tidskostnadene beregnes ut fra totalt redusert reisetid og andel arbeidsreiser, til/fra arbeid 
og fritidsreiser. I lokaltrafikken på dagens Jærbane er andel reiser til/fra arbeid svært høyt, 
mens fritidsreiser dominerer for fjern- og regiontogene. 
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Type reise 3 Tidskostnad Fordeling Lokaltra- Fordeling 
fikk Fjerntrafikk 
Arbeidsreiser 165 krit 5 % 13 % 
Til/fra arbeid 50 krit 85 % 17 % 
Fritidsreiser 35 krit 10 % 70 % 
Tabell 18: Tidskostnader for ulike typer reiser. 
For basistrafikken brukes timesatsene ovenfor. For nyskapt/overført trafikk settes verdiene til 
det halve av det som brukes for basistrafikken. Dette har sammenheng med at første nye 
reisende gir full nytte, mens siste nye reisende gir tilnærmet null. Dvs. halv nytte i gjennom-
snitt. 
Det er lagt til grunn følgende reduksjon av reisetid: 
• Basistrafikk fjerntog/regiontog: 4min 
• Basistrafikk sør for Ganddal-nord for Sandnes/internt Ganddal-Stavanger:3 min 
For basistrafikk internt mellom Ganddal og Stavanger er det reduksjon i ventetid, ved at 
frekvensen dobles (30-min til 15-min). For frekvens inntil 1 time multipliseres tiden mellom 
avgangene med 0,5. Videre multipliseres ventetiden med 1,5 ganger reisetiden pr time, siden 
ventetid antas normalt å innebære større ulemper for trafikantene enn selve reisetiden 
(foreløpig veileder for nytte-/kostnadsanalyser, JBV juni 1999). Dette gir følgende vektet 
redusert reisetid (1 ,5*ventetid): 
• Basistrafikk internt Ganddal-Stavanger: 11,3 min (pga 
dobling av frekvens) 
Punktlighet 
Figuren nedenfor dagens situasjon for punktlighet (øverst linje) og med dobbeltspor (neder-
ste linje). Ca. 10 % av de reisende i dag er mer enn 3 minutter forsinket, og 3 % av de 
reisende er mer en 10 min forsinket. Dobbeltsporet bygges ut med et punktlighetsmål på 98 
% innenfor 3 min forsinkelse. For 8 % av de reisende vil dette bety 5 minutter forbedret 
punktlighet (se figur), som i gjennomsnitt gir 0,5 min forbedret punktlighet for alle reisende. 
Videre kan en også anta at de som i dag er inntil 3 minutter forsinket, får en forbedret 
punktlighet. Ut fra dette settes forbedret punktlighet til 0,5 min for alle reisende. 
Forsinket (min) 
/O m;n - -------------= : 2~: 
3 min 
'-------'''-------'"'-+----t---t.Andel passasjerer 
90 % 98 % 
Figur 11: Grafisk fremstilling av forbedring av punktlighet for dobbeltsporet. 
3 Kilde lokaltrafikk: "Reisevaneundersøkelse for Jæren og deler av Ryfylke. Rogalandsforskning/RF 
1999. Kilde fjerntrafikk: "Nytt regiontogtilbud i Sørvest-Norge", NSB Persontrafikk 1994. 
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Nytten av økt punktlighet er satt til 2,5 ganger innspart reisetid. 
3.2.3 EFFEKTER FOR OMGIVELSENE 
I utbyggingsalternativ 1 for beregningene legges det til grunn 90 % overført fra bil og 10 % 
nyskapt trafikk. Det blir overført reisende fra buss til tog, men bussen taper ikke passasjerer 
pga. at det totale kollektivtilbudet blir bedre. 
For de andre alternativene legges det til grunn 70 % overført fra bil, 20 % overført fra buss 
og 10 % nyskapt trafikk. I disse alternativene blir bussruter langs Rv44 innstilt, og en får 
dermed en overføring fra buss til tog. 
Støy 
Det er en målsetning at boliger ikke skal ha et høyere lydnivå en de laveste grenseverdiene 
gitt i Miljøverndepartementets retningslinjer T-B/79. Retningslinjene gjelder primært støy fra 
vegtrafikk, men er brukt som utgangspunkt ved fastsettelse av grenser for støy fra jernbane-
trafikk på Jærbanen. Tabellen nedenfor angir antall boliger som vil være støyutsatt med og 
uten støytiltak. 
_____ ibMii@illl4h€l@§ ~ltj.MGnmMil!§ii!hØ4' 
357 I O _ 
Tabell 19: Antall støyutsatte hus Sandnes-Stavanger før og etter tiltak. 
Mellom Sandnes og Stavanger gjennomføres det tiltak langs dobbeltsporparsellene, slik at 
alle hus ligger innenfor grenseverdiene < 55 dBA. Dette er lagt inn som nytte, med 11.120 
kr/år for hver støyutsatt person (2,4 personer pr hus). 
Ulykker, overført trafikk 
Ved overføring av reisende fra bil til tog vil det kunne forventes en nedgang i antall ulykker 
med personskade/død i vegtrafikken. Disse er i foreløpig veileder for nytte-/kostnadsanalyser 
(JBV juni 1999) satt til 0,23 kr/kjøretøykm for bil. Med 1,1 person pr bil blir dette 0,21 
kr/personkm. Tilsvarende blir det med buss, der en bruker 0,76 kr/kjøretøykm. Legger en til 
grunn 25 passasjerer i snitt, blir kostnaden for reduserte ulykker fra buss på 0,03 
kr/personkm. 
Tilsvarende har jernbane en ulykkeskostnad på 4,05 pr togkm. Med et gjennomsnitt på 100 
passasjerer pr togsett gir dette en ulykkeskostnad på 0,04 kr/passasjerkm. 
Ulykker, planoverganger 
Det er ikke planoverganger på strekningen. 
Forurensing 
Fra ECON rapport (105/94) er miljøkostnadene i tettbygde strøk for privatbil 0,11 kr/vognkm i 
1994-kr. Oppjustert til 199B-kr blir dette 0,12 kr/vognkm, noe som blir 0,11 kr/personkm (1,1 
personer pr bil). 
Redusert tilskudd buss 
I alt. 4 er det mulig å redusere busstilbudet langs Rv44 mellom Sandnes og Stavanger. 
Vurderingen av hvordan tilskuddsbehovet for busstrafikken vil forandres ved en samordning 
av bane- og busstilbudet mellom Stavanger, Forus og Sandnes er basert på fylkeskommu-
nens rutestatistikk for 1996. Variablene som inngår i beregningen er antall passasjer pr. rute i 
1996, normkostnad pr. passasjer pr. rute i 1996 og tilskuddsgrad pr. rute i 1996. 
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I vurderingen forutsettes rutene 2, 16, 18/83/84, 19/20, 21, 23, 24 til NSB Biltrafikk innstilt. 
Ruten 130 til SOT reduseres til halvparten av produksjonsvolum i 1996. 
Det vil være rom for en enda større grad av samordning mellom bane og buss hvis en tar 
bl.a. busstilbudet på motorveien med i vurderingene. Det tilsvarende innsparingspotensiale 
(tilskudd) er i denne omgang satt likt et eventuelt tilskuddsbehov for et nytt matebusstilbud i 
GodesetlGausel-om rådet. 
På årsbasis vil tilskuddsbehovet reduseres med ca. 4 mill. kr. Totalbeløpet er relativt lav i 
forhold til det berørte produksjonsvolum. Det gjenspeiler at deler av dagens busstilbud (Rv 44 
mellom Stavanger og Sandnes) opererer med et driftsoverskudd. 
For alt. 1 legges det til grunn ingen reduksjon, og i alt. 2 og 3 legges det til grunn halvparten 
av alt. 4, dvs. 2 mill. kr/år. 
3.2.4 BEDRIFTSØKONOMI 
Drifts- og kapitalkostnader for kombimateriell 
Med den økte frekvensen er det nødvendig med ekstra togsett i forhold til referansealternati-
vet. Det er lagt til grunn kombibanemateriell som togtype. Dette vil øke kapitalkostnadene og 
klargjøringskostnader. De totale drifts-, kapital- og vedlikeholdskostnadene for hvert togsett 
blir: 
Innkjøp Årlige kostnader 
• Togsett (inkl. 23 % moms) 25,8 mill.kr 2,4 mill.kr (20 års levetid) 
• Vedlikehold 
• Klargjøring 
~ Energikostnader 
8,4 kr/km (Kilde: TKKlDBAG) 
2200 kr/døgn 
2,8 kr/settkm (lokaltog) 
Med utgangspunkt i kommunemodellen er det i alt. 1 lagt til grunn 4 togsett (5 togsett i tett 
modell), alt. 2 og 3 er det lagt til grunn 5 togsett (6 togsett i tett modell) og i alt. 4 er det lagt til 
grunn 6 togsett (7 togsett i tett modell). Antall togsett har sammenheng med trafikktall og 
materiellturnering. I tillegg kommer materiellet i referansealternativet. 
For beregning av personalkostnader er det tatt utgangspunkt i foreløpig veileder for nytte-
/kostnadsanalyser (JBV juni 1999) der kostnaden er 220 kr/time (lokfører) i 1999-kr. Det vil 
ikke være behov for konduktører når en legger til grunn kombibanemateriell. 
Inntekter for persontog 
Alle de nye reisene er under 10 km. Inntekten er satt til 12 kr/reise. I tillegg er øvrige inntek-
ter satt til 2 % av trafikkinntektene. 
Tilsvarende vil togoperatøren få kostnader i forbindelse med transportvolumøkning. Denne er 
i foreløpig veileder for nytte-/kostnadsanalyser (JBV juni 1999) satt til 10 % av andre kostna-
der. 
3.2.5 DRIFTSKOSTNADER FOR INFRASTRUKTUR 
Dagens driftskostnader er ca. 200.000 kr/km for jernbane. Ved oppgradering av jernbanen er 
disse forventet å blir redusert til 130.000 kr/km. Dette vil redusere driftskostnadene med 1,2 
mill.kr/år. 
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For driftskosnader på trikkelinjer er det brukt 250.000 kr/km (enkeltspor). Tallet er hentet fra 
tilsvarende prosjekt i Bergen (kilde: Norconsult). 
3.2.6 INVESTERINGSKOSTNADER 
I alt. 1 og 3 er investering i dobbeltspor Sandnes-Stavanger beregnet til ca. 702 milLkr. og 
199 milLkr. til oppgradering. 
I alt. 2 og 4 er investeringskostnadene for jernbane, ekskL oppgradering av eks. spor (1999-
kr): 
Stavange r -Gausel: 
Lu ra -Sandnes: 
SUM: 
410 milLkr. (usikkerhet +/- 20 %) 
120 milLkr. (usikkerhet +/- 20 %) 
530 mill.kr. 
I tillegg kommer oppgradering av eks. spor på 199 milLkr. 
Investeringskostnadene for bybane (1999-kr): 
Hillevåg-Rv44-Hinna/Jåttåvågen: 350 mill.kr. (redusert dobbeltspor med 23 mill. kr.) 
Gausel-Forus: 64 milLkr. (redusert dobbeltspor med 31 milLkr.) 
Forus-Rv44-Lura: 186 mill.kr. 
SUM: 600 mill.kr. 
Mengde dobbeltspor er redusert i forhold til bybaneutredningen, siden trafikk til/fra Sola ikke 
inngår i beregningene. Dette vil si at behovet for dobbeltspor på bybanen reduseres. 
3.2.7 RESTVERDI 
Det legges til grunn følgende levetider for de ulike anleggselementene: 
• Overbygning: 40 år 
• Elektro: 40 år 
. • Underbygning (bru, tunnel, kulvert 0.1.): 75 år 
Ut fra investeringskostnadene blir den gjennomsnittlige levetiden 59 år. 
3.2.8 RESULTAT 
Dersom prosjektet har en netto nytte4 som er større eller lik O vil prosjektet tilfredsstille krav 
til samfunnsøkonomisk lønnsomhet med 7 % internrente. I tillegg til de kvantifiserbare 
nyttekomponentene som inngår i beregningen må ikke-kvantifiserbare samfunnsmessige 
forhold av økonomisk betydning trekkes inn i en samlet vurdering. 
Samfunnsøkonomien er i tillegg beregnet etter håndbok 140 (Statens vegvesen) og Metode-
håndbok for nytte-/kostnadsberegning i Jernbaneverket. Definisjonen er som følger: 
• Netto nytte pr kostnadsenhet (Håndbok 140) = netto nytte / investering med avgift. 
4 Netto nytte = (nåverdi av nytteelementene - nåverdi av investering uten avgift - nåverdi av endring i 
drifts og vedlikehold + nåverdi restverdien uten avgift) 
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• Nytte pr kostnadsenhet (metodehåndbok) = (nåverdi av nytteelementene (inkl. restverdi 
med avgift) / nåverdi investering med avgift 
Det er antatt 5 års byggetid. Tabellen nedenfor viser nytteelementene for det første driftsåret 
for alternativene med utgangspunkt i kommunemodellen. 
Nytteelement Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
(mill.kr) (mill.kr) (mill.kr) (mill.kr) 
Trafi kantnytte 40 41 47 48 
TidskostnaderQersontog 34 34 39 40 
Punktlighet 6 7 8 8 
Effekter for omgivelsene 13 16 19 21 
Støy, tog 9 9 9 9 
Reduserte ulykker overført trafikk 3 3 5 5 
Redusert forurensing 1 2 3 3 
Redusert tilskudd buss O 2 2 4 
Bedriftsøkonomi 4 4 18 17 
Kapitalkostnader -10 -12 -12 -15 
Vedlikeholdskostnader -4 -4 -4 -4 
Personalkostnader -2 -2 -2 -2 
Energikostnader -1 -1 -1 -1 
Klargjø ringskostnader -3 -4 -4 -4 
Økte inntekter 26 29 43 46 
Økte administrasjonskostnader -2 -2 -2 -3 
Driftskostnader infrastruktur 1 -1 -1 -2 
Tabell 20: Endring av nytteelementer sammenlignet med refalt. Tallene gjelder for første 
driftsår (kommunemodellen), og kroneverdien er 1999-kr. Positive tall angir økt 
nytte, og negative tall angir redusert nytte. 
Tabellen nedenfor viser de neddiskonterte nytteverdier og investeringskostnader for både 
kommunemodellen og tett modell. 
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Element Alt. 1 (mill.kr.) Alt. 2 (mill.kr.) Alt. 3 (mill.kr.) Alt. 4 (mill.kr.) 
Trafikantnytte, kommune/tett 310 /361 319/372 365/434 374/445 
Effekter for omgivelsene, kommu- 101/122 119/126 137/166 155/184 
ne/tett 
Bedriftsø kon om i, kom m u ne/tett 35/135 21 /126 135/281 124/274 
Restverdi investering uten avgift 40 45 61 65 
Sum nytte, kommune/tett 486/658 503/668 698/941 718/968 
Investeringskostnader uten 438 485 656 703 
. avgift 
Investeringskostnader med avgift 504 558 754 808 
Netto nytte, kommune/tett 48/220 18/183 42/285 15/265 
Netto nytte pr kostnadsenhet 0,1/0,4 0,0 I 0,3 0,1/0,4 0,0/0,3 
kommunemodell/tett modell 
Nytte pr kostnadsenhet, 1,0/1,3 0,9/1,2 0,9/1,3 0,9/1,2 
kommunemodell/tett modell 
Tabell 21 .' Resultat for de ulike alternativene. 
En får noe ulikt svar, avhengig av hvilke metode en bruker for å beregne samfunnsøkonomi. 
Men i hovedsak kan en si at alle alternativene er samfunnsøkonomisk lønnsomt med 
kommunemodellen. Resultatene viser at dobbeltspor langs eksisterende trase gir beste 
lønnsomhet. Men det er også det alternativet som gir minste trafikk. En får følgende range-
ring etter samfunnsøkonomi: 
1. Alternativ 1 
2. Alternativ 3 
3. Alternativ 2 og 4 
Det understrekes at det er svært små forskjeller mellom alternativene, tatt i betraktning 
usikkerheten i beregningene. Av tabellen ovenfor ser en at arealbruken slår kraftig ut på 
resultatene, og spesielt bedriftsøkonomien blir vesentlig bedre med tett modell. 
64 % 
l) Effekter for omgivelsene 
• Effekter for de reisende 
O Bedriftsøkonomi 
Q Restverdi 
Figur 12: Prosentfordeling av nyttekomponenter (alternativ 1). 
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Den samfunnsøkonomiske analysen anses totalt sett å være konservativ. Dette har sam-
menheng med at det lagt inn konservative betraktninger i bedriftsøkonomien, og det ikke tatt 
hensyn til reduserte kø kostnader, da det ikke eksisterer anerkjente metoder. Dette gjør at en 
med god sikkerhet kan si at den beregnede samfunnsøkonomiske nytten vil kunne oppnås. 
Den største usikkerheten er knyttet til tekniske løsning for signalanlegg og trafikkstyring for 
kombinasjonen trikkesystem og jernbane. Det eksisterer i dag ikke godkjente løsninger for 
dette i Norge. Men det anses at det er tatt høyde for dette i kostnadsoverslaget. 
3.2.9 FØLSOMHETSANALYSE 
Det er foretatt en følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikkinntekter for de 4 
alternativene (kommunemodellen). Følsomheten for disse komponentene er vist i tabellene 
nedenfor. 
Tabell 22: Følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikktall, alternativ 1. 
Tabell 23: Følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikktall, alternativ 2. 
Tabell 24: Følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikktall, alternativ 3. 
Tabell 25: Følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikktall, alternativ 4. 
Følsomhetsanalysen viser at det skal bare mindre endringer ti l før prosjektet ikke er sam-
funnsøkonomisk lønnsomt når en bare tar hensyn til de kvantifiserbare nyttekomponentene. 
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3.3 STØV, VIBRASJONER OG STRUKTURLVD 
3.3.1 STØV I DRIFTSFASEN 
Det er utført beregninger for referansealternativet, definert som dagens jernbane med 
framtidig trafikkmengde uten godstrafikk på strekningen, og for utbyggingsalternativet som er 
dobbeltspor med forventet trafikkøkning, men uten godstrafikk. Alle godstog vil i hovedsak 
stoppe ved ny godsterminal på Ganddal. 
Beregningsresultater for referansealternativet og utbyggingsalternativet er sammenholdt med 
dagens situasjon. 
Tabell 26: Antall boliger med utendørs ekvivalent lydnivå fra jernbane over 55 dBA. 
Ved ferdig utbygd dobbeltspor med støyskjermer (ca. 10,5 km Sandnes - Kvaleberg og ca. 1 
km Kvaleberg - Stavanger), vil det være ca 170 færre boliger med utendørs lydnivå over 55 
dBA enn det vil være ved referansealternativet. På grunn av bortfall av godstrafikken vil det 
både for referansealternativet og utbyggingsalternativet bli langt færre støyutsatte boliger på 
strekningen Sandnes - Stavanger enn det er i dag. For de boligene som får ekvivalent 
lydnivå over 55 dBA er det foreslått fasadetiltak. 
Friluftsområder 
På store deler av strekningen mellom Lura og Hillevåg blir området mellom jernbanetraseen 
og sjøen benyttet til friluftsliv og rekreasjon. 
Ekvivalent lydnivå for strandområdet på de forholdsvis "smale partiene" er for uskjermet 
situasjon beregnet til 55-66 dBA. Det er lavest lydnivå for områdene helt ned mot vannkanten 
og høyest nær jernbanesporet. Benyttes en støyskjerm med høyde på 1 meter over skinne-
topp reduseres lydnivået i hovedsak til 50-55 dBA. 
3.3.2 STØV I ANLEGGSFASEN 
Massetransport 
Det er beregnet støy fra massetransport med utgangspunkt i maksimalt 10 lastebilbevegelser 
pr. time. Beregnet ekvivalent lydnivå fra massetransport ved boligbebyggelsen langs trans-
portvegene vil med god margin tilfredsstille grenseverdier for anleggsvirksomhet, selv for hus 
beliggende helt inntil vegkanten. 
Anleggsmaskiner 
Ved bebyggelse like inntil traseen, dvs i 10 meters avstand, vil ekvialent lydnivå ved nær-
meste bolig for uskjermet situasjon bli opptil 87-90 dBA fra bulldoser som er i drift 50% av 
arbeidstiden. Spunting i 50% av arbeidstiden kan gi et ekvivalent lydnivå ved nærmeste bolig 
på opptil 92-95 dBA. Dette gjelder spesielt for området ved Norestraen, hvor spunting kan 
være aktuelt nær eksisterende bebyggelse. 
Avbøtende tiltak: Mobile støyskjermer og eventuelt begrensninger av driftsperioden for de 
mest støyende aktivitetene, vil være nødvendig for å tilfredsstille grenseverdi for ekvivalent 
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nivå på høyst 70 dBA. Andre mulige tiltak kan være å søke om dispensasjon eller tilby 
midlertidig bolig for berørte beboere. 
3.3.3 STRUKTURLYD OG VIBRASJONER 
Det er utført grove beregninger for å finne omfang av mulige problemområder med hensyn til 
vibrasjoner og strukturlyd. 
Strukturlyd 
Det er kun en tunnel på strekningen fra Sandnes til Stavanger ved Lurahammaren. Denne er 
forholdsvis kort, og det er ingen bebyggelse som vil være utsatt for strukturlyd alene, men 
samtidig ha lydbidrag fra luftlyd fra åpen bane. Det vil si at krav til strukturlyd og luftlyd samlet 
er LA,maks S 45 dBA. Forutsettes like stort lydbidrag fra strukturlyd som fra luftlyd vil kravet til 
strukturlyd alene være LA,maks S 42 dBA. 
Tabell 27: Avstand fra spormidt der strukturlydnvået kan bli over 42 dBA, i løsmasser og på 
fjellgrunn. Uten tiltak. 
Det er utført beregninger av maksimalt innendørs støynivå ved togpassering som samsvarer 
med over nevnte avstand fra jernbanen. Både for områder med støyskjerm og uten 
støyskjerm vil maksimalt luftlydnivå være dominerende. Det vil si at det ikke forventes noe 
strukturlyd problem fra dobbeltsporet. 
V"b 
Strukturlydnivå i Avstand fra spormidt, 
I 
Avstand fra spormidt, 
bolig dagens godstog fremtidig passasjertog 
Vw,95 S 0,3 mmis 0- 80 m 0- 35 m 
VW .95 S 0,6 mmis 0-20 m 0-9 m 
Tabell 28: Maksimal avstand fra spormidt der vibrasjoner overstiger gitte grenseverdier, ved 
fastgrunn/fjell. Forutsatt sarnme type grunn ved bebyggelsen som under jernbanen. 
Jernbaneverket legger til grunn VW .95 S 0,6 mmis som grenseverdi for vibrasjonstiltak. Dette er 
grenseverdien som bør oppnås for eksisterende boligbebyggelse. Grenseverdiene er hentet 
fra høringsutgaven av NS 8176 "Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra 
landbasert samferdsel og bedømmelse av virkning på mennesker". 
Grenseverdien på VW .95 S 0,6 mmis vil ved bortfall av godstrafikken kun overskrides i så kort 
avstand fra jernbanen at svært få eller ingen boliger vil ligge innenfor dette området. 
I senere planfaser må det gjøres mer detaljerte vurderinger av både vibrasjoner og struktur-
lyd, med bl.a. målinger på utvalgte steder. 
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3.4 SIKKERHET OG BEREDSKAP 
3.4.1 DAGENS SITUASJON 
Dagens jernbanestrekning mellom Sandnes og Stavanger består aven enkeltsporet bane, 
med gjerder langs deler av eksisterende linje. Det er i dag et problem at Jernbanelinjen blir 
krysset ulovlig flere steder. Det er særlig 4 områder problemet ser ut til å være størst: 
• Område like nord for tunnellen i Luravika. For dette området er det antydet at et gjerde 
ikke vil være nok. Problemet er at en stein blir brukt til stupetårn for badende ved 
"Rissebærstraen". For å komme frem til denne steinen krysses jernbanen ulovlig. 
Il Ulovlig kryssing ved Hinna stasjon er et stort problem. Jernbanen krysses her av arbei-
derne på anleggsområdet i Jåttåvågen. Det er allerede gjort flere tiltak, blant annet utde-
ling av informasjon (flyveblad) til arbeiderne på anleggsområdet i Jåttåvågen. I tillegg er 
forholdet anmeldt. 
• På strekningen mellom Lyngnes og Mariero er det en gangsti uten gjerde langs jernba-
nen. Det er registrert ulovlig kryssing av jernbanen på vei til sjøen. 
• På vei til og fra vika like sør for Rogaland Felleskjøp (Hillevåg) skjer det også en del 
ulovlige kryssing, også her er det tur, fiske og bading som er motivet for en ulovlig krys-
sing av jernbanelinja. 
3.4.2 TILTAKETS EFFEKT/KONSEKVENS 
Dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger (Kvaleberg) vil ha bare planskilte kryssinger. I 
tillegg vil det komme gjerder og støyskjermer langs sporet. 
Trafikkulykker 
Sikkerheten ved jernbanedrift i Norge er generelt god. Dødsrisikoen er på linje med buss og 
drosje, og ca 7 ganger bedre enn for privatbil. Ser vi på skaderisikoen er forskjellene enda 
større. 
Transportm iddel Dødsrisiko· 
Personbil 0,50 
DrOSje 0,07 
Buss 0,07 
Togpassasjer 0,07 
Rutefly innenlands 0,15 
Skip innenlands 0,06 
Sikkerhet for omgivelsene 
Skaderisiko·· 
18,30 
4,80 
4,10 
0,30 
0,20 
-
Tabell 29: Beregnet døds- og skaderisiko 
for ulike transportformer. 
*Antall drepte per 100 mill per-
sonkilometer **Antall skadde 
og drepte per 100 mill person-
kilometer (Stortingsmelding 32 
(1995-96)) 
Det vil ikke bli tillatt med noen planoverganger på det nye dobbeltsporet. Alle publikumsad-
komster på stoppestedene vil skje i bru eller kulvert ved kryssing av spor. Langs dagstrek-
ninger vil det bli satt opp gjerder og støyskjermer. 
Støyskjermer vil i tillegg til å dempe støy, fungere som et gjerde mot uønskede kryssinger. I 
følge JBV teknisk regelverk (JO 520), kan skjermen være mellom 1,5 m - 2 m høy, målt over 
skinneoverkant. Ut fra sikkerhetshensyn bør skjermen utformes slik at det vanskeliggjør 
klatring over den. Av estetiske hensyn bør skjermen være så lav som mulig. En kan tenke 
seg en kombinert løsning med en lav støyskjerm med et gjerde over, der høyden blir tilsva-
rende et gjerde. Der det ikke er behov for støyskjerm, vil det settes opp gjerde. I følge JBV 
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teknisk regelverk (JO 520) skal flettverksgjerde benyttes i byer og tettsteder, og på steder for 
øvrig der det er viktig å holde allmennheten utenfor jernbanens område. Gjerde skal være 
minimum 1,8 m høyt. Høye skjæringer, fyllinger, tunnel og kulvertåpninger vil bli sikret 
spesielt. 
Detaljerte sikringstiltak med hensyn på ulovlige kryssinger vil bestemmes nærmere i regule-
ringsplan og byggeplanfase. 
Spesielle forhold rundt sikkerheten for de reisende på strekningen 
Jærbanen er operativ i dag, og det er vanskelig å se at et dobbeltspor vil føre til noe vesentlig 
økt risiko for de reisende. Ut fra de reisendes synspunkt kan dobbeltsporets skjermingstiltak 
(gjerder, støyskjerm etc.) mot omgivelsene kunne medføre vanskeligere adkomst for red-
ningspersonell ved en ulykke. Det er derimot i JBV teknisk regelverk (JO 520) krav om 
nødutganger i støyskjermer, minimum pr. 300 m. Gjerder vil av redningspersonell uten 
problemer kunne klippes opp. I tillegg vil selve jernbanetraseen bli bredere ved et dobbelt-
spor, slik at evakuering lettere enn før kan skje på jernbanetraseen. Med andre ord vil 
dobbeltsporet virke positivt på jernbanens egne beredskapsforhold da en får to parallelle spor 
for fremføring av tog. Av dette kan en slutte at et dobbeltspor med nødvendige skjermings-
tiltak vil øke sikkerheten for de reisende, i tillegg til sikkerheten for omgivelsene. 
Av spesielle forhold rundt sikkerheten for de reisende kan nevnes at det kun er en kort 
tunnel på strekningen. Den er bare 117 m lang og omfattes ikke av JBV, teknisk regelverk 
(JO 520), om krav til spesielle sikkerhetstiltak i tunneler. En eventuell skadestedsevakuering 
vil derfor kunne skje i friluft. 
Dobbeltsporet vil gå gjennom tettbygd strøk, og langs store deler av strekningen vil det være 
kort avstand fra vei til bane, dvs. være lett tilgjengelig for redningskjøretøy. Det er imidlertid 
et område, der tilgjengeligheten fra vei til bane kan være noe problematisk. Dette gjelder 
området fra tunnelen ved Lurahammeren, og 300 m nordover (km 587.100-587.400). Her er 
det bratt og ulendt, men for så vidt kort avstand mellom vei og bane. Ut fra sikkerhetsmessi-
ge grunner anses allikevel ikke problemet å være særlig stort. Adkomsten for redningskjø-
retøy er dermed tilstrekkelig god på strekningen Sandnes - Stavanger (Kvaleberg). 
3.4.3 MULIGE AVBØTENDE TILTAK 
Tiltak som kan forhindre ulovlig kryssing er for eksempel en videre satsning på planskilte 
kryssinger, og videreutvikling av de eksisterende turveidragene langs dagens jernbane, som 
særlig Stavanger har mye av. Turveidragene kan fortsette videre i Sandnes. Dette blir 
nærmere omtalt under temaet Friluftsliv og landskap i konsekvensutredningen. 
For å minimalisere problemene med vanskelig tilgjengelighet for redningskjøretøy på områ-
det nord for tunnelen i Luravika, kan en tenke seg, en opparbeidelse av kjørbar gangvei fra 
kulverten ved "Rissebærstraen" (km 587.5) og sørover. 
For ytterligere å hindre ulovlige kryssinger, der folk ønsker å benytte friområdet på østsiden 
av jernbanesporet, kan kanskje etablering av parkeringsplasser nær eksisterende kryssings-
punkt bøte på problemet. Nye parkeringsarealer kan anlegges i tilknytning til eksisterende 
kulverter. Avgjørelser om det skal anlegges nye parkeringsanlegg, og hvor de eventuelt kan 
anlegges bør tas i reguleringsplanfasen. 
For de områdene som i dag krysses ulovlig foreslås følgende løsninger: 
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Rissebærstraen : - Her kan det knyttes en tursti 
forbi steinen slik at de som ønsker å stupe fra den 
kan fortsette med det. Turstien kan gå fra veien 
inne på Statoils område, over tunnelen og mot 
kulverten i nord. En annen mulighet er å forlenge 
turstien sørover fra kulverten, forbi steinen mot 
tunnelen. Hvis det ikke anlegges tursti forbi 
steinen, er det heller ikke ønskelig med trafikk av 
badende til steinen. Det bør da gjerdes tilstrekke-
lig for at passasje ikke skal være mulig. Hvis 
gjerding ikke løser problemet, er en annen 
mulighet at steinen fjernes, slik at grunnlaget for 
ulovlige kryssinger faller bort. 
Hinna stasjon: - Et nytt gjerde vil nok hjelpe noe, men neppe få bukt med problemet. Det vil 
si at det er usikkert om et nytt gjerde vil inneha kvaliteter til å stenge ulovlig trafikk ute. For 
dette området er Stavanger kommune i gang med planarbeid (kommunedelplan) for en ny 
bydel i Jåttåvågen. Med bakgrunn i dagens situasjon, og fremtidig utvikling er det helt klart et 
behov for flere planskilte kryssinger. 
Lyngnes til Mariero: - En bedre separering mellom 
dobbeltsporet og gangstien vil nok hjelpe betrak-
telig. Det antas dermed at gjerde vil hindre ulovlige 
kryssinger. 
Hillevåg: - Det antas også her at nye gjerder eller 
støyskjermer vil hindre ulovlige kryssinger. 
Konkrete valg av løsninger med hensyn på hva som bør gjøres for å hindre de ulovlige 
krysningene, tas i reguleringsplanarbeidet. 
3.5 ANLEGGSPERIODEN 
3.5.1 ANLEGGSVEIER/ANLEGGSOMRÅDER. 
Anleggsveier kan legges parallelt og mest mulig inntil eksisterende jernbane. Overskudds-
masse kan transporteres korteste vei ut på Rv44 og videre ut til egnete massedeponier. 
Transporten vil foregå mellom kl. 06.00 og 18.00 med maksimalt 10 lastebilbevegelser pr. 
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time. Massetransport i boligområder bør reduseres mest mulig. Temakart som viser forslag til 
anleggsveier for massetransport og riggområder er vist nedenfor. 
Anleggsfasen 
(riggplasser, anleggsveier) 
Tegnforklaring 
StarUendepunkt planer 
• Riggområder (mulige) N. Anleggsveier (mulige) N Jernbane (dagens) 
~Europavei 
~Riksvei 
'/SI Fylkesvei N. Kommunal vei 
/\!Privatvei 
'O Ferskvann 
D Grøntstruktur 
D Land 
D Sjø 
500 O 500 Meters 
~ 
Figur 13: Mulige anleggsveier og riggområder, 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan 
o 
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3.5.2 MASSEOVERSKUDD OG MASSEDEPONI 
Masseoverskuddet er beregnet til ca. 160 000 m3 (anbrakte masser), derav ca 60 000 m3 fjell 
og ca. 100 000 m3 løsmasse. Disse massene må transporteres ut fra anleggsområdet. 
Tabell nedenfor viser en strekningsvis grov oversikt over massetype og mengder. 
Delstrekning Km Type masser Mengde 
Sandnes - Gausel 584.16-589.15 Tilførte masser/fyllmasser, 70 000 m3 derav 65 
morenemateriale, fjell 000 m3 jord og 5 000 
m3 fjell 
Gausel - Sørbø 589.15- 593.53 Morenemateriale, samt noe 55 000 m3 derav 35 
strandavsetninger, fjell, tilførte 000 m3 jord og 20 000 
masser/fyllmasser m3 fjell 
Sørbø - Kvaleberg 593.53-596.10 Fjell samt et tynt dekke av 35 000 m3 derav 2 000 
morenemateriale, Tilførte m3 jord og 33 000 m3 
masser /fyllmasser fjell 
Tabel/30: Massetype og masseoverskudd. 
Sandnes kommune har ikke satt av masse-
deponier i gjeldende kommuneplan, men det 
er et stort behov for masselagring i distriktet. 
Byplansjefen i Sandnes kommune har 
signalisert at problemet bør tas opp i forbin-
delse med revidering av kommuneplanen, 
omkring årsskifte 1999/2000. Det er planlagt 
endelig vedtak i år 2002. 
En løsning kan være å utnytte eksisterende 
masseuttak. Av kjente større masseuttak kan 
nevnes: 
• Velde Pukk, Kylles, 4308 Sandnes. 
• Vaule Sandtak AS, Foss Eikeland, PB. 
3005 Gandal, 4301 Sandnes. 
• ICOPAL AS avd. Vølstad sandtak og 
pukkverk, PS. 69, 4301 Sandnes. 
• Hogstad Pukk AS, Gydas vei 12, 4311 
Hommersåk. 
For Stavanger kommune finnes det ikke 
eksisterende massedeponier i det aktuelle 
området som har kapasitet til å ta imot 
overskuddsmasse fra utbyggingen av 
dobbeltsporet. Det er også lite sannsynilg å 
kunne opprettte nye områder for massedepo-
ni. 
Alternativet kan være å benytte overskuddsmassen til å etablere nye bolig og næringsområ-
der. Det kan også være aktuelt å etablere gang- og sykkelvegforbindelser langs Gandsfjor-
den. Fyllingsarbeider av denne art vil imidlertid stille krav til kvaliteten på massene. 
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På Forus kan det være behov for masser til oppfylling av myrområder for å etablere næ-
ringstomter. Her kan det tas kontakt med tomteselskapet Forus Industritomteselskap AS i 
senere planfaser. 
I forbindelse med utbygging i Jåttåvågen kan det være behov for masser til utfylling i sjøen 
og til utfylling til bolig og næringsbygg. Hvor mye masse det er behov for, vil bli avklart i egen 
kommunedelplan. 
Deponering av dårlige masser er det problematisk å finne plass til i Stavanger kommune. 
En mulighet kan også være å fylle igjen masseuttak knyttet til landbrukseiendommer, der 
masseuttakene har dannet stygge sår i landskapet. 
3.5.3 TRAFIKKAVVIKLING FOR TOGTRANSPORTEN I 
ANLEGGSFASEN 
I anleggsfasen vil det mest sannsynlig være behov for å stenge jernbanen over kortere 
tidsrom. For ikke å belaste den eksisterende trafikken i for stor grad, både jernbane og 
veinett, bør stenging av trafikken i rush-tiden unngås, dvs. i tidsrommet kl. 06.00 - 08.30 og 
kl. 14.30 - 17.00. I helgene er det mindre trafikk og konflikten med rush-tid kan unngås. Ved 
all stenging av banen vil det bli alternativ transport i form av buss/taxi. 
På de fleste strekninger hvor det pågår anleggsarbeide inntil linjen må togtrafikken gå med 
redusert hastighet. Steder med saktekjøring vil kunne innarbeides i ruteplanen uten at det vil 
influere nevneverdig på trafikktallene. 
Faseplanleggingen bør skje parallelt med videre prosjektering slik at det kan velges løsninger 
som gir minst mulig ulemper for awiklingen av trafikken i anleggsperioden. 
3.5.4 SIKKERHET I ANLEGGSFASEN 
Sikkerhetstiltak som anleggsgjerder, sikring av høye skjæringer, fyllinger og tun-
nel/kulvertåpninger, samt informasjon om anleggsarbeidene, og anleggstrafikken vil sørge 
for sikkerheten til beboerne rundt anlegget. I tillegg vil riggområdene bli spesielt sikret, med 
skilt og stengsler. 
3.5.5 STØV I ANLEGGSFASEN 
Se kap 3.3.2. 
3.5.6 KONSEKVENSER FOR OMGIVELSENE 
Langs dagsoner og ved riggområder vil det foregå sprengningsarbeid, anleggsdrift ved 
graving, bygging og massetransport. Konsekvensene vil bestå i rystelser, støy og nedsmus-
sing fra støv og søle. I tillegg skal det bygges bruer og kulverter som vil gi anleggsvirksomhet 
med riggområder og tungt utstyr. 
3.5.7 MULIGE AVBØTENDE TILTAK 
Målet er å minimalisere ulempene beboerne og miljø vil få i anleggsfasen. Massetransporten 
og annet anleggsarbeide begrenses i hovedsak til mellom kl 06.00 og kl. 18.00. Mobile 
støyskjermer og eventuelt begrensninger av anleggsperioden ved de mest støyende aktivi-
tetene, vil være nødvendig for å tilfredstille gitte grenseverdier for den nærmeste bebyggel-
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sen. Andre mulige tiltak kan være å søke om dispensasjon eller tilby midlertidig bolig for 
berørte beboere. 
Trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til anleggstrafikk er viktig, spesielt med tanke på barn og 
unge. Andre viktige avbøtende tiltak er rengjøringsrutiner og støvdempende tiltak, der dette er 
aktuelt. 
Det er svært viktig at de berørte parter i anleggsfasen sikres god informasjon. 
3.6 SAMMENSTILLING OG KONKLUSJON 
De viktigste tekniske data for alternativene er sammenstilt i tabell nedenfor. 
Ulike grupper vil prioritere ulikt og ha ulik vektlegging av konsekvensene: De reisende 
prioriterer god tilgjengelighet, punktlighet, kort reisetid og reiseopplevelse. Berørte grunneiere 
og naboer prioriterer lavt arealforbruk, lite støy, ingen barriere, ingen visuell forringelse osv. 
Samfunnet prioriterer oppfyllelse av nasjonale mål innen samferdsels-, miljø- og regionalpoli-
tikken til lavest mulig totalkostnad. Tiltakshavers prioritering ligger nærmest samfunnets 
interesser. 
Konsekvens Enhet Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
Kostnader, jernbane Mill,kr. 702 530 702 530 
Kostnader, bybane Mill. kr. 250 350 600 
Nødvendig Sandnes- Sandnes-Lura! Sandnes- Sandnes-Lura! 
dobbeltspor Stavanger Gausel-Stavanger Stavanger Gausel-Stavanger 
Samfun nsø konomi N!K 1,0 0,9 0,9 0,9 
(kommunemodell) 
Økt trafikk Reiser pr 7.400 (+ 84 %) 8.300 (+ 94 %) 12.700 (+ 144 %) 13.600 (+ 155 %) 
virkedag 
Tabell 31: Sammenstillingstabell 
Trafikkøkningen er i hovedsak på strekningen Ganddal - Stavanger, noe som gjør at de nye 
reisene er korte (under 15 km). Resultatene viser at utviklingen av Jærbanen mellom Sand-
nes og Stavanger er et godt prosjekt, som vil gi Nord-Jæren et miljøvennlig, sikkert og 
konkurransedyktig transporttilbud. 
Det er svært små forskjeller på samfunnsøkonomien for de ulike alternativene. Den klare 
forskjellen mellom alternativene ligger på trafikkøkning, med alternativ 3 og 4 som de beste 
alternativene. 
Utbygging av et sammenhengende dobbeltspor gir en framtidsrettet bane, der det senere ikke 
vil være behov for større anleggsarbeider, med de driftsforstyrrelsene det medfører. 
Jernbaneverket Region Sør anbefaler at det bygges dobbeltspor mellom Sandnes og Stavan-
ger etter alternativ 1. Dersom bybane Lura-Gausel/Hinna-Hillevåg blir realisert vil Jernbane-
verket Region Sør anbefale alternativ 4, uten dobbeltspor Lura - Gausel i første fase. 
Sammenhengende dobbeltspor kan bli aktuelt på noe lengre sikt. 
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4 VIDERE PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING 
4.1 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
For anleggsperioden vil tiltakshaver utarbeide et program for miljøoppfølging. Dette vil ta for 
seg hvordan miljøkonsekvenser avdekket gjennom konsekvensutredningen skal følges opp i 
anleggsfasen. Programmet vil dessuten omfatte konkrete tiltak som ikke omfattes av plan-
vedtak og konsekvensutredning. Her inngår håndtering av utslipp til vann og luft, støy og støv 
nær boliger, anleggstrafikk, skoleveger, informasjon og nabokontakt m.m. 
4.2 DETALJPLANER/REGULERINGSPLANER 
Endelig hovedplan fra Region Sør ferdigstilles ca. Y2 år etter at vedtak kommunedelplaner. 
Deretter kan detaljplan- og reguleringsplanarbeidet starte. 
Detalj-/reguleringsplanarbeidet kan foregå over flere delstrekninger og kan fremmes uavhen-
gig av hverandre. Hovedplanarbeidet er så detaljert at det kan være mulig å ferdigstille 
enkelte delstrekninger for anleggsstart i løpet av ca. 2 år. 
Videre arbeid med bybanetraseene vil starte opp i år 2000. Det vil bl.a. bli fokusert på 
grensesnitt jernbane/bybane, der kostnadsfordeling, signalanlegg og trafikkstyring for 
dobbeltsporet og bybanetraseene vil bli drøftet. 
4.3 FINANSIERING 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger vil som andre jernbaneprosjekt være avhengig av årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet. Kostnadene for gjennomføringen er beregnet til ca. 690 
mill. kr. 1999-kr for hele prosjektet. Anleggstiden vil bl.a. være avhengig av de årlig bevilgnin-
gene. Med ca. 2 års detalj-/byggeplanlegging, og en anleggsperiode på 3 år, kan dobbeltspo-
ret ferdigstilles i år 2006. 
I plandokument for NTP 2002-2011 fra samferdselsetatene ligger det inne 200 mill. kr. i 
planperioden 2002-2005. Det resterende beløpet er i perioden 2005-2011. Stortinget be-
handler NTP 2002-2011 våren 2000. 
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4.4 FRAMDRIFT 
1999 2000 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Hovedplan 
KU Re ViSjOl 
Sentral behandling 
Off. ettersyn 
Behandling ..... • av merknader 
Godkjenning KU 
* 
Vedtak kommunedel-
* planer 
Endelig godkjenning 
* hovedplan 
Tabell 32: Tidsplan for hovedplan og konsekvensutredning 
Tabell nedenfor viser tidligst mulig anleggstart basert på at fremdriften og vedtak for øvrig 
skjer fortløpende. Med en bevilgning over statsbudsjettet på ca. 200 mill (1999-kr) per år, kan 
dobbeltsporet ferdigstilles i løpet av år 2005. 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Stortingsbehandling NTP 
-
Endelig hovedplan 
-
Detaljplan ••••• ~ ..... 
Reguleringsplaner ••• ~ ...... 
Byggeplan ~ .... ' .. ~ ... 
Grunnerverv 
Utbygging 
Tabell 33: Tidsplan for videre planlegging og gjennomføring 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
Referanseliste Side 77 
5 REFERANSELISTE 
• Dobbeltspor Sandnes - Stavanger (Kvaleberg), melding med forslag til utredningspro-
gram, Jernbaneverket Region Sør, februar 1999 
• Konstruksjoner, Abel Engh juni 1999 
• Støy, vibrasjoner og strukturlyd, Multiconsult september 1999 
• Elektroanlegg, Jernbaneverket Ingeniørtjenesten oktober 1999 
• Driftsmodeller, trafikkberegninger, samfunnsøkonomi og holdeplasser, JS november 
1999 
• Vurdering av ny jernbanetrase mellom Sandnes og Stavanger, JS august 1999 
• Utredning om bybane på Nord-Jæren, november 1999 
• Kommuneplan for Sandnes 1995-2010 
• Kommuneplan for Stavager 1998-2009 
• Utredning Forus, NSB Banedivisjonen Region Sør, 1993 
• Kombibane i Oslo og Akershus, rapport fra Konseptgruppen, januar 1999 
• Reisevaneundersøkelse for Jæren og deler av Ryfylke, RF - Rogalandsforskning 1998 
Dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
Vedlegg og bilag Side 78 
6 VEDLEGG OG BILAG 
Vedlegg 
1. Beskrivelse av grunnforhold 
2. Kostnadsberegning 
3. Grafiske ruter 
4. Utskrift samfunnsøkonomi 
5. Brev fra Hovedkontoret 23.09.99 
Bilag 
• Hovedplan dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, JS november 1999 
• Tegningshefte, dobbeltspor Sandnes-Stavanger, JS november 1999 
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Vedlegg 1: Beskrivelse av grunnforhold 
Underlagsdokumenter for de geotekniske vurderingene er foruten plantegninger følgende: 
1) Kvartærgeologisk kart Stavanger M 1 :50 000. 
2) Rapporter fra Jernbaneverkets arkiv om tidligere utførte grunnundersøkelser 
på strekningen. 
3) Notat fra Produksjonsområde Bryne angående grunnforhold på strekningen. 
4) Vurderinger gjort ved utarbeidelse av Hovedplan "Kapasitetsøkning Mariero -
Stavanger" . 
5) Geoteknisk rapport (grunnboringer) fra Noteby, datert 24.11.1986, i forbin-
delse med vurdering av pumpestasjon ved Luravika. Oppdragsgiver I.V.A.R. 
Nedenfor er tilgjengelige opplysninger systematisert i forhold til delparsellene på strekningen. 
Sandnes ( 584.200) - Forus ( 588.101) 
I følge kvartærgeologisk kart vil grunnen bestå av følgende masser: 
• 584.200 - 586.300, Tilførte masser/fyllmasser 
• 586.300 - 587.000, Morenemateriale. 
• 587.000 - 587.280, Fjell 
• 587.280 - 588.101, Morenemateriale. 
I følge geoteknisk arkiver det utført flere dreiesonderinger i området. Teksten nedenfor er 
utdrag fra geoteknisk beskrivelse fra ulike områder; 
\I KM 584.350: Grunnen består av oppfylte masser. Fin sand med noen siltlag. 
.. KM 584.562 (Konstruksjon 2 ): Sand med skikt av gytje. " Under vekten aven vel 4 m høy 
fylling kloss inn ti l husveggen bør en være forberedt på setningsskader. 
• KM 584.672 (Konstruksjon 4): Den naturlige grunn under et øvre ca. 2m tykt oppfylt grus-
og steinlag består helt overveiende av finsand. Skikt (O,5m) av gytje er påtruffet. 
• KM 585.106 (Konstruksjon 6): Undersøkelsene (1940) viser at grunnen består av meget 
fast siltholdig leire med udrenert skjærfasthet > 120 kN/m2 • 
ti KM 585.332 (Konstruksjon 7): Morene sammen med fin sand over særdeles fast leire. 
•• KM 585.869 (Konstruksjon 9): Grunnen består for det meste av sand, med uregelmessige 
lag av meget fast leire. 
• KM 586.207 (Konstruksjon 9): Grunnen består utelukkende av usedvanlig fast leire. 
I tilbakemeldingen fra Produksjonsområde Bryne blir området Luravika km 586.255 -
586.878 nevnt som et problemområde, da sideterrenget består av bløt grunn/myr. Her ligger 
terrenget ca. 2 m over havnivå. 
Grunnundersøkelser utført av Noteby i forbindelse med planlegging av pumpestasjon i 
Luravika, ved pr. 586 470, viser at grunnen består av et tynt lag torv over lagdelte siltige og 
sandige masser. Grunnvannsnivået er registrert 0,1 m under terreng. Sonderboringene viser 
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at grunnen er relativt løst lagret ned til ca. kote -2. Under dette er grunnen middels fast til 
fast lagret. 
Forus ( 588.101) - Hinna ( 592.758) 
I følge kvartærgeologisk kart vil grunnen bestå av følgende masser: 
o 588.101 - 590.401, Morenemateriale samt noe strandavsetninger 
o 590.401 - 591.150, Morenemateriale som grenser mot strandavsetninger 
• 591.150 - 591.250, Fjell 
., 591.250 - 592.550, Morenemateriale over moreneleire samt noe strandavsetninger. 
• 592.550 - 592.758, Tilførte masser/fyllmasser. 
I arkivet er det funnet en relevant undersøkelse på denne strekningen: 
• KM. 591.575, Jåtten undergang. Grunnen består overveiende av siltig morene. Opptatte 
prøver betegnes som grov silt med grus og stein. Grunnvannet står høyt. 
Produksjonsområde Bryne påpeker endel myraktig grunn i området mellom km 588.882 og 
589.250. 
Hinna ( 592.758) - Kvaleberg (595.500) 
I følge kvartærgeologisk kart vil grunnen bestå av følgende masser: 
• KM 592.758 - 595.500, Fjell samt et tynt dekke av morenemateriale 
Ingen funn i arkivet. 
I tilbakemeldingen fra Produksjonsområde Bryne blir dette partiet ikke nevnt som noe 
problemområde. 
I foreløpig hovedplan Mariero - Stavanger er grunnforholdene kommentert slik: 
• KM 594.500 - 595.500. Det antas å være relativt grunt til fjell eller faste masser på denne 
strekningen. 
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Kostnadsoverslag Hovedplan Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Delstrekning Sandnes - Gausel 
Delstrekning Sandnes - Gausel 
Km 584,159 - 589,148 Lengde (m) 
Utbygging 
1000 NOK -
Sammendrag 1999 
Hovedprosess 1.0, ledelse, administrasjon m.m. 97748 
Hovedprosess 1.1, forberedende tiltak og generelle kostnader 19443 
Sum påslag og generelle arbeider 117191 
Hovedprosess 1.2, sprengning og masseflytting 17187 
Hovedprosess 1.4, Grøfter, kummer og rør 8797 
Hovedprosess 1.5, Formasjonsplan jembane 21444 
Hovedprosess 1.6, Veger 1079 
Hovedprosess 1.7, utstyr og miljøtiltak 22093 
Hovedprosess 1.8, konstruksjoner 46117 
Sum underbygning 116718 
Hovedprosess 2, overbygning 24788 
Sum overbygning 24788 
Hovedprosess 3.1, forberedende tiltak og generelle kost. 5551 
Hovedprosess 3.2, banestrømforsyning 7836 
Hovedprosess 3.3, lavspenningsanlegg 1787 
Hovedprosess 3.4, signalanlegg 13094 
Hovedprosess 3.5, teleanlegg 1494 
Sum elektro 29761 
Sum spesifiserte arbeider 171267 
Prosjektkostnad 288459 
I 
4990 l 
Ved"kehold 1000 krIm 
1000 NOK- Total 1000 dobbelt-
1999 NOK -1999 spor 
16153 113901 23 
6293 25736 5 
22446 139637 28 
O 17187 3 
1537 10334 2 
461 21905 4 
O 1079 O 
O 22093 4 
O 46117 9 
1999 118716 24 
12447 37236 7 
12447 37236 7 
5551 11101 2 
7836 15672 3 
1787 3574 1 
13094 26188 5 
1494 2988 1 
29761 59523 12 
44207 215475 43 
66653 355112 71 
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Delstrekning Sandnes - Gausel 
Side 2 av 3 04.11 .99 
Kostnadsoverslag Hovedplan Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Delstrekning Sandnes - Gausel 
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Kostnadsoverslag Hovedplan Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Delstrekning Gausel - Sørbø 
Delstrekning Gausel - Sørbø 
Km 589,148 - 593,531 Lengde (m) 
Utbygging 
1000 NOK -
Sammendrag 1999 
Hovedprosess 1.0, ledelse, administrasjon m.m. 79048 
Hovedprosess 1.1, forberedende tiltak og generelle kostnader 12328 
Sum påslag og generelle arbeider 91376 
Hovedprosess 1.2, sprengning og masseflytting 14906 
Hovedprosess 1.4, Grøfter, kummer og rør 5193 
Hovedprosess 1.5, Formasjonsplan jernbane 10178 
Hovedprosess 1.6, Veger 1802 
Hovedprosess 1.7, utstyr og miljøtiltak 26971 
Hovedprosess 1.8, konstruksjoner 35186 
Sum underbygning 94235 
Hovedprosess 2, overbygning 19297 
Sum overbygning 19297 
Hovedprosess 3.1, forberedende tiltak og generelle kost. 4871 
Hovedprosess 3.2, banestrømforsyning 6877 
Hovedprosess 3.3, lavspenningsanlegg 1568 
Hovedprosess 3.4, signalanlegg 11491 
Hovedprosess 3.5, teleanlegg 1 311 
Sum elektro 26117 
Sum spesifiserte arbeider 139649 
Prosjektkostnad 231025 
4383 
Vedlikehold 1000 krim 
1000 NOK- Total 1000 dobbelt-
1999 NOK -1999 spor 
12511 91559 21 
5522 17850 4 
18033 109409 25 
O 14906 3 
342 5534 1 
102 10281 2 
O 1802 O 
O 26971 6 
O 35186 8 
444 94680 22 
9174 28471 6 
9174 28471 6 
4871 9742 2 
6877 13753 3 
1568 3136 1 
11 491 22981 5 
1311 2622 1 
26117 52234 12 
35735 175384 40 
53768 284793 65 
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Kostnadsoverslag Hovedplan Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Delstrekning Sørbø - Kvaleberg 
Delstrekning Sørbø - Kvaleberg 
Km 593,531 - 596,098 Lengde (m) 
Utbygging 
. 1000 NOK-
Sammendrag 1999 
Hovedprosess 1.0, ledelse, administrasjon m.m. 40927 
Hovedprosess 1.1, forberedende tiltak og generelle kostnader 5707 
Sum påslag og generelle arbeider 46 635 
Hovedprosess 1.2, sprengning og masseflylting 14115 
Hovedprosess 1.4, Grøfter, kummer og rør 3160 
Hovedprosess 1.5, Formasjonsplan jernbane 5667 
Hovedprosess 1.6, Veger 1200 
Hovedprosess 1.7, utstyr og miljøtiltak 12007 
Hovedprosess 1.8, konstruksjoner 7124 
Sum underbygning 43 274 
I Hoved prosess 2, overbygning 14698 
Sum overbygning 14698 
Hovedprosess 3.1 , forberedende tiltak og generelle kost. 2864 
Hovedprosess 3.2, banestrømforsyning 4044 
Hovedprosess 3.3, lavspenningsanlegg 922 
Hovedprosess 3.4, signalanlegg 6757 
Hovedprosess 3.5, teleanlegg 771 
Sum elektro 15358 
Sum spesifiserte arbeider 73330 
Prosjektkostnad 119965 
2567 
Vedlikehold 1000 krIm 
1000 NOK- Total 1000 dobbelt-
1999 NOK -1999 spor 
8067 48994 19 
3247 8955 3 
11314 57949 23 
O 14115 5 
O 3160 1 
O 5667 2 
O 1200 O 
O 12007 5 
O 7124 3 
O 43274 17 
6961 21659 8 
6961 21659 8 
2864 5729 
4044 8087 3 
922 1844 1 
6757 13514 5 
771 1542 1 
15358 30716 12 
22319 95649 37 
33634 153598 60 
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Enhetspriser 
kostnad hovedplan Side 1 04.11.99 
Enhetspriser 
kostnad hovedplan Side 2 04.11 .99 
Konstruksjoner over/under banen 
Eks 
Lysåpning Konstruksjo Ny lysåpning 
Parsell Nr Type Sted Km LxBxH ns-prinsipp LxBxH Tiltak Minimum sannsynellg Maksimum 
Sandnes - Gausel 2 Jernbanebro Undergang for Gandsgate 584 527 3,Ox6,3x3,8 Bjelker 13x10,3x3,8 Utvides 700000 1 900000 5100000 
4 Jernbanebro Langgata, Rv45 584 562 30x4x4,2 Trau 40x7x4,2 Utvides 1 100000 5900000 22300000 
5 Jernbanebro Tronesveien, fotgjenger 584 932 3x6x2,1 Bjeiker 3x3,9x2,25 Utvidelse 400000 1700000 4300000 
6 Jernbanebro Undergang ved Austråt 585 105 10x5x3 Bjelker 4,1x12x2,5 Ny 300000 900000 3600000 
7 Jernbanebro Snorres gate, vei 585 332 15x5x3,2 Bjelker 15x13,1x3,2 Utvidelse 600000 2400000 6900000 
8 Jernbanebro Lura, Fjordgata, vei 585869 15x5x3,2 Bjelker 15x13,1x3,2 Utvidelse 600000 2800000 7900000 
9 Veibro Lura, Rv44 586207 7x6x6,2 ??? 25x15x6 Ny 7500000 7500000 7500000 
10 Jernbanebro Adkomst til sjøen, kjøreveg 586 970 4,5x4,5x1,9 Bjelker 12x4,5x1,8 Ny 200000 400000 2200000 
10A Jernbanebro Undergang ved Ripsbærstraen 587565 Prefab. 1Sx3x3 Utvides 200000 700000 2700000 
11 Kulvert Stokkastøa, forgjenger 587 915 2,5x10x2 Stålrør 13,6x1,5x2 Utvidelse 200000 600000 900000 
12 Kulvert Forus, fotgjenger 588 524 2,5x6,5x2,5 Bjelker 9,6x2,5x2,25 Utvidelse 200000 700000 3300000 
13 Jembanebro Forus, vei 588 725 15x4x4 Bjelker 14x12x4 Utvidelse 700000 2700000 9000000 
Gausel - Sørbø 14 Jernbanebro Gausel, fotgjenger 589 652 5x4x2,6 Bjelker 18x4x2,65 Ny 1200000 4800000 14300000 
15 Jernbanebro Gausel, landbruksvei 590 326 5x4x3,9 Bjelker 10x3,9x2,8 Utvides 300000 1 600000 8600000 
16 Jernbanebro Gausel, fotgjenger 590 809 5x4x2,1 Bjelker 8x2,1x2,25 Utvidelse 200000 1600000 6300000 
17 Veibro Boganes, vei 591 200 10x6x5,4 Bjelker 20x8x7 Ny 500000 2700000 9600000 
18 Jernbanebro Undergangen f. Jåttåvågen 591 575 10x4,8x4,7 Bjelker 11x8x4,7 Utvidelse 300000 1400000 6 400 000 I tilegg 290 000 for "plattforrnvinger" 
19 Jernbanebro Hinnavågen, vei 5917494x4,8x2,1 Bjelker 9x3x2,25 Utvidelse 200000 700000 3000000 
20 Jernbanebro Hindal, vei 593 121 4x4,8x2,9 Bjelker 10x3,7x2,9 Utvidelse 300000 800000 2900000 
21 Veibro Vaulen, vei 593324 12x7x5,2 Bjelker 12x7x5,2 på hengt gangbane 600000 1 900000 7000000 
Sørbø - Hillevåg 
Hillevåg - Stavanger 
Gausel - Sørbø 
Holdeplasser 
Parsell 
Gausel -Sørbø 
Kvaleberg - Stavanger 
Geotekniske tiltak 
Parsell 
Sandnes - Gausel 
Sandnes - Gausel 
Sandnes - Gausel 
Sandnes - Gausel 
Hillevåg - Stavanger 
22 Kulvert Undergang ved Lyngnes 
23 Jernbanebro Mariero, vei 
23A Jernbanebro Undergang for Hamneveien 
xx Jernbanebro ved Hinna st.(ikke plassert) 
Nr Navn 
A Gausel sør 
O Jåttåvågen 
H Paradis 
Fra pr-til pr 
584,4-584,75 
585,14-585,26 
586,25-586,85 
588 ,882-589,250 
Konstruksjoner 
inkl. rampe i brukonstruksjonen 
Problemstilling 
Setninger 
1 000000 
8300000 
Utvidelse av eks. skjæring 
Bløt grunn 
Bløt grunn 
593 946 2x5,8x2,2 Plasstøpt 11,3x2,1x2,1 Utvidelse 
594715 6,5x10,5x2,5 Bjelker 12x5,25x3 Utvides 
596508 10,9x8x3,4 Bjelker 12,9x8x3,4 Utvides 
Ny 
Parkerlng/K 
Plattform &Rlbuss Sykkel Annet Sum 
1600000 2000000 300000 300000 
1680000 2000000 300000 300000 
1 600000 1 000000 300000 300000 
Kostnadsestimat 
Tiltak Lav Sannsynelig Høy 
Lette fyllinger 
Etb. Ny støttekons. 
Masseuts./lette fyllm.lKS-fo 
Masseuts. 
Utgraving ubrukbare rnasse 
200 000 700 000 
1 000000 
1 000000 
O 
O 
2000000 
2500000 
500000 
300000 
Ingeniørgeofogiske tiltak 
Kostnadsestimat 
Parsell Fra pr-til pr Problemstilling Tiltak m2 fjell Lav Sannsynelig Høy 
Sandnes - Gausel 587,150-587,350 Sikring av fjellvegg over 10 m. Bolter/nett 600 120 000 180 000 
200000 600000 
100000 500000 
200000 900000 
1600000 2000000 
47700000 
Merknad 
4 200 000 Mellomplattform 
5 280 000 2 sideplattformer 
2800000 
3400000 
3800000 
2400000 
11 500 000 Mellomplattform og 2 trappehus med heis 
Kommentar 
1 200000 
3 500 000 Jornaglingsmur. Alt. Spunt 
5000000 
1 000000 
1 000 000 San. verdi er hentet fra H.p. Mariero - Stavanger 
Komrnentar 
360 000 Enhetspris JS vIK. Kar1sen 
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Dato: 
Saksref.: 99/3455 I 70 l 
Deres ref.: 96/ 195 ID 551 
Vedlegg: 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger, søknad om dispensasjon fra regelverket 
Vi viser til brev av 09.07.99 med vedlegg samt tidligere korrespondanse ang. 
ovennevnte. 
Det gis med d~tte dispensasjon fra gjeldende regelverk ved at sporveksler tillates lagt i 
ballast på bruer/kulverter for de konstruksjoner det gjelder(bru nr, 8 ved km 585,869; 
bru nr. 12 ved km 588,524; bru nr. 23A ved km 596,508), som vist på vedlagte tegninger. 
Alle bruer /kulverter må ha sidevanger i betong. Videre må det anordnes 
avsporingsindikator før innkjør. 
Hvor eksisterende bruplater skal erstattes med ny plate, må denne platen forbindes 
med veggene (vangene) monolittisk for å oppnå rammeverk. For bru nr. 8 forbindes 
kantdragere , evt. bruplate monolittisk med underliggende konstruksjoner. 
Utførelsesmetode må beskrives og framlegges hovedkontoret for godkjenning. 
Dispensasjonen begrunnes med bruenes korte spennvidder. Sammenholdt med tiltak 
beskrevet i ovennevnte avsnitt blir bruenes bevegelser eliminert og sporvekselens 
funksjoner blir dermed ikke forstyrret. 
Det gis videre dispensasjon fra gjeldende regelverk ved at sporveksler tillates lagt i 
vertikalkurver og vertikalkurver i overgangskurver som vist på tegningene e003, e006, 
e007, e008, e009, e0010, e0015,C0016 og C0017. Mht. tegning C005 bør høybrekket 
søkes flyttet slik at det ikke oppstår konflikt med overgangskurven. 
Dispensasjonen begrunnes med vertikalkurvenes store kurveradier. Vertikalkurvene vil 
dermed ikke ha innflytelse på sporvekselens konstruksjon utover gjeldende 
toleransegrenser eller vanskeliggjøre installasjonen av denne i sporet. Det samme 
forho ldet vil gjelde overgangskurvene. 
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Det påpekes imidlertid at de skisserte løsninger vil medføre et noe mer omfattende 
'ledlikehold. 
ed hilst ___ _ 
Age Lien 
Ass. jernbanedirektør 
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